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DECISION
CONCLUSION DE ’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE N°2020/01-01 RELATIF AUX SERVICES
DE TELECOMMUNICATION — LOT N°1 : TELEPHONIE FIXE CLASSIQUE
1.1 MARCHES PUBLICS

GS/DI/CM/DJ/CN/CP/EG
N°D2024-067

Le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux tels qu’approuvés par arrété inter
préfectoral n® DRCL-BLE-2023353-0001 du 19 décembre 2023,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5216-1
et suivants,

Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2194-8,

Vu le 6e° de la délibération du conseil communautaire n°CC2023-078 du 22 mai 2023, portant modification
de la délibération du conseil communautaire 2021-0758 du 12 avril 2021 et portant délégation du Président
en matiére de commande publique, et autorisant le Président a prendre toute décision concernant
I'exécution et le réglement de tous les marchés ou accords-cadres de fournitures courantes et services
quelles que soient leur procédure de passation et leur montant, y compris la conclusion des avenants sans
impact financier ou dont le montant cumulé est inférieur au seuil de I'article R. 2194-8 du code de la
commande publique lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la convention de groupement de commandes du 5 novembre 2019,

Vu Farrété du Président n°A2022-01 du 13 mai 2022 portant délégation de fonctions  Monsieur Frédéric
Giroux, 15™ Vice-Président en charge des mobilités, de 'aménagement de I'espace communautaire et de
la commande publique,

Vu le projet d’acte modificatif n°1,

Considérant qu'il convient de prolonger la durée d’exécution du marché jusqu’au 31 décembre 2024 en
raison des difficultés rencontrées dans les opérations préalables au transfert des services,

Considérant que cette prolongation n’entraine aucune incidence financiére sur le montant du marché
s’agissant d’un accord-cadre conclu sans montant maximum,
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DECIDE

ARTICLE 1 : DE CONCLURE l'acte modificatif n°1 au marché n°2020/01-01 relatif aux services de
télécommunication —lot n°1 : téléphonie fixe classique avec la SOCIETE SFR et ayant pour objet de prolonger
la durée d’exécution du marché jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 2 : DE CHARGER Monsieur le Directeur général des services et le comptable public assignataire de
la trésorerie de Dreux agglomération, chacun en ce qui les concerne, de Vexécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : DE PRECISER qu’une ampliation de la décision sera notifiée 3 la SOCIETE SFR, titulaire du
marché.

ARTICLE 4 : D’INFORMER que la présente décision peut faire F'objet d’un recours pour excés de pouvoir
devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de I'accomplissement des
formalités de publicité. Un recours administratif adressé au Président dans le délai de recours contentieux
interrompt ce dernier pendant un délai de deux mois.

Fait 3 Dreux, le 24 {06 | 224

Pour le Président et par délégation,
le 15*™ Vice-président en charge des mobilités, de
I’'aménagement de I'espace communautaire et de
la commande publique

Frédéric GIROUX
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