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DECISION
CONCLUSION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE N°2024/08 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION ET LA REHABILITATION ET
L’EXTENSION DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE MARVILLE LES BOIS, COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR MARVILLE - LOT N°2 : CREATION DE STATION D’EPURATION DE TYPE FILTRE PLANTE
DE ROSEAUX
1.1 MARCHES PUBLICS

GS/DI/DJ/CN/CP/EG
N°D2024-256

Le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux tels qu’approuvés par arrété inter
préfectoral n° DRCL-BLE-2024278-0001 du 04 octobre 2024,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5216-1
et suivants,

Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2194-8,

Vu le 7b° de la délibération du Conseil communautaire n°CC2023-078 du 22 mai 2023, portant modification
de la délégation du Président en matiére de commande publique, et autorisant le Président a prendre toute
décision concernant I'attribution des contrats et la conclusion des avenants pour les marchés ou accords-
cadres de travaux d’un montant inférieur a 1 000 000 €HT,

Vu la décision du Président n°D2024-052 du Président en date du 07 mai 2024 portant attribution du marché
n°2024/08 relatif aux travaux de la construction de la nouvelle station d’épuration et la réhabilitation et
Vextension de réseaux d’assainissement de Marville les Bois, Commune de Saint Sauveur Marville — Lot n°2
Création de station d’épuration de type filtre plante de roseaux, @ la société ERSE conclu sous la forme d’un
marché ordinaire & prix global et forfaitaire de 575 000 € HT et pour une durée de 7 mois comprenant 2
mois pour la période de préparation,

Vu I'arrété du Président n°A2022-01 du 13 mai 2022 portant délégation de fonctions & Monsieur Frédéric
Giroux, 15¢™ Vice-Président en charge des mobilités, de I'aménagement de I'espace communautaire et de
la commande publique,

Vu le projet d’acte modificatif n°1,

Considérant qu’afin de mener a bien la mission, il est nécessaire d’acter des optimisations techniques sur
certains ouvrages hydrauliques, d’ajouter des prestations et de modifier certaines quantités initialement
prévues a la décomposition du prix global et forfaitaire, afin de faciliter I'exploitation de la future station
d’épuration,

Considérant que ces modifications entrainent une moins-value de 20 128,00 € HT, soit une diminution de -
3,50 %, par rapport au montant initial portant le montant global et forfaitaire du marché a 554 872,00 HT
€ HT,
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DECIDE

ARTICLE 1 : DE CONCLURE F'acte modificatif n°1 au marché n°2024/08 relatif aux travaux de la construction
de la nouvelle station d’épuration et la réhabilitation et I'extension de réseaux d’assainissement de Marville
les Bois, Commune de Saint Sauveur Marville — Lot n°2 Création de station d’épuration de type filtre plante
de roseaux, ayant pour objet d’une part d’ajouter des prestations et de modifier certaines quantités
initialement prévues a la décomposition du prix global et forfaitaire pour effectuer des optimisations
techniques sur certains ouvrages hydrauliques afin de faciliter 'exploitation de la future station d’épuration
entrainant une moins-value de 20 128,00 € HT, soit une diminution de - 3,50 %, par rapport au montant
initial portant le montant global et forfaitaire du marché a 554 872,00 HT € HT avec la société ERSE,.

ARTICLE 2 : DE CHARGER Monsieur le Directeur général des services et le comptable public assignataire de
la trésorerie de Dreux agglomération, chacun en ce qui les concerne, de |'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : DE PRECISER qu’une ampliation de la décision sera notifiée a la société ERSE, titulaire du
marché.

ARTICLE 4 : D'INFORMER que la présente décision peut faire 'objet d’un recours pour exces de pouvoir
devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de I'accomplissement des
formalités de publicité. Un recours administratif adressé au Président dans le délai de recours contentieux
interrompt ce dernier pendant un délai de deux mois.

Fait a Dreux, le ©C[od |5 S

Pour le Président et par délégation,
le 15 Vice-président en charge des mobilités, de
Faménagement de I'espace communautaire et de
la commande publique

Frédéric GIROUX

Acte publié électroniquement sur le site internet de la collectivité le : 05[ odl 525
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