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DECISION
CONCLUSION DE L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU LOT N°5 « ECLAIRGE EXTERIEUR » DU MARCHE
N°2023/48 RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
COMMUNS DU PARC D’ENTREPRISES LA RADIO A DREUX
1.1 Marchés publics

GS/DM/OB/CN/CP
N°D2025-338

Le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux tels qu’approuvés par arrété inter
préfectoral n° DRCL-BLE-2024278-0001 du 04 octobre 2024,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5216-1
et suivants,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2194-1 et R.2194-7,

Vu le 7¢° de la délibération n°CC2023-078 du Conseil communautaire du 22 mai 2023, portant modification
de la délégation du Président en matiére de commande publique, et autorisant le Président & prendre toute
décision concernant I'exécution et le réglement de tous les marchés ou accords-cadres de travaux quelles
que soient leur procédure de passation et leur montant, y compris la conclusion des avenants sans impact
financier ou dont le montant cumulé est inférieur au seuil de I'article R. 2194-8 du code de la commande
publique,

Vu la délibération n°BC2023-280 du Bureau communautaire du 04 décembre 2023 approuvant et autorisant
la signature du lot n°5 du marché n °2023/48 relatif aux travaux de réaménagement des espaces extérieurs
communs du Parc d’entreprises La Radio & Dreux — Eclairage extérieur, avec la société LESENS CENTRE VAL
DE LOIRE pour un montant global et forfaitaire de 299 267,90 € HT,

Vu Farrété du Président n°A2022-01 du 13 mai 2022 portant délégation de fonctions & Monsieur Frédéric
Giroux, 14°™ Vice-Président en charge des mobilités, de 'aménagement de I'espace communautaire et de
la commande publique,

Vu 'ordre de service n°3,

Vu le projet d’acte modificatif n°01,

Considérant que le lot n°5 « Eclairage extérieur » du marché n°2023/48 relatif aux travaux de
réaménagement des espaces extérieurs communs du Parc d’entreprises La Radio a Dreux a été attribué a
la société ALM pour un montant global et forfaitaire de 299 267,90 € HT,

Considérant qu’en cours de réalisation des travaux, des travaux supplémentaires et modificatifs se sont

avérés nécessaires,
Considérant que l'ordre de service n°3, notifié a la société LESENS CENTRE VAL DE LOIRE le 21 juillet 2025,

a fixé provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement de ces travaux supplémentaires et
modificatifs pour un montant total de - 33 188 € HT,

4 rue de Chateaudun = BP 20159 = 28102 DREUX cedex
Tel.02 37 64 8200

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR f ¥ D in





Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur

|028-200040277—20251 229—D2025—338—AU|

Accuseé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet : 29(12?2025|

Considérant qu’il convient dés lors de modifier le montant du marché par voie d’avenant,
Considérant que ces travaux modificatifs entrainent une moins-value de 33 188 € HT soit une diminution
de - 11,09 % par rapport au montant initial du marché, portant le montant du marché & 266 079,90 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1 : DE CONCLURE l'acte modificatif n°01 du lot n°5 « Eclairage extérieur » du marché n°2023/48
relatif aux travaux de réaménagement des espaces extérieurs communs du Parc d’entreprises La Radio a
Dreux, ayant pour objet I'ajout de travaux supplémentaires, avec la société LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
pour un montant de - 33 188 € HT soit une diminution de - 11,09 % par rapport au montant initial portant
le montant total du marché & 232 610,90 € HT.

ARTICLE 2 : DE CHARGER Monsieur le Directeur général des services et le comptable public assignataire de
la trésorerie de Dreux agglomération, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : DE PRECISER qu’une ampliation de la décision sera notifiée a la société LESENS CENTRE VAL DE
LOIRE.

ARTICLE 4 : D'INFORMER que la présente décision peut faire F'objet d’un recours pour exceés de pouvoir
devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois 3 compter de 'accomplissement des
formalités de publicité. Un recours administratif adressé au Président dans le délai de recours contentieux
interrompt ce dernier pendant un délai de deux mois.

Fait a Dreux, le 29 décembre 2025

Pour le Présid/ent-et-pagd\élégation,
le 14*™ Vice-président en charge des mobilités, de

I'aménagement de’l’espace communautaire et de
la canmande publig

AN
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