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Il est convenu entre : 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par sa directrice générale, 

L’État, représenté par le Préfet de département d’Eure-et-Loir et le Préfet de département de l’Eure 
responsables de la mise en œuvre du renouvellement urbain dans leur département, 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, représenté par son président, ci-après désigné « le 
porteur de projet », 

La ville de Dreux, représentée par son Maire, 

La ville de Vernouillet, représentée par son Maire, 

L’office public de l’habitat - Habitat Drouais, représenté par son président, 

L’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir, représenté par son président, 

SA HLM Eure-et-Loir Habitat, représenté par son président, 

SA HLM La Roseraie, représenté par son président, 

Mon Logement 27, représenté par sa présidente, 

Société immobilière du logement de l’Eure, représenté par son président, 

Société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL), représenté par son 
président, 

Action Logement Services, représenté par sa directrice des programmes nationaux, dûment habilitée aux 
fins des présentes, 

Foncière Logement, représenté par sa présidente, 

Logement Familial de l’Eure, représenté par son président, 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

En présence de : 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), 

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 

Le Conseil régional Centre-Val de Loire, 

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU 

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU 

PRÉAMBULE 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes : 
- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit : 
o A - Présentation du projet ; 
o B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 
o C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 
o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier élaboré à la suite du protocole de préfiguration 
n°135 de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, cofinancé par l’ANRU conformément au dossier 
type prévu à l’annexe I du RGA relatif au NPNRU examiné : 

- Par le comité d’engagement du vendredi 12 octobre 2018, complété par l’avis du comité 
d’engagement du mercredi 03 avril 2019. 

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 
principales caractéristiques. 
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LES DÉFINITIONS 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du 
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain ; 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, 
à son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à 
l’accompagnement du changement ; 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou la 
directrice générale de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU ; 

- L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme 
par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de 
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage ; 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU ; 

- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les 
« concours financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain, sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par 
l’ANRU et de prêts bonifiés autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services 
conformément aux modalités prévues dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et 
dans la convention tripartite État - ANRU - Action Logement portant sur le NPNRU ; 

- Le « projet d’innovation » désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain 
mis en œuvre dans le NPNRU et faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action 
Ville Durable et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » 
(TI dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt « ANRU+ : innover dans les quartiers ») et/ou 
au titre de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » du PIA. Le projet d’innovation comporte 
deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre ; 

- Le « projet d’agriculture urbaine » désigne les opérations retenues au titre de l’appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse 
des Dépôts et des Consignations, de l’ADEME et/ou du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (Plan France Relance). Cet appel à projets vise à accompagner des projets portant 
sur la thématique de l’agriculture urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande 
ciblant des quartiers d’intérêt national ou régional du NPNRU et portés par des collectivités menant 
des projets dans le cadre du NPNRU ou tout autre opérateur, sous réserve de la formalisation d’un 
partenariat avec la collectivité ; 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des 
obligations. La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties 
prenantes est nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties ; 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans 
que la convention fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de 
signature d’un partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 
convention. 
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TITRE I - LES QUARTIERS 

La présente convention porte sur le (ou les) quartier(s) suivant(s) : 
- Les quartiers d’intérêt national, identifiés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants 
et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

Le projet a été conçu sur la base de la géographie prioritaire issue du décret n°2014-1750 du 30 décembre 
2014 et des contours du QPV « Bâtes-Tabelionne » référencé QP028006. A compter du 1er janvier 2024 et de 
l’évolution de la géographie prioritaire issue du décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023, le périmètre du 
QPV évolue et prend la référence QN028006M, avec une dénomination inchangée. La convention actualisée 
par avenant(s) et son exécution tiennent compte de cette évolution pour les seules opérations contractualisées 
pour la première fois à compter du 1er janvier 2024. En cas de nécessité de se référer au périmètre du QPV 
juridiquement applicable pour le financement d’une opération, il y a lieu de se référer au périmètre existant à 
la date de première contractualisation de cette opération. 

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est présenté 
en annexe A. 

  

CODE QUARTIER DEPARTEMENT 
COMMUNES 

CONCERNEES 
QUARTIERS 

QP028006 Eure-et-Loir - 28 
Dreux 

Vernouillet 
Bâtes-Tabellionne 
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Article 1.  Les éléments de contexte 

Une opération de renouvellement qui poursuit les travaux engagés depuis près de 20 ans 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers Bâtes et Tabellionne à Dreux et à Vernouillet constitue une 
nouvelle étape dans la politique d’intervention sur les quartiers sensibles de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Dreux qui fait suite à une opération de rénovation urbaine (ORU), puis à un programme national 
de rénovation urbaine (PNRU) : 

- L’opération de rénovation urbaine (ORU) a été lancée en 2001 et s’est réalisée dans le cadre 
de fonds européens (zonage 2 de l’Union européenne dans le cadre de la programmation 2000-
2006). Elle a notamment permis de démolir 240 logements aux Bergeronnettes à Dreux, 281 
logements sur le Haut Lièvre d’Or à Dreux, 100 logements aux Oriels à Dreux et 86 logements à 
La Tabellionne à Vernouillet ; 

- Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) a recentré les interventions sur quatre 
quartiers du plateau sud : 
o Dunant (Oriels, Croix Tiénac) à Dreux ; 
o Kennedy (Haut Lièvre d’Or) à Dreux ; 
o Rochelles (Clos Maillard, Cité des Fleurs, Bartou-Macé) à Dreux ; 
o Vauvettes à Vernouillet. 

Cette rénovation urbaine s’est traduite par plus de 220 millions d’euros d’investissements et a 
permis la réalisation de 773 démolitions, 571 reconstructions, 915 réhabilitations, 1 155 
résidentialisations et près de 58 000 heures de travail dans le cadre de la clause de promotion de 
l’emploi. 
Dans le cadre de ce programme, des interventions ont concerné les quartiers Bâtes et Tabellionne 
à Dreux et Vernouillet. Ainsi une opération isolée a permis la réhabilitation des bâtiments dits 
« Gradins-jardins » 1,3 et 5 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux comprenant 185 logements 
ainsi que la réhabilitation de 80 logements situés au 2 et 4 allée de Suffren à La Tabellionne à 
Vernouillet. 

Les principales caractéristiques de la Communauté de l’Agglomération du Pays de Dreux 

Située à environ 85 km à l’ouest de Paris, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux accueille 114 
916 habitants (Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) - Recensement de la 
population (RP) issu des populations légales millésimées 2019 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022) au 
sein de 81 communes, dont la plupart sont rurales. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux est l’héritière d’une longue tradition industrielle : papeterie 
et imprimerie, draperie au XVIIIème siècle puis métallurgie, automobile et électronique. Après une période 
marquée par le déclin de son tissu industriel, le territoire a su trouver un nouvel élan. Il accueille aujourd’hui 
la fine fleur de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Cependant, il reste marqué par un taux de chômage 
structurel élevé. 

Les villes de Dreux et de Vernouillet en constituent le noyau urbain, elles concentrent 37,5 % de la population 
du territoire intercommunal. En comparaison, les logements sociaux, présents sur ces deux villes, représentent 
72,8 % des logements sociaux du territoire intercommunal. De plus, le taux de logements sociaux, sur les 
villes de Dreux et de Vernouillet est respectivement de 31,0 % et 32,8 % alors qu’il est de 16,1 % sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Ces villes concentrent les difficultés sociales et la pauvreté, qui se 
traduisent par des taux de chômages importants : 23,5 % sur Dreux, 21,3 % sur Vernouillet contre 15,2 % en 
moyenne sur le territoire intercommunal (Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
2019). Sur le territoire des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à niveau de diplôme égal, les 
taux de chômage sont 2,5 fois supérieurs à ceux du reste de la ville et près d’un jeune actif sur deux est sans 
emploi. Néanmoins, les derniers chiffres de Pôle emploi de juin 2022 montrent une évolution positive sur le 
territoire. Effectivement, le taux de chômage dans la zone d’emploi de Dreux (correspondant à 
l’arrondissement de Dreux) est de 8,3 %. De plus, 22,3 % des demandeurs d’emploi de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux résident dans un QPV contre 40,3 % au niveau de la ville de Dreux, 35,5 % 
au niveau de la ville de Vernouillet et 12,5 % au niveau de la région Centre-Val de Loire. 

Les constats évoqués ci-dessus ont été, confirmés par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la 
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ainsi, quatre quartiers des villes de Dreux et 
Vernouillet ont fait l’objet d’un classement en QPV dans le cadre du contrat de villes de l’Agglo du Pays de 
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Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2015-2020, signé le 3 juillet 2015. Il s’agit des quartiers suivants, 
situés sur les deux plateaux du pôle urbain : 

NOM DU QUARTIER VILLE 
NOMBRE 

D’HABITANTS (2018) 
REVENU MEDIAN 

ANNUEL (2019) 

Bâtes-Tabellionne Dreux et Vernouillet 4 584 8 700 € 

Dunant-Kennedy Dreux 6 215 8 060 € 

Rochelles-Barthou Dreux 981 10 250 € 

Vauvettes Vernouillet 1 088 9 790 € 

Source : données quartiers prioritaires de la politique de la ville selon l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) 

Les contrats de villes successivement mis en œuvre ont accompagné la réalisation de nombreux projets de 
rénovation urbaine de Dreux-Vernouillet. 

Présentation du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et 
Vernouillet 

Une situation périphérique dans le cœur urbain de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 

Le site se trouve sur le plateau nord-ouest, en périphérie des centres villes de Dreux et de Vernouillet, le long 
de la rocade et dans un environnement pavillonnaire. 

Des quartiers constitués en quasi-totalité de logements sociaux collectifs 

Les quartiers ont été construits récemment dans les années 1970-1980. Ils sont intégralement dédiés aux 
logements sociaux (plus de 90 %) avec un bailleur unique : l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH 
- HD. Ils accueillent 4 584 habitants. Ils se caractérisent par un habitat qui doit être remis à niveau et peu de 
mixité sociale et de diversité fonctionnelle. 
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Synthèse des problématiques et des atouts des quartiers 

 DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

PROBLEMATIQUES 

• Des quartiers coupés en deux par la rocade et la ligne de chemin de fer ; 

• Un parc de logement vieillissant à réhabiliter ; 

• Des problématiques d’usage, couplées à la pauvreté des populations et à la 
mauvaise conception de certains espaces publics et formes urbaines, générant de 
l’insécurité et une mauvaise image d’un quartier, par ailleurs doté de nombreux 
atouts. 

• Un secteur enclavé sur sa face nord 
avec uniquement le boulevard de 
l’Europe comme accès ; 

• Un secteur enclavé sur sa partie 
sud-ouest et sur sa partie nord, avec 
des espaces publics terminant en 
impasse ; 

• Une trame viaire peu adaptée aux 
enjeux de sécurité et de mobilité, avec 
certains carrefours dangereux ; 

• Des problématiques d’insécurité 
récurrentes, sur l’ensemble du 
quartier et notamment identifiées sur 
l’ensemble des bâtiments dits « 3 
Rivières » du 1 à 34, 36 et 38 rue de 
l’Avon, 1 à 12 place du Tibre, 1 à 28, 
30, 32, 34 et 36 rue de la Fulda, autour 
de la place du Tibre ; 

• Un cœur de quartier peu valorisé 
avec une succession de parkings ; 

• Peu de mixité sociale et de 
diversification fonctionnelle. 

• Un secteur renfermé sur lui-même avec 
très peu d’accès avec les quartiers 
voisins ; 

• Des problématiques de circulation et de 
stationnement automobile au niveau des 
équipements, à la croisée de la rue 
Gérard Philippe et de l’allée de Cheddar ; 

• Une trame urbaine peu lisible entre les 
espaces publics et privés. 

 DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

ATOUTS 

• Des quartiers à proximité des grands axes routiers de l’agglomération ; 

• Un fort potentiel en matière d’espaces publics à valoriser ; 

• Des quartiers desservis par les transports en commun. 

• Un secteur pourvu de nombreux 
espaces verts (esplanade, parc des 
Druides, parc des Bâtes...) ; 

• Un quartier équipé de nombreux 
établissements scolaires et d’un 
centre commercial central attirant des 
usagers extérieurs au quartier ; 

• Un secteur relativement proche du 
centre-ville de Dreux ; 

• De nombreux secteurs urbains de 
qualité en projet ou en constructions à 
proximité (parc des Bâtes, zone 
d’aménagement concertée (ZAC) des 
Fenôts) ; 

• Certains immeubles ont déjà 
bénéficié d’une requalification dans le 
programme national pour la 
rénovation urbaine (PNRU). 

• Présence de nombreux espaces verts 
(espaces verts résidentiels, bois central) ; 

• Présence de nombreux équipements sur 
sa frange ouest (maison de quartier, 
gymnase, collège, groupe scolaire...) et 
de nombreux commerces sur sa frange 
sud ; 

• Un secteur proche du centre des Corvées 
et de la zone d’aménagement concertée 
(ZAC) Bois du Chapitre ; 

• Un grand projet de développement urbain 
à proximité direct (zone d’aménagement 
concertée (ZAC) de la Croix Giboreau) 
pour créer une unité urbaine intégrée. 
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Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain 

Article 2.1  La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires du 
projet en cohérence avec le contrat de ville 

Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et à l’arrêté du 29 avril 2015 relatif 
à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus 
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la 
présente convention NPNRU est une annexe au contrat de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de 
Dreux et Vernouillet 2015-2022. 

Le contrat de villes promeut une démarche intégrée qui tient compte des enjeux de cohésion sociale, de 
développement urbain et de développement économique. Il s’inscrit en lien avec les démarches de 
développement urbain et durable du territoire : le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le programme 
local de l’habitat intercommunal 2017-2023 (PLHi). 

Il fixe le cadre des futurs projets de renouvellement urbain et prévoit les actions à mener pour favoriser la 
bonne articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville, en mettant l’accent sur la gestion 
urbaine et sociale de proximité (GUSP). 

Le contrat de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2015-2022, signé le 
vendredi 03 juillet 2015, prorogé par la loi de finances du samedi 28 décembre 2019, jusqu’en 2022, a été 
élaboré par les partenaires autour de thématiques regroupées en quatre piliers : 

- La cohésion sociale, qui regroupe les projets ayant trait à l'action culturelle et sportive, à 
l’éducation, à la famille, au vivre ensemble, à la promotion de la santé, à la lutte contre la 
délinquance et les incivilités ; 

- Le cadre de vie, l’habitat, et le renouvellement urbain, qui regroupe l’ensemble des actions 
permettant d’améliorer l’habitat et le cadre de vie des habitants dans les quartiers, en lien avec les 
démarches de gestion urbaine et sociale de proximité, de diagnostics en marchant ; 

- Le développement de l’activité économique et de l’emploi, qui regroupe les actions liées à la 
promotion de l’emploi et de la création d’activité dans les quartiers ; 

- La laïcité, citoyenneté et les valeurs de la République, qui regroupe des actions de promotion 
de ces valeurs et des actions répondant aux besoins de qualification et d’accompagnement des 
professionnels en contact avec le public sur les principes de la République, dont l’application du 
principe de laïcité, dans les situations professionnelles qu’ils rencontrent au quotidien. 

Ces quatre piliers sont complétés par trois axes transversaux : le soutien à la jeunesse, la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes et la lutte contre les discriminations. 

Ces thèmes posent les bases pour élaborer annuellement un plan d’actions au plus proche des 
problématiques observées lors des diagnostics réalisés à Dreux et à Vernouillet, ainsi que dans le cadre des 
usages quotidiens par les habitants, lesquels sont interrogés notamment à travers les démarches de gestion 
urbaine et sociale de proximité (GUSP) et l'implication des conseillers citoyens (CC). 
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De fait, le pilier « Cadre de Vie, l’habitat et le renouvellement urbain » du contrat de villes de l’Agglo du 
Pays de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2015-2022 porte les ambitions suivantes : 
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Habitat et 
aménagement 

• Faire muter les formes urbaines 
et l’habitat, accompagner la 
réhabilitation des quartiers. 

• Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) ; 

• Gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) des villes ; 

• Abattement la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) ; 

• Observatoire de l’habitat de l’Agglo du 
Pays de Dreux. 

Peuplement 

• Favoriser la mixité sociale et 
l’implication de la population 
dans le projet de rénovation et 
plus particulièrement lors des 
chantiers. 

• Schéma de cohérence territorial (SCoT) 
et Programme local de l’habitat 
intercommunal (PLHi) ; 

• Conférence intercommunale du logement 
(CIL) et convention intercommunale 
d’attribution (CIA) puis plan partenarial de 
gestion de la demande et d'information du 
demandeur (PPGID) ; 

• Commission d’attribution des logements 
et d’examen de l’occupation des 
logements (CALEOL) des bailleurs ; 

• Gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) des villes. 

Transports et 
mobilités 

• Développer l’accessibilité et en 
désenclavant les quartiers avec 
une offre de transport adaptée. 

• Politique mobilité de l’Agglo du Pays de 
Dreux ; 

• Aides locales à la mobilité ; 

• Plan de déplacements urbains (PDU) de 
l’Agglo du Pays de Dreux en cours. 

Habiter mieux 
et « moins 

cher » 

• Lutter contre la précarité 
énergétique des habitants et les 
désordres visuels ou 
irrespectueux de l’environnement 
et en intervenant sur la gestion 
des ordures ménagères et le tri 
sélectif. 

• Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 
de l’Agglo du Pays de Dreux ; 

• Transition énergétique ; 

• Gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) des villes ; 

• Outil « Maison de l’habitat » ; 

• Ambassadeurs du tri de l’Agglo du Pays 
de Dreux. 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 
bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse 
(annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de 
logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur les quartiers. Le 
porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, ainsi que les villes de Dreux et de Vernouillet, souhaitent 
proposer un programme ambitieux pour changer l’image des quartiers et favoriser son attractivité afin qu’il 
retrouve sa place dans le tissu urbain de l’agglomération. 
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Ce programme est axé principalement sur la nécessité : 
‐ De désenclaver le quartier, avec la création de nouvelles voies privilégiant les circulations douces 

(vélos/piétons) et favorisant la mobilité des habitants ; 

‐ D’introduire une mixité d’habitat, en démolissant et réhabilitant une part conséquente du parc 
social existant sur site, et en créant une nouvelle offre de logements en accession sociale à la 
propriété ou en locatif privé ; 

‐ D’améliorer l’offre de services publics et favoriser la mixité fonctionnelle 
(logements/activités/équipements). 

Il se décline à travers les objectifs suivants : 

Objectif 1 : Répondre à l'orientation « ouverture » et assurer une meilleure cohésion : le parti pris du 
projet en termes de maillage viaire 

A l’échelle du pôle urbain, les quartiers des Bâtes à Dreux et de La Tabellionne à Vernouillet souffrent de deux 
grandes coupures que constituent la rocade (D 828) et la voie ferrée. L’intégration urbaine de ces quartiers et 
les déplacements se heurtent à ces infrastructures d’une part, et d’autre part, la communication avec les 
centres-villes de Dreux et Vernouillet se fait peu. 

▪ Connecter les deux quartiers entre eux, malgré les infrastructures bloquantes ; 

▪ Désenclaver les quartiers en les connectant de manière rationnelle aux axes alentours et à leurs centres-
villes (éviter les culs de-sac, créer des voiries pour fluidifier le trafic, éviter les voies qui impliquent un repli 
des quartiers sur eux-mêmes via leurs morphologies…) ; 

▪ Favoriser le développement des modes actifs : intégration de nouvelles pistes cyclables et cheminements 
(création de mails verts), sécurisation des piétons… ; 

▪ Créer des voies servant à améliorer la desserte en transports collectifs ; 

▪ Apaiser et sécuriser certains axes et intersections. 

Objectif 2 : Créer du lien, le parti pris du projet en termes d’espaces verts et d’espaces publics 

Les quartiers des Bâtes à Dreux et de La Tabellionne à Vernouillet se caractérisent par un fonctionnement en 
îlots isolés, avec des espaces publics traversés mais peu utilisés. L’enjeu principal est ainsi de recréer du lien 
en aménageant ces espaces et en les connectant entre eux. 

▪ Restructurer les quartiers autour de nouvelles centralités (place d’Italie aux Bâtes à Dreux et parc urbain 
à La Tabellionne à Vernouillet) ; 

▪ Aménager des parvis devant les équipements afin de faciliter les rencontres et sécuriser la gestion des 
flux ; 

▪ Exploiter le potentiel des deux quartiers en termes d’espaces verts et paysagers (parc des Druides à 
Dreux, parc des Bâtes à Dreux, « quartier-parc » de La Tabellionne à Vernouillet…) pour améliorer le 
cadre de vie, créer des espaces de convivialité et renouveler l’image des quartiers. 

Objectif 3 : Diversifier, requalifier, apporter davantage de mixité 

Sur le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet, les 
logements locatifs sociaux (LLS) représentent plus de 90 % du parc de logement. Cette concentration de 
populations particulièrement fragiles dessert l’attractivité du secteur et ses perspectives d’évolution. Ainsi, le 
programme vise à agir de façon ambitieuse sur l’offre de logements pour améliorer la mixité sociale et favoriser 
les trajectoires résidentielles positives. 

▪ Réduire significativement la part de logements locatifs sociaux dans le quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet notamment par le biais des démolitions et 
la reconstitution de l’offre hors site, afin d’atteindre un taux de 70 % de LLS d’ici à la fin du programme ; 

▪ Renforcer l’attractivité et la qualité du patrimoine social existant par des opérations de requalification et 
de résidentialisation ; 

▪ Développer une offre nouvelle (accession et locatif privé) aussi bien à l’intérieur du quartier prioritaire de 
la politique de la ville que sur ses franges immédiates pour réintégrer celui-ci au tissu urbain environnant ; 

▪ Augmenter la diversité des formes de bâti (démolitions de tours et de barres, construction de logements 
intermédiaires et individuels). 
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Objectif 4 : Améliorer la mixité fonctionnelle et l’offre de services publics 

Malgré l’existence de plusieurs équipements (écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, 
gymnases…) sur les quartiers des Bâtes à Dreux et de La Tabellionne à Vernouillet ceux-ci ne suffisent pas 
à répondre aux besoins des habitants et sont parfois mal situés et/ou vieillissants. 

▪ Enrichir l’offre d’équipements de proximité et de loisirs, notamment en direction des plus jeunes ; 

▪ Créer des équipements « pôles d’attractivité », vecteurs de mixité sociale et de changement d’image des 
quartiers : 

‐ Un multi-équipement intergénérationnel sur la place d’Italie aux Bâtes à Dreux qui regroupera 
une école maternelle et primaire, une crèche, une bibliothèque, un centre socio-culturel/maison 
de quartier et une salle polyvalente, allant de pair avec une refonte de la stratégie socio-
éducative ; 

‐ Une « Maison des services » à La Tabellionne à Vernouillet, destinée à devenir une place pivot 
de l’offre de services (multi-accueil, accueil enfance jeunesse-famille, accueil administratif et de 
permanences et salle polyvalente) ; 

‐ Un complexe sportif destiné à la promotion de tout type de sport (de loisirs, en famille, du 
quotidien) et à l’accueil de tous les publics (amateurs, professionnels) afin de créer un véritable 
lieu de rencontre autour du sport, du bien-être, de la mixité sociale mais surtout du bien vivre 
ensemble notamment en favorisant les échanges les échanges inter-quartiers. 

▪ Améliorer les conditions d’accueil et de travail des associations et des structures de l’économie sociale et 
solidaire. 

Objectif 5 : Innovation urbaine 

Le projet de renouvellement urbain s’inscrit dans le cadre de démarches innovantes afin de répondre aux 
grands enjeux des quartiers, et au-delà, de l’ensemble du territoire intercommunal. 

▪ Penser le programme et l’action sur les quartiers en synergie avec le territoire rural intercommunal : 
‐ Reconstitution d’une partie de l’offre de logements locatifs sociaux au profit de bourgs-centres 

dynamiques situés en dehors du pôle urbain (logements de petites tailles) ; 
‐ La suite du projet UTOPI, un projet de rendez-vous annuel culturel et pédagogique en direction 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) incluant l’ensemble du territoire y 
compris de la ruralité. 

▪ Créer un quartier plus résilient et plus vertueux du point de vue écologique au profit des habitants : 
‐ Création d’un réseau de chaleur urbain pour améliorer la qualité de vie des habitants en 

diminuant leur facture d’énergie et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
‐ Construction d’un double équipement cuisine-centrale/légumerie et jardin pédagogique afin de 

promouvoir une alimentation qualitative et recentrée sur des filières de production locales. Cet 
équipement aura également une finalité éducative et d’insertion des publics éloignés de l’emploi. 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine 

Non concerné 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 
renouvellement urbain 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 
les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 
à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des parties prenantes de la 
convention désignées ci-après. 

Engagement 1 - Conforter le projet du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) par le programme local de l’habitat intercommunal 2017-2023 (PLHi) de l’Agglo du Pays de 
Dreux 

Le programme local de l’habitat intercommunal (PLHi) 2017-2023 de l’Agglo du Pays de Dreux conforte 
l’intervention en renouvellement avec les actions suivantes : 

‐ Action 4a « Diversification de l’offre de logements dans les quartiers en politique de la ville » : 
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o Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire 
intercommunal et au sein des villes ; 

o Développement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) d’une offre en 
accession ; 

o Saisir les opportunités de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux réduit dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans leur périmètre de 300 mètres ; 

o Production d’opérations en accession sociale de type prêt social location accession (PSLA) 
ou « classique ». 

‐ Action 4b « Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes » : 
o Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire 

intercommunal et au sein des villes ; 
o Le développement d’une offre de logements privés et publics de qualité, en accession et en 

location (en complément des opérations de rénovation dans le cadre de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)) ; 

o Dans le cadre des OPAH, la réalisation d’opérations en acquisition-amélioration avec des 
logements en prêt locatif social (PLS) en centre-ville, y compris en PLS privé comme c’est 
le cas sur l’opération de la réhabilitation d’une ancienne brasserie en logements dans le 
centre-ville de Dreux. 

‐ Action 4c « Reconstitution de l’offre dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain Bâtes-Tabellionne » : 
o Diversifier l’offre dans les différents quartiers des villes ; 
o Reconstituer une offre nouvelle de logements locatifs sociaux en dehors des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans un souci de mixité sociale). 

Ainsi, le programme de production de logements locatifs sociaux (LLS) dans le cadre de la présente 
convention est compatible avec les objectifs du programme local de l’habitat intercommunal (PLHi) 2017-2023 
de l’Agglo du Pays de Dreux. 

Engagement 2 - Favoriser la mobilité et désenclaver les quartiers 

L’enjeu d’ouverture des quartiers, permettant à de nouveaux habitants de s’installer et aux résidents actuels 
de se sentir capable d’investir l’ensemble du territoire est essentiel dans la transformation du secteur et 
l’amélioration de la qualité de vie des Drouais. A ce titre chaque acteur du territoire apporte, par ses 
compétences, des éléments de réponses. 

L’objectif recherché par la politique de transports mise en œuvre sur le territoire intercommunal est de 
desservir au mieux l’ensemble du territoire et privilégier les quartiers d’habitat social. Pour ce faire, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux et son délégataire ont prévu de faire évoluer le plan de 
circulation des lignes de bus, afin de s'adapter au mieux à la nouvelle trame urbaine et de faciliter les 
circulations des habitants : 

‐ D’un quartier à l’autre et d’un plateau à l’autre (liaison plateau sud et plateau nord) ; 

‐ Des quartiers vers le centre-ville. 

De même, des services spécifiques de type « Flexo », pourront être mis en place après réalisation des travaux, 
afin de proposer une offre de service le soir et le week-end, en dehors des horaires habituels de 
fonctionnement des lignes du réseau urbain. 

Pour terminer, les arrêts et abribus seront remis aux normes lors des travaux (sécurité et accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite). 

Comme évoqué plus haut, les villes de Dreux et de Vernouillet investissent fortement sur l’espace public, 
partant du principe qu’il s’agit d’un levier puissant pour impulser une nouvelle dynamique locale. Les enjeux 
de mobilité et de désenclavement se retrouvent dans la quasi-totalité des opérations dont elles assurent la 
maîtrise d’ouvrage. 

Ainsi, en plus du programme de requalification du maillage viaire interne financé dans le cadre du programme, 
une attention particulière sera notamment accordée aux liaisons entre les quartiers et les différentes zones 
d’aménagement concerté (ZAC) environnantes (ZAC des Fenôts et parc des Bâtes à Dreux, ZAC de la Croix 
Giboreau à Vernouillet). Ce travail de couture devra faciliter les déplacements internes<>externes que ce soit 
par le biais de modes actifs ou passifs. 

À terme, après reconversion de la rocade en boulevard urbain ce désenclavement devrait enfin être conforté 
par la réalisation d’un franchissement entre les deux quartiers, qui est toujours à l’étude. 
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Engagement 3 - Conforter le projet du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) par l’accompagnement des habitants 

Agir sur le développement de l’emploi dans les quartiers 
‐ La promotion de l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et du 

nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : 
o Le plan d’action des collectivités locales à destination des quartiers comporte l’organisation 

de « Rendez-vous de l’emploi » ou « Job dating ». Cette opération partenariale, qui 
mobilise l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi local (Pôle Emploi, Mission 
locale, Cap Emploi, collectivités, services de l’Etat, …) est destinée à faire se rencontrer les 
demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de la politique de la ville des villes de Dreux 
et Vernouillet, avec les partenaires de l’emploi et des entreprises qui recrutent. 

‐ La clause d’insertion dans les marchés publics : 
o Le territoire a investi dans la gestion des clauses d’insertion dans les marchés publics à 

travers son outil, la Maison de l’emploi et des entreprises et du numérique du Drouais 
(M2END), qui est devenue le guichet unique territorial des clauses sociales d’insertion sur 
l’arrondissement de Dreux. Elle est aujourd’hui la structure opérationnelle pilote permettant 
de coordonner la démarche d’insertion auprès des maîtres d’ouvrage, des entreprises 
soumissionnaires et attributaires, des partenaires de l’emploi et des publics demandeurs 
d’emploi des quartiers prioritaires de la ville. 
Pour mémoire, le premier programme de renouvellement urbain a généré 71 250,55 heures 
d’insertion qui ont été réservées à des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 
professionnelles particulières. Ce sont ainsi 31 opérations qui ont fait l’objet d’une clause 
sociale sur 74 lots. 
Grâce au dispositif d’insertion de la clause sociale 155 demandeurs d’emploi ont pu 
bénéficier de 260 contrats proposés par les entreprises attributaires de marchés « clausés », 
dont 61 % sont signés via une agence d’emploi. La clause sociale d’insertion est un levier 
permettant à des publics éloignés de l’emploi de réintégrer le monde du travail, parmi eux 
40 % des salariés en insertion sont des demandeurs d’emploi de longue durée (+12 mois) 
et 32 % sont des jeunes de moins de 26 ans. 

‐ L’accompagnement à la création d'activité par le dispositif « Cités Lab » : 
o Le dispositif « Cités Lab », qui est dédié à l’accompagnement de l’amorçage de projets de 

création dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de Dreux et Vernouillet, 
a été lancé en 2016. 

Accompagner la réussite éducative des élèves 

‐ Le Programme de réussite éducative (PRE) des villes de Dreux et Vernouillet : 
o Le Programme de réussite éducative (PRE) est un service qui a pour objectif d’accompagner 

les enfants et les adolescents de 2 à 16 ans, en prenant en compte la globalité de leur 
environnement, de leurs difficultés et leur singularité. La mission principale est de construire 
avec le jeune et sa famille un parcours favorisant sa réussite. Pour favoriser cette réussite 
et répondre au plus près aux besoins du jeune, le PRE est centré sur l’individualité par la 
mise en œuvre d’un parcours personnalisé (avec des référents de parcours) prenant en 
compte les différents temps de vie et espaces éducatifs. 

‐ Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) de La Tabellionne à Vernouillet : 
o Les objectifs de l’action du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) sont : 

▪ D’accompagner les enfants et jeunes dans la réussite scolaire, notamment par 
l'acquisition d'une méthodologie à l'apprentissage des leçons et à la réalisation des 
devoirs ; 

▪ De favoriser également le développement personnel et compléter l'acquisition de 
connaissances par le biais d'activités ludiques et éducatives ; 

▪ De maintenir un lien de partenariat famille/école/centre social pour garantir une prise 
en charge de l'ensemble de l'environnement social de l'enfant. 

‐ Le dédoublement des classes en réseau d’éducation prioritaire (REP) : 
o Les 8 écoles rattachées aux deux réseaux d’éducation prioritaire + (REP+) de la ville de 

Dreux comptabilisent 55 classes dédoublées (30 CP et 25 CE1), tandis que 32 classes sont 
dédoublées sur les deux réseaux d’éducation prioritaire (REP) de la ville de Dreux et 
Vernouillet (15 CP et 15 CE1). 
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Cette mesure concerne au total 1 090 élèves répartis dans 87 classes dédoublées : 851 
élèves de CP et 509 élèves de CE1. 
Les écoles maternelles et élémentaires des quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à 
Vernouillet sont toutes rattachées au réseau REP ou REP+. 

‐ Les actions en faveur de l’éducation du Conseil départemental d’Eure-et-Loir : 
o Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a programmé la rénovation du collège Louis Armand 

à Dreux et du collège Marcel Pagnol à Vernouillet, situés aux abords immédiats du périmètre 
du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et 
Vernouillet, et accueillant principalement les élèves de ces deux quartiers. Ce projet s'inscrit 
pleinement dans le processus de rénovation du QPV. Les travaux ont commencé au cours 
du second trimestre 2020 et sont prévus pour durer entre 18 et 24 mois. 

o En plus de son intervention programmée pour la rénovation des collèges Louis Armand aux 
Bâtes à Dreux et Marcel Pagnol à La Tabellionne à Vernouillet, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir investit des moyens pour accompagner la réussite scolaire des élèves des 
collèges. 

La suite du projet UTOPI : un projet de rendez-vous annuel culturel et pédagogique en direction des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) incluant l’ensemble du territoire y compris de la 
ruralité 

Dans la continuité d’UTOPI, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux via sa scène conventionnée 
« L'Atelier à spectacle », avec le soutien du contrat de ville et les villes de Dreux et de Vernouillet, va poursuivre 
les actions culturelles et les médiations dans les quartiers de la politique de la ville et singulièrement ceux 
concernés par le renouvellement urbain dans une perspective de mixité avec les publics des zones rurales du 
territoire. 

S'appuyant sur des résidences d’artistes et les projets participatifs, ce festival annuel dont les quartiers des 
Bâtes à Dreux et de La Tabellionne à Vernouillet seront une des bases, va prévoir des lectures et concerts à 
domicile en invitant les habitants à se constituer en troupes pour des pratiques amateurs. Les habitants 
choisissent ainsi comment et de quelles façons ils intègrent leurs parcours de vie dans leur projet. Organisation 
d’une chorale, d’une comédie musicale, collectages de chants et de paroles, concerts à domicile prennent 
place et vie dans les quartiers et les villages. 

Dans le cadre d'une proximité entre les artistes et le public, il se déploiera notamment dans les maisons de 
quartier, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des foyers d’hébergement, 
des centres de loisirs ou dans des installations de plein air dans le domaine public. 

Agir sur la sécurité avec la mise en œuvre effective du contrat de sécurité intégrée (CSI) 

L’objectif étant de concrétiser à un niveau stratégique le partenariat et l’engagement entre l’État et les 
collectivités territoriales pour la sécurité de tous. 

Cet outil, mutualisé sur les villes de Dreux et Vernouillet, est conçu pour répondre à l’évolution de la 
délinquance dans certains territoires et est particulièrement adapté pour coordonner les actions et moyens de 
l’État et des deux villes, sur ses quatre quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : « Bâtes-

DREUX - BATES 
Collège Louis Armand - 5,1 millions d’euros 

VERNOUILLET - TABELLIONNE 
Collège Marcel Pagnol - 3,1 millions d’euros 

• Ce collège a été construit en 1972, il est doté d’une 
capacité d'accueil de 700 élèves. 
Les travaux prévus ont été réalisés ; 

• Les travaux d’aménagement du parvis du collège 
seront réalisés prochainement afin de répondre aux 
enjeux de sécurité, mobilité et transition écologique. 
Il sera réaménagé en fonds propres par la ville et en 
lien avec la réhabilitation du quartier des Bâtes. 

• Ce collège a été construit en 1977, il est doté d’une 
capacité d'accueil de 400 élèves. 
Au fil des années, il a déjà subi des travaux comme 
la rénovation des huisseries, des salles des 
laboratoires, du chauffage. Cependant, le bâtiment 
nécessite d’être rénové entièrement afin d’offrir aux 
élèves et enseignants des conditions de travail 
optimales et un cadre plus agréable. 
Dans l’attente du grand chantier, des salles ont été 
repeintes. 
L'isolation sera refaite ainsi que les cages 
d'escaliers. L'espace foyer sera restructuré, de gros 
travaux sont prévus à la cuisine et ses annexes. Tout 
le collège sera remis aux normes actuelles y compris 
celles liées à l'accessibilité. 
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Tabellionne » à Dreux et Vernouillet, « Dunant-Kennedy » à Dreux, « Rochelles-Barthou » à Dreux et 
« Vauvettes » à Vernouillet. 

La dimension « intégrée » du nouveau contrat de sécurité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) de l’arrondissement Drouais (en reconquête républicaine) implique la prise en compte globale des 
dimensions sociales et économiques dans la réflexion sur la sécurité via des moyens complémentaires qu’il 
conviendra d’évaluer, avec notamment : 

‐ Des engagements sur les moyens humains avec le renforcement et la pérennisation des renforts 
(affectation d’au moins trente gradés et gardiens de la paix supplémentaires depuis septembre 
2019) et des équipes d’encadrement, notamment dans les transports en commun et pour lutter 
contre les rodéos urbains, intensifier les patrouilles pédestres ou encore actualiser la cartographie 
des points de deal et poursuivre leur démantèlement ; 

‐ L’engagement de conforter le cadre de travail et les conditions matérielles d’exercice des policiers 
de la circonscription (modernisation du parc roulant, équipement en armement et dotation en 
équipements individuels d’enregistrement type caméra-piéton), de mieux sécuriser les sites du 
commissariat, d'associer davantage la gendarmerie aux enjeux de sécurité du territoire, etc ; 

‐ Des engagements à soutenir les efforts de sécurité des deux villes, en accompagnant et en 
finançant des initiatives de prévention de la délinquance (par exemple, le renforcement des 
dispositifs de vidéoprotection), de sensibilisation des populations, et notamment sur le volet 
éducatif avec la sécurisation des établissements scolaires et le déploiement de la cité éducative 
de Dreux-Vernouillet. 

Engagement 4 - Mutation des quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à Vernouillet en parallèle du 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

Les interventions sur le patrimoine social 

Des travaux ont été réalisés ou sont programmés dans le cadre du plan stratégique du patrimoine (PSP) de 
l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) : 

‐ Secteur des Bâtes à Dreux : 
o 80 logements individuels, 1 à 34, 36 et 38 rue de l’Avon, 1 à 12 place du Tibre, 1 à 28, 30, 

32, 34 et 36 rue de la Fulda (dit « 3 Rivières) : 1 159 000 € HT de travaux réalisés sur la 
période 2008-2020 (soit 14 500 € HT par logement) ; 

o 156 logements collectifs, 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 rue André Malraux (dit « Malraux ») : 889 200 € 
HT de travaux réalisés sur la période 2008-2020 (soit 5 700 € HT par logement) ; 

o Les autres logements en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) des Bâtes sont 
sur les secteur Sainte-Eve, de l’autre côté de la RD 912 (rue du Bois Sabot) : 
▪ 18 logements collectifs, 3,5 et 7 rue Georges Beauniée : 170 000 € HT de travaux sur 

la période 2015-2021 (soit 9 500 € HT par logement) puis 487 000 € HT de travaux 
prévus sur la période 2022-2029 (soit 27 000 € HT par logement) ; 

▪ 24 logements collectifs, 2,4 et 6 boulevard Jeanne d’Arc : 194 000 € HT de travaux 
réalisés en 2021 (soit 8 100 € HT par logement) puis 395 000 € HT de travaux prévus 
sur la période 2022-2029 (soit 16 500 € HT par logement) ; 

▪ 24 logements collectifs, 2,4 et 6 rue Bernard Léger : 288 000 € HT de travaux réalisés 
sur la période 2014-2021 (soit 12 000 € par logement) puis 289 000 € HT de travaux 
prévus pour la période 2022-2027 (soit 12 000 € par logement) ; 

▪ 18 logements collectifs, 1 et 3 rue Marc Sangnier : entièrement réhabilité en 2008. 

‐ Secteur de La Tabellionne à Vernouillet : 
o 64 logements collectifs, 5-5bis, 7 et 9 rue Louis Jouvet : 787 700 € HT de travaux réalisés 

entre 2007 et 2021 (soit 12 300 € HT par logement) puis 352 000 € HT de travaux prévus 
pour la période 2022-2028 (soit 5 500 € HT par logement) ; 

o 52 logements collectifs, 4 rue de la Tuilerie : 406 000 € HT de travaux prévus pour la période 
2022-2029 (soit 7 800 € HT par logement) ; 

o 156 logements collectifs, 5, 7 et 9 rue Jean Bart : 998 000 € HT de travaux prévus pour la 
période 2022-2028 (soit 6 400 € HT). 
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La réinscription dans le tissu urbain environnant : l’enjeu des opérations d’aménagement à proximité 
immédiate 

Au-delà du temps de la convention, l’objectif du projet est de réinscrire ces quartiers dans les tissus urbains 
existants et anticiper leurs connexions avec les futurs projets d’urbanisme : 

‐ Secteur des Bâtes à Dreux : 
o Opérations d’aménagement en diversification résidentielle autour du parc des Bâtes et la 

couronne du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » : le 
parc des Bâtes va accueillir un projet de résidence séniors et de 15 lots individuels à bâtir. 
Cette opération est conçue comme un levier important concernant la mixité souhaitée sur le 
quartier, adossé à la création du parc emblématique de la ville transformant la friche actuelle 
en lien sécurisé et de qualité entre le quartier et le centre. La ville espère ainsi inciter 
largement des mouvements de la population vers et hors des Bâtes. 

‐ Secteur de La Tabellionne à Vernouillet : 
o Opération d’aménagement de la Croix Giboreau : afin d’accompagner son développement 

et son renouvellement, la ville a réservé une emprise foncière de 15 hectares en 
prolongement du quartier de La Tabellionne. Elle va créer une zone d’aménagement 
concertée (ZAC) d’environ 260 logements qui accueillera des petits collectifs, des maisons 
de ville et des terrains à bâtir, mixant logements sociaux et logements privés afin d’assurer 
le parcours résidentiel des habitants. Pour ce futur quartier, la ville de Vernouillet souhaite 
se lancer dans une démarche de label « Ecoquartier ». Ce nouveau quartier de la Croix 
Giboreau est à considérer comme une extension de La Tabellionne, ces deux ensembles 
fonctionnants eux-mêmes avec le reste du quartier, autour de la polarité d’équipements 
sportifs, éducatifs, et de services publics. La Tabellionne s’intègrera dans un quartier plus 
vaste mieux structuré, ce qui participera à son désenclavement. Les équipements 
structurants (complexe sportif, maison des services) du projet de renouvellement urbain sont 
positionnés sur le nouvel axe inter-quartiers qui prolonge la rue Gérard Philippe, afin de créer 
à terme, un ensemble géographique cohérent. 

La reconnexion des quartiers : le projet de franchissement de la rocade 

La question de l’ouvrage de franchissement devra être réinterrogée. 

L’ensemble de ces points feront l’objet d’une étude spécifique consacrée à la mutation des franges urbaines, 
incluant l’habitat et les projets d’activité commerciale, qui ne pourra se faire qu’une fois les retombées de la 
création de l’autoroute sur la fréquentation de la rocade seront connues. 

Un plan guide du projet est présenté en annexe A. 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

Article 4.  La description du projet urbain 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 
présente convention. 
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Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 DREUX - BÂTES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

DEMOLITION 
• Démolition de 267 logements locatifs 
sociaux. 

• Démolition de 212 logements 
locatifs sociaux. 

AMENAGEMENT 

• Réfection et/ou requalification 
complète de l’ensemble de voiries ; 

• Prolongement de l’avenue de 
l’Europe ; 

• Création d’une sortie avec l’actuelle 
RD 828 ; 

• Réaménagement du débouché de 
l’avenue de l’Europe sur la rue des 
Riottes ; 

• Aménagement cheminement piéton 
au sud-ouest ; 

• Prolongement ouest<>est de la 
trame verte ; 

• Création de parvis aux équipements 
publics et Maison de santé ; 

• Végétalisation des parvis existants ; 

• Aménagement du parc des Bâtes ; 

• Traitement et valorisation de tous les 
espaces publics ; 

• Aménagement/végétalisation des 
pieds d’immeubles de 455 logements 
locatifs sociaux. 

• Rénovation et requalification des 
voiries ; 

• Prolongement de la rue Jean Bart ; 

• Prolongement partiel de la rue 
Gérard Philippe ; 

• Prolongement de l’allée de Cheddar 
vers la RD 311 ; 

• Création de cheminement piétons et 
cyclables ; 

• Aménagement d’un parc urbain ; 

• Réaménagement du cœur de 
quartier ; 

• Valorisation de la place du point info 
service Tabellionne (PIST) ; 

• Création d’un parvis commun aux 
groupes scolaires et au futur 
complexe sportif ; 

• Aménagement/végétalisation des 
pieds d’immeubles de 491 logements 
locatifs sociaux. 

• Aménagement de l’accès souterrain Tabellionne<>Bâtes. 

RECONSTITUTION 

• Reconstitution de 254 logements 
locatifs sociaux à Dreux. 

• Reconstitution de 16 logements 
locatifs sociaux à Vernouillet. 

• Reconstitution de 88 logements locatifs sociaux dans les centres-bourgs et 
communes les plus dynamiques du territoire intercommunal. 

REQUALIFICATION 
• Réhabilitation de 261 logements 
locatifs sociaux. 

• Réhabilitation de 120 logements 
locatifs sociaux. 

RESIDENTIALISATION 
• Résidentialisation de 230 logements 
locatifs sociaux. 

 

DIVERSIFICATION 
• Construction d’environ 39 logements 
dans le quartier prioritaire de la 
politique. 

• Construction d’environ 161 
logements dans le quartier prioritaire 
de la ville. 

EQUIPEMENTS 

• Construction d’un pôle éducatif, 
social et culturel ; 

• Création d’une cuisine centrale, 
d’une légumerie et d’un jardin 
pédagogique ; 

• Réhabilitation du gymnase du 
collège Louis Armand. 

• Construction d’un complexe sportif ; 

• Création d’une « Maison des 
services » ; 

• Création d’un bâtiment d’économie 
sociale et solidaire. 

• Mise en place d’un réseau de chaleur urbain. 

Article 4.2 La description de la composition urbaine 

Le fonctionnement urbain des quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à Vernouillet s’organise sur la base d’une 
trame viaire héritée du passé. Historiquement ces quartiers se sont développés le long de radiales, composées 
de deux routes départementales, de l’avenue des Fenôts et de la rue Saint-Thibault à Dreux à l’extérieur des 
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centres-villes de Dreux et de Vernouillet. Ces radiales délimitaient des zones de maisons individuelles et des 
zones non construites sur lesquelles des programmes de logements sociaux ont pu se développer à partir de 
la fin des trente glorieuses formant ainsi le quartier des Bâtes à Dreux, organisé autour du centre commercial, 
et celui de La Tabellionne à Vernouillet. 

Ces quartiers se caractérisent par la présence de vastes espaces verts et des espaces pavillonnaires récents 
denses, notamment aux Bâtes à Dreux. 

A l’échelle des quartiers : 
‐ La conception du quartier des Bâtes à Dreux repose sur un maillage de voirie est-ouest et 

souffre d’un enclavement côté nord. Sur ce secteur, le quartier est uniquement desservi par le 
boulevard de l’Europe, dont la conception en « zig-zag » génère des conflits d’usage. Le 
désenclavement du quartier passe donc par la création d’une nouvelle ouverture au nord vers 
l’avenue des Fenôts permettant de donner un véritable statut de voie structurante nord/sud au 
boulevard de l’Europe. 
Le prolongement du boulevard de l’Europe au nord contraint de dévier son axe pour rationaliser la 
trame et éviter une succession de carrefours dangereux, qui fonctionnent actuellement en chicane. 
Ce prolongement nécessite de démolir le bâtiment du 9 boulevard de l’Europe. Il permettra de 
délester le trafic routier du quartier et de limiter sa dangerosité en permettant d’y accéder 
directement à partir du nord. De même, cette démolition renforce la composition urbaine vers la 
place d’Italie ; 

‐ La conception du quartier de La Tabellionne à Vernouillet repose sur une trame peu claire. Sur 
une partie du quartier, la trame viaire se mélange avec le stationnement résidentiel générant ainsi 
des problèmes d’usages, de domanialité et de gestion. Les habitants ne sortent pas de leur 
logement pour profiter des espaces de proximités renforçant ainsi le caractère « dortoir » de ce 
quartier monofonctionnel. 
Le projet vise tout d’abord à prolonger la rue Jean Bart avec un profil net et rationnel permettant 
ainsi de raccorder le quartier en continuité de l’existant et au reste de la ville. Il prévoit par ailleurs 
de réaménager son axe central – avenue de Felsberg et allée Cheddar. L’allée de Cheddar sera 
prolongée pour conforter l’axe d’entrée de quartier et créer une liaison vers la RD 311. Le carrefour 
rue Gérard Philipe, avenue de Felsberg et allée de Cheddar sera réaménagé pour limiter sa 
dangerosité et sécuriser les abords du groupe scolaire Jules Vallès. La rue Gérard Philippe sera 
prolongée et raccordée à la rue de la Tuilerie. Une voie ad hoc prolongeant la rue de la Tuilerie 
sera créée et desservira la future zone d’aménagement concertée (ZAC) Croix Giboreau afin de 
ne pas générer de fracture géographique ; 

‐ Enfin, afin de renforcer les liaisons entre les deux quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à 
Vernouillet, le projet prévoit de réaménager l’accès et le passage souterrain de la rocade. Un 
franchissement de la voie ferrée pour les modes actifs reste envisagé afin de créer une liaison 
entre le quartier des Fenôts à Dreux et de La Tabellionne à Vernouillet. 

Le parti pris du projet en termes d’espaces verts et d’espaces publics 

Le quartier des Bâtes à Dreux possède beaucoup d’espaces verts et bénéficie dans son environnement de 
plusieurs parcs : parc des Druides à l’ouest de la rocade et le parc des Bâtes, réaménagé dans le cadre du 
présent programme. 

Le principal enjeu du quartier réside dans l’absence de liens entre les différents ilots et le centre du quartier 
constitué par le centre commercial Leclerc et son important parking et par lequel l’ensemble des voies passent. 
Le principe d’intervention est de réaménager le secteur du centre commercial pour créer un cœur de quartier 
qualitatif. L’objectif est de modifier l’image du centre du quartier tout en le rendant plus vivable et ainsi de 
révéler ses potentiels notamment paysagers. Actuellement le quartier ne dispose pas d’espaces publics et de 
lieux de rencontre, ce qui pose des problèmes de conflits d’usage. 

Afin de répondre à cette question, le projet prévoit l’aménagement d’une place de quartier devant le centre 
commercial. Cette place sera conçue pour accueillir potentiellement un marché en réponse à la demande des 
habitants lors des ateliers de concertation. 

Parallèlement, le projet prévoit la création de parvis devant chaque équipement existant ou projeté afin de 
créer des lieux de rencontre mais aussi de répondre à la dangerosité du trafic routier de certains axes et de 
réorganiser la gestion des différents flux (piétons, bus, voitures). Cette question s’est posée plus 
particulièrement pour le collège Louis-Armand dont l’entrée est constituée par un important parking sur lequel 
les voitures et les bus font des demi-tours. A ce titre, l’organisation de cet espace a été entièrement revue, 
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pour davantage de lisibilité et sécurité, et afin de dissocier et prioriser les flux piétons/vélos des flux 
automobiles. 

La trame paysagère permet de réaménager des liaisons entre les deux quartiers grâce à la création d’une 
promenade qui permet de relier les parcs situés à proximité, le centre commercial, les équipements sportifs et 
l’entrée du lycée Gilbert Courtois. Le prolongement des circulations piétonnes et le réaménagement du tunnel 
visent à favoriser les échanges entre quartiers. 

En conclusion, les partis pris sont de relier et sécuriser les axes et de clarifier les flux de chaque voie tout en 
apportant de la végétalisation et un éclairage optimisé. 

La Tabellionne à Vernouillet est un quartier constitué de programme de logements posés sur de grandes 
pelouses et des espaces arborées avec des arbres intéressants, des jardins familiaux, un bois au centre du 
quartier et des petits aménagements d’espaces verts à côté du souterrain. L’enjeu de ces espaces réside dans 
les modalités de leurs utilisations et les liens entre eux. Ces espaces sont traversés mais relativement peu 
utilisés. Il n’existe pas d’espaces spécifiques pour les jeunes et les familles. 

Le projet vise à relier les espaces par une diagonale principale sud/nord-est qui ouvre le quartier au sud vers 
le centre du quartier des Corvées à Vernouillet, vers les Bâtes au nord-est par le tunnel et complété par des 
cheminements à l’ouest vers la future zone d’aménagement concertée (ZAC) Croix Giboreau. Par ailleurs, la 
qualité de ces espaces constitue une occasion pour créer « le » parc de la ville de Vernouillet qui n’en a pas, 
afin de donner une plus-value au quartier et ainsi favoriser la mixité. 

Le projet comprend la création d’une diagonale secondaire pour relier le quartier aux équipements situé à 
l’ouest, les deux écoles (Jules Vallès et Gérard Philippe), le futur pôle d’attractivité comprenant le nouveau 
complexe sportif et le collège Marcel Pagnol. Un mail des sports est envisagé pour créer la liaison entre le 
quartier de La Tabellionne et le futur pôle de loisirs et des sports. Le complexe sportif, ainsi que les écoles 
Jules Vallès et Gérard Philippe seront mis en valeur par la création d’un parvis facilitant les rencontres et 
sécurisant les abords. 

La frange nord/nord-est le long de la voie ferrée devrait être destinée à accueillir des activités d’agriculture 
urbaine et d’économie sociale et solidaire. En prolongement des jardins partagés déjà existants et non loin du 
nouveau parc, cette zone végétalisée et nourricière confortera le changement d’image du quartier et la 
transformation de son cadre paysager. 

Le programme d’intervention sur l’habitat social 

Afin de répondre à la dégradation du cadre de vie des habitants, le projet comprend un important programme 
d’intervention sur le patrimoine social soit en termes de traitement des pieds d’immeubles et de 
réhabilitation, que de démolition. 

Sur un patrimoine global de 1 819 logements locatifs sociaux ce programme, avec les autres interventions 
réalisées dans programme national pour la rénovation urbaine (PNRU), va permettre d’intervenir sur plus de 
60 % des logements sociaux (réhabilitations ou démolitions). 
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 DREUX - 
BÂTES 

VERNOUILLET - 
TABELLIONNE 

TOTAL 

LOGEMENT LOCATIFS SOCIAUX 

       

Total de logements locatifs sociaux (LLS) en 
quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV) 

1 142 100 % 677 100 % 1 819 100 % 

REHABILITATIONS ET DEMOLITIONS 

       

Total des réhabilitations du nouveau 
programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) 

261 23 % 120 18 % 381 21 % 

Total des réhabilitations du programme 
national de rénovation urbaine (PNRU) 

185 16 % 80 12 % 265 15 % 

Total des logements locatifs sociaux (LLS) 
réhabilités programme national de rénovation 
urbaine (PNRU) et nouveau programme 
national de renouvellement urbaine (NPNRU) 

446 39 % 200 30 % 646 36 % 

Total des démolitions 267 23 % 212 31 % 479 26 % 

Ensemble des réhabilitations / démolitions 713 62 % 412 61 % 1 125 62 % 

RESIDENTIALISATIONS 

       

Résidentialisations fermées 230 20 % 0 0 % 230 13 % 

Aménagement et végétalisation des pieds 
d’immeubles 

455 40 % 491 73 % 946 52 % 

Total des résidentialisations/aménagement et 
végétalisation des pieds d’immeubles 

685 60 % 491 73 % 1 176 65 % 

       

 Nombre 

 Pourcentage par rapport au total de logements locatifs 
sociaux en quartier prioritaire de la politique de la ville 

Le programme des démolitions 

Ce programme s’inscrit dans une triple logique : 
‐ Répondre à l’obsolescence des bâtiments ; 

‐ Permettre de créer une trame de voirie, d’espace public et d’espaces paysagers cohérents et plus 
particulièrement ; 

‐ Soutenir la mixité sociale et fonctionnelle. 

Au total, ce sont 479 logements qui seront démolis, pour permettre la réalisation du projet urbain, la 
suppression de difficultés d’usage et le changement d’image des quartiers : 

‐ Aux Bâtes à Dreux : 
o 30 et 32 boulevard de l’Europe, 1, 3 et 5 rue Salvadore Allende et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ABCD 

rue Koudougou : création d’une centralité (place d’Italie) et la construction d’un équipement 
structurant (pôle éducatif, social et culturel) ; 

o 9 et 26 boulevard de l’Europe : permettre l’ouverture et le désenclavement du quartier par la 
création de deux axes structurants sud<>nord et ouest<>est ; 

o 18 et 22 boulevard de l’Europe : désenclavement du quartier par la création d’une voie 
entrante sur le quartier pour desservir les futures activités et la réalisation d’un programme 
de diversification (9 lots) sur le foncier libéré du 18 boulevard de l’Europe. 

‐ A La Tabellionne à Vernouillet : 
o 1 rue de Tourville : permettre une ouverture du quartier de La Tabellionne sur le nouveau 

quartier de la Croix Giboreau et l’accueil d’un programme d’habitats collectifs avec un 
prolongement de la trame verte en provenance du parc central ; 

o 1, 2, 3, 5 et 7 rue Robert Surcouf et 2, 4, 6, 8 et 10 rue Duguay Trouin : permettre le 
réaménagement du cœur de quartier autour du parc de la Tabellionne et la réalisation d’un 
programme de diversification (5 lots) sur le foncier libéré.  
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DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

• 9, 18, 22, 26, 30 et 32 boulevard de l’Europe ; 

• 1, 3 et 5 rue Salvadore Allende ; 

• 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ABCD rue Koudougou. 

• 1, 2, 3, 5 et 7 rue Robert Surcouf ; 

• 2, 4, 6, 8 et 10 rue Duguay Trouin ; 

• 1 rue de Tourville. 

Il est rappelé que l’étude patrimoniale du bâtiment dit du « Fer à cheval » qui est situé 24 boulevard de l’Europe 
aux Bâtes, à Dreux, a fait apparaître sa bonne qualité. Celui-ci est également prisé par ses locataires. Ce 
bâtiment n’est pas retenu pour être démoli. 

Le programme des réhabilitations 

Ce programme vise à : 
‐ Pallier la vétusté des bâtiments ; 

‐ Améliorer la performance énergétique des bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte contre 
la précarité énergétique qui constitue une action inscrite dans le contrat de villes de l’Agglo du Pays 
de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2015-2022. 

Il porte sur un total de 381 logements des résidences suivantes : 

DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 et 28 
boulevard de l'Europe. 

• 3, 3bis, 5 et 5bis rue de la Tuillerie. 

Le programme des résidentialisations et des aménagements des pieds d’immeubles 

Les principes de résidentialisation et d’aménagement des pieds d’immeubles ont été adaptés aux enjeux 
urbains de chacun des deux quartiers, ainsi qu’aux souhaits des maîtres d’ouvrages communaux, en fonction 
de la connaissance qu’ils avaient des usages des espaces des quartiers par les habitants. Les objectifs 
généraux de ce programme sont de : 

‐ Sécuriser les abords des immeubles et clarifier leurs usages ; 

‐ Permettre aux habitants de mieux s’approprier des espaces extérieurs embellis ; 

‐ Faciliter et améliorer la gestion et l’entretien de ces espaces. 

Au total, ce sont 1 138 logements qui bénéficieront d’un traitement, de manière différenciée en fonction des 
problématiques rencontrées, selon les modalités définies ci-dessous : 

‐ Les résidentialisations, portées par le bailleur office public de l’habitat - Habitat Drouais : 
o Des résidentialisations fermées seront réalisées sur le quartier des Bâtes à Dreux, au niveau 

du 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 rue André Malraux dit « Malraux » et du 1 boulevard de l’Europe afin 
de sécuriser ces ensembles qui sont concernés par de graves problèmes à l’encontre de 
l’ordre public ; 

o Ces bâtiments représentant 230 logements seront fermés par un système de clôtures et la 
mise en place de contrôles d’accès. Les parkings privés seront réaménagés ainsi que les 
espaces verts de chacun de ces ensembles. Le parking semi-enterré du 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 
rue André Malraux dont les accès sont condamnés à ce jour, n’est pas chiffré dans la 
convention initiale. Une étude cofinancée par la ville de Dreux et l’office public de l’habitat – 
Habitat Drouais sera menée pour définir le devenir de cet espace et de sa voie d’accès en 
lien avec le parvis des lycées Gilbert Courtois et Maurice Viollette tant d’un point de la 
desserte, de la sécurité, de l’accessibilité… ; 

o Le foncier sera rétrocédé à l’office public de l’habitat - Habitat Drouais qui aura la propriété 
et la gestion de ces espaces. 

‐ Les aménagements des pieds d’immeubles, portés par les villes de Dreux et de Vernouillet : 
o Ces aménagements bénéficieront à 455 logements du quartier des Bâtes à Dreux et 491 

logements du quartier de La Tabellionne à Vernouillet. 
Ils prendront en compte le traitement des espaces verts, les voiries et parkings, les clôtures 
et système d’interphone le cas échéant ainsi que la gestion des ordures ménagères, en lien 
avec la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux ; 
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o Les limites foncières seront matérialisées physiquement pour des questions de clarification 
du foncier et de gestion, mais celles-ci pourront être franchissables (exemple de traitement 
de la limite : lisse basse bois ou métallique, haie bocagère, noue, etc.). 

Le programme d’intervention sur les équipements 

Interventions sur le quartier des Bâtes à Dreux 

Création d’un multi-équipement intergénérationnel : 
‐ Il comprendra l’ensemble des équipements déjà présents dans le groupe scolaire existant, à 

savoir : les 24 classes des écoles maternelles et primaires des Bâtes, la crèche, la bibliothèque, le 
centre socio culturel / maison de quartier, soit environ 7 000 m² de surface planchée cumulée. Le 
schéma organisationnel existant sera totalement revu et optimisé. Tous les usages seront 
reconsidérés, y compris les locaux dédiés au périscolaire, à l’accueil loisir et au pôle restauration. 
Ce pôle restauration sera en lien avec la cuisine centrale et le jardin pédagogique. La salle 
polyvalente sera également intégrée dans ce nouveau pôle central multi-accueil afin de répondre 
aux besoins des différentes associations et d’accueil des manifestations du quartier ; 

‐ La dimension d’accompagnement des plus jeunes aux plus anciens en lien avec les 
problématiques du quartier sera au cœur du projet (parentalité, accompagnement social, vivre 
ensemble…). Des ateliers pédagogiques et itinérants pourront être prévus avec les habitants, les 
associations et les acteurs locaux ; 

‐ Les locaux éducatifs, tout comme la maison de quartier (aujourd’hui enclavée et non visible) seront 
recentrés en cœur de quartier sur la place d’Italie. Cette implantation confortera la centralité de ce 
secteur qui bénéficie déjà de l’attractivité du centre commercial « Leclerc ». Parallèlement un travail 
d’intégration de ce dernier dans son environnement et d’aménagement paysager de son parking a 
d’ores et déjà été réalisé ; 

‐ Concernant la stratégie éducative, une étude sera livrée en janvier 2023 à l’échelle de la ville de 
Dreux et déclinée pour la rentrée scolaire 2024-2025. Elle concerne l’organisation de la répartition 
des effectifs scolaires, périscolaires et ceux liés à la petite enfance en intégrant les données 
relatives à la démographie, au développement urbain mais aussi en fonction de l’état technique 
des bâtiments. Sera ajoutée à ce diagnostic la prise en compte des dispositifs d’accompagnements 
scolaires déjà présents et nécessaires au quartier (réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+), 
dédoublement des classes, ouverture de classe(s) pour les moins de 3 ans…) ; 

‐ L’objectif étant d’avoir un outil d’analyse de la carte scolaire existante, d’optimiser les coûts de 
fonctionnement, et de proposer le meilleur scénario d’implantation des équipements scolaires en 
fonction des tensions socio-éducatives. Le dimensionnement du pôle éducatif des Bâtes prendra 
en compte les besoins du nouveau quartier des Fenôts. 

La cuisine centrale, légumerie et jardin pédagogique : 
‐ La construction de ce bâtiment est prévue au nord de la parcelle, sur le terrain de l’actuel groupe 

scolaire des Bâtes, ce qui constitue un acte d’engagement fort de la municipalité vis-à-vis du 
quartier des Bâtes et de ses habitants, d’autres implantations possibles ayant été volontairement 
écartées ; 

‐ Ce projet d’excellence, s’inscrit au sein d’un projet alimentaire de territoire (PAT) et ambitionne de 
promouvoir une alimentation plus qualitative et recentrée sur des filières de production locales 
(5 000 repas par jour produits sur site à terme, destinés en priorité aux enfants et aux seniors de 
Dreux, à d’autres équipements de la ville et de l’agglomération) ; 

‐ Il comportera également une dimension pédagogique, éducative et environnementale marquée. Le 
jardin pédagogique permettra aux élèves et aux habitants du quartier de participer à 

DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

• 111 logements du 3 et 5 boulevard de l’Europe ; 

• 223 logements du 10 à 17, 19, 21, 23 et 25 
boulevard de l’Europe ; 

• 38 logements du 28 boulevard de l’Europe ; 

• 80 logements du 1 à 34, 36 et 38 rue de l’Avon, 1 
à 12 place du Tibre, 1 à 28, 30, 32, 34 et 36 rue de 
la Fulda. 

• 80 logements du 2 et 4 allée de Suffren ; 

• 120 logements du 3 et 3 bis, 5 et 5 bis rue de la 
Tuilerie ; 

• 110 logements du 2 et 4 rue de la Tuilerie ; 

• 156 logements du 5, 7 et 9 rue Jean Bart. 
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l'aménagement et à la transformation de leur propre milieu de vie, et de s'inscrire dans une gestion 
plus durable et raisonnée des ressources, de valorisation des déchets... Des partenariats sont ainsi 
prévus avec les structures scolaires (école, collège, lycées) du quartier ; 

‐ Cet équipement aura enfin une vocation affirmée d’insertion sociale et professionnelle au profit des 
habitants du quartier. À terme, ce sont en effet une trentaine d’emplois qui seront créés sur le seul 
site de la cuisine centrale/légumerie ; 

‐ La programmation de l’équipement s’articulera avec la programmation des autres opérations et 
notamment celles relatives à l’aménagement d’ensemble et le programme d’habitat d’Action 
Logement. 

Interventions sur le quartier de La Tabellionne à Vernouillet 

Création d’une nouvelle maison des services : 
‐ Initialement prévue en périphérie immédiate de La Tabellionne, le projet a trouvé son emplacement 

sur l’emprise du futur quartier de la Croix Giboreau, sur l’allée de Cheddar à l’intersection avec la 
rue Gérard Philippe. Ce changement de situation lui permet de conserver un emplacement 
stratégique : face au groupe scolaire Jules Vallès et à l’interface de La Tabellionne et de la Croix 
Giboreau. Il bénéficie de l’axe principal inter-quartier qui a vocation à désenclaver La Tabellionne. 
L’emprise au sol a été évaluée à 1 048 m², sans prendre en compte le besoin d’aménagement 
d’une aire de jeux de l’enfance-jeunesse d’environ 850 m² ; 

‐ Ce projet consiste à regrouper au sein d’une même structure 3 équipements aujourd’hui éclatés 
sur le périmètre du quartier de La Tabellionne. Le quartier dispose aujourd’hui d’une halte-garderie 
en rez-de-chaussée d’un immeuble du bailleur social et d’un centre social composé de deux 
entités : la maison de quartier et le Point Info Services ; 

‐ Ainsi, cette nouvelle maison des services regroupera les espaces suivants : 
▪ Un multi accueil de 24 places (en remplacement de la halte-garderie), avec extension des 

jours d’ouverture et des heures d’ouverture. La surface nécessaire est de 264 m² + 72 m² 
d’aménagement de jeux extérieurs ; 

▪ Un accueil enfance jeunesse-famille en remplacement de l’actuelle maison de quartier et 
avec augmentation de sa capacité d’accueil ; 

▪ Un accueil administratif et des permanences de partenaires sociaux aujourd’hui installés 
dans le bâtiment du point info services Tabellionne (PIST) ; 

▪ Une salle polyvalente de 150 places en remplacement de la salle existante dans la maison 
de quartier ; 

▪ Parking pour les diverses activités. 

‐ La nouvelle maison des services aura l’ambition forte de rayonner dans le quartier mais également 
à l’échelle de l’agglomération, en étant une place pivot de l’offre de services avec les écoles, le 
collège, le futur complexe sportif, et le futur parc public entre autres, mais également avec le 
développement d’une offre d’économie sociale et solidaire et d’agriculture urbaine. 

Création d’un bâtiment de type industriel dédié au regroupement de structures d’économie sociale et 
solidaire (ESS) : 

‐ Ce nouveau bâtiment sera implanté sur l’allée de Cheddar, dans le périmètre du futur quartier de 
la Croix Giboreau. Cet emplacement permet d’éviter l’installation de ce type d’équipement sur un 
axe résidentiel, mais aussi de profiter de la proximité immédiate de la nouvelle maison des services 
pour développer des synergies et mettre en valeur un axe principal inter-quartiers ; 

‐ Cette nouvelle implantation doit permettre le développement des activités des associations dans 
des conditions adaptés ce qui n’est pas le cas actuellement. Effectivement, des problèmes 
d’usages se posent pour les deux associations très actives et présentes sur le quartier : 
▪ La régie de quartier « ADEQUAT » qui développe un service de laverie, entretien d’espaces 

verts et petit entretien divers. Les locaux sont situés en rez-de-chaussée de l’immeuble 4 
rue de la Tuilerie. Ces locaux ne sont pas adaptés au fonctionnement de la régie et l’activité 
de laverie sociale créée des nuisances pour les habitants (bruit des machines, trafic de 
véhicules…). Le stockage des matériels et véhicules est éclaté entre plusieurs autres sites 
sur la ville ; 

▪ L’association les « Resto du Cœur » est accueillie en rez-de-chaussée du bâtiment rue de 
Tourville. Il s’agit également d’anciens logements donc mal adaptés pour l’accueil du public 
et la distribution des denrées. 
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‐ Ce nouvel équipement de type industriel sera loué ou mis à disposition des associations. 

Création d’un nouveau complexe sportif : 
‐ Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans un projet ambitieux plus global de création d’un pôle 

d’attractivité qui prévoit aussi un aménagement des espaces extérieurs permettant la promotion du 
sport de loisir, en famille et au quotidien ; 

‐ Le nouveau complexe sportif sera équipé de deux salles multisports, un dojo, une salle de 
danse/boxe, de gradins, d’espaces d’accueil ouvrant sur une salle de clubhouse, huit vestiaires, 
des locaux administratifs (infirmerie et secrétariat médical) ainsi qu’une aire de stationnement avec 
130 places véhicules légers et 27 places deux roues ; 

‐ L’espace couvert du futur complexe permettra la promotion des sports encadrés et du sport de 
haut niveau à travers le handball. Pour permettre une accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, il a été décidé de concevoir un bâtiment de plain-pied. A noter, la ville de Vernouillet 
conservera la dalle de l’ancien bâti du gymnase pour y créer un skate-park et un city-stade/street 
basket (non compris dans le projet présenté) ; 

‐ L’objectif est de créer un véritable lieu de rencontre autour du sport, du bien-être, de la mixité 
sociale mais surtout du bien vivre ensemble. Le complexe est un outil indispensable au 
désenclavement du quartier prioritaire de la politique de la ville « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et 
Vernouillet. Il permettra de créer plusieurs mouvements : 
▪ Faire sortir les habitants du quartier pour se rendre sur une plaine de sports de grande 

qualité ; 
▪ Accueillir des populations de l’extérieur du quartier ; 
▪ Elever l’attractivité du quartier grâce à la promotion du sport de haut niveau qui rayonne à 

l’échelle nationale. 

‐ Ce désenclavement permettra d’initier des rencontres autour des valeurs communes du sport en 
accueillant tous les publics : enfants, adultes, séniors et personnes en situation de handicap. 

Intervention inter-quartiers 

Le réseau de chaleur 

Dans le cadre de la déclinaison de son plan climat-air-énergie territorial (PCAET), la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux a souhaité engager une réflexion sur l’implantation d’un réseau de chaleur 
urbain sur les quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à Vernouillet, avec source d’approvisionnement locale 
privilégiée. 

C’est pourquoi, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a piloté une étude d’implantation d’un 
réseau de chaleur urbain sur les quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à Vernouillet ainsi que sur les quartiers 
et équipements structurants situés à proximité. 

L’étude réalisée par le bureau d’études « Best Energie » a confirmé la faisabilité technique de ce projet. La 
création de ce réseau de chaleur urbain en mixte énergie permettra : 

‐ D’améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant leur facture d’énergie ; 

‐ De réduire les émissions en gaz à effet de serre ; 

‐ De créer une filière d’approvisionnement ; 

‐ De créer des modes collaboratifs inédits. 

Désormais, une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans la perspective du montage juridique va être 
mise en œuvre au dernier semestre 2022-premier semestre 2023. 

Article 4.3 La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

Le programme de démolition de logements locatifs sociaux (LLS) est de 479 logements, répartis entre 267 
logements aux Bâtes à Dreux et 212 logements à La Tabellionne à Vernouillet. 

Afin de soutenir la diversification de l’offre de logement dans le quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet, la totalité des logements sociaux démolis sera 
reconstituée hors site. 
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Sur proposition du porteur de projet, les partenaires ont validé le maintien d’un taux de reconstitution de 75 % 
de l’offre démolie. 

Au total, 358 logements locatifs sociaux (LLS) seront reconstitués hors site : 
‐ 254 LLS à Dreux par l’office public de l’habitat - Habitat Drouais ; 

‐ 16 LLS à Vernouillet par l’office public de l’habitat - Habitat Drouais et SA HLM La Roseraie ; 

‐ 88 LLS dans les communes rurales (Anet, Bû, Ezy-sur-Eure, La Madeleine-de-Nonancourt, Saint-
Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre et Tremblay-les-Villages) du territoire intercommunal 
par Mon Logement 27, l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien), SA HLM La 
Roseraie et la société immobilière de l’Eure (SILOGE). 

COMMUNE 
TOTAL DE LOGEMENTS 

RECONSTITUES 
PRET LOCATIF AIDE 

D’INTEGRATION 
PRET LOCATIF A 
USAGE SOCIAL 

DREUX 254 152 102 

VERNOUILLET 24 15 9 

COMMUNES RURALES 80 48 32 

TOTAL 358 215 143 

La localisation de ces opérations est cartographiée en annexe A10. 

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) dans les centres-bourgs et communes 
les plus dynamique du territoire intercommunal 

Dans le cadre de sa politique intercommunale du logement, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Dreux encourage au développement d’opérations d’habitat social dans les centres-bourgs et communes les 
plus dynamiques du territoire, en lien avec les opérations de revitalisation en cours, notamment « Petites villes 
de demain » et « Bourg-Centre », porté par l’Etat, le conseil départemental d’Eure-et-Loir, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux, la Banque des territoires ainsi que les autres partenaires. 

La répartition des logements à reconstituer respecte la logique de déploiement territorial conformément aux 
objectifs partagés dans le programme local de l’habitat intercommunal (PLHi) 2025-2031 de l’Agglo du Pays 
de Dreux. Pour autant, ces opérations n’ont pas vocation à se substituer à des opérations dites de droit 
commun qui auraient déjà été fléchées. 

Dans le cadre de la conférence intercommunale du logement et comité de relogement mis en place, les 
communes et bailleurs volontaires ont été identifiés. 

Ainsi, sept communes (Anet, Bû, Ezy-sur-Eure, La Madeleine-de-Nonancourt, Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Saint-Rémy-sur-Avre et Tremblay-les-Villages) vont accueillir la réalisation d’opérations de logements sociaux 
dans le cadre de la reconstitution de l’offre par les autres bailleurs du département d’Eure-et-Loir hors office 
public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) (office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien), SA 
HLM La Roseraie et SA HLM Eure-et-Loir Habitat) ainsi que les bailleurs du département de l’Eure (Mon 
Logement 27 et société immobilière du logement l’Eure (SILOGE)). Il s’agit d’opérations en reconstitution de 
l’offre, en privilégiant des programmes de petites tailles, très intégrées aux différents bourgs qui les accueillent. 

Cette reconstitution en milieu rural constitue un axe fort et innovant du projet du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU). 88 logements locatifs sociaux (LLS), seront ainsi reconstitués hors de 
Dreux et Vernouillet et par d’autres bailleurs que l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD). 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 
Action Logement en faveur de la mixité 

Article 5.1 La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

Tendre vers la mixité sociale et encourager les trajectoires résidentielles 

L’enjeu de mixité sociale est évidemment clé dans la mutation du quartier et plus largement du territoire 
drouais. Comme l’ont montré les chiffres exposés dans le contexte, 72,8 % des logements sociaux du territoire 
intercommunal se trouvent aujourd’hui dans les seules villes de Dreux et Vernouillet. Respectivement dans 
ces villes, 30,9 % et 27,1 % de la population vit au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). 
Il n’est plus à démontrer que cette concentration de populations fragiles (revenu médian disponible annuel par 
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unité de consommation : 12 880 € sur le QPV « Bâtes-Tabellione » à Dreux et Vernouillet) dessert l’évolution 
des secteurs concernés mais aussi et surtout l’évolution des habitants eux-mêmes. 

Favoriser le développement de programmes en accession 

Pour ce qui est des nouvelles constructions, le projet prévoit la réalisation de 200 nouveaux logements privés 
dans le périmètre quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et 
Vernouillet. Entre 20 % et 30 % de ce total pourrait être réalisé en accession sociale à la propriété. 

La stratégie de diversification résidentielle prend en compte plusieurs principes issus de l’analyse du marché 
immobilier local, notamment à travers : 

‐ La mobilisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux réduit pour l’accession à la propriété 
dans les « zones Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) » et les quartiers 
prioritaires ; 

‐ Des prix de vente des logements et des terrains à bâtir maîtrisés. 

Le marché immobilier local est principalement tourné vers des logements individuels. 

Le positionnement de la nouvelle offre développée aux Bâtes à Dreux et à La Tabellionne à Vernouillet doit 
mettre en avant : 

‐ La proximité avec les équipements publics et les commerces ; 

‐ Des prix suffisamment compétitifs ; 

‐ Des produits immobiliers répondant aux caractéristiques de la demande. 

En termes morphologiques, le projet prévoit plus d’un tiers de logements individuels. 

Enfin en termes de localisation, l’effort de diversification résidentielle se concentre sur les secteurs 
stratégiques des quartiers qui : 

‐ Soit vont bénéficier de l’ensemble des travaux de réaménagement de voirie et de création d’espace 
public - place d’Italie, secteur de la rue Salvador Allende ou du prolongement du boulevard de 
l’Europe à proximité directe du futur cœur de quartier des Bâtes à Dreux et du centre commercial ; 

Soit bénéficient d’une localisation privilégiée à proximité du secteur pavillonnaire - secteur du sud-est et du 
sud-ouest du quartier de La Tabellionne à Vernouillet, en interface avec les équipements publics et les zones 
résidentielles de la ville. 

Hors reconstitution de logements locatifs sociaux (LLS), en appui aux programmes immobiliers intra du 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet, 515 nouveaux 
logements (233 à Dreux et 282 à Vernouillet) seront réalisés dans le périmètre élargi à ses franges. Les villes 
de Dreux et Vernouillet engagent des opérations qualitatives sur les franges des quartiers avec : 

‐ Le projet immobilier du parc des Bâtes à Dreux proposant des résidences de qualité dont la valeur 
est liée à l’aménagement du parc paysager ; 

‐ L’aménagement des Fenôts à Dreux qui progresse vers la tranche 3 de sa programmation globale ; 

‐ Le projet d’urbanisation mixte de la Croix Giboreau à Vernouillet ; 

‐ L’aménagement du Bois du Châpitre à Vernouillet qui accueillera 144 logements dont 30 logements 
en reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux ; 

 LOCALISATION 
LOGEMENTS 
COLLECTIFS 

LOGEMENTS 
INDIVIDUELS 

TOTAL 

DREUX - 
BATES 

Parcelle du 18 boulevard de 
l’Europe démoli 

 9 9 

Parcelle école actuelle  30 30 

TOTAL  39 39 

VERNOUILLET 
- 
TABELLIONNE 

Lot G 40 7 47 

Lot H 43 5 48 

Lot K  12 12 

Lot N  18 18 

Nouveau lot L 36  36 

TOTAL 119 42 161 

TOTAL GLOBAL 119 81 200 
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‐ Le projet, à long terme, d’une nouvelle zone d’activité accueillant commerces et logements le long 
de l’actuelle rocade qui deviendra un boulevard urbain avec la réalisation du contournement A 154. 

Afin de diversifier la morphologie urbaine des quartiers et de mieux les articuler avec les secteurs 
pavillonnaires environnants, ces logements seront réalisés à 65 % en collectifs et 35 % en individuels dans le 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet et à 56 % en 
collectifs et à 44 % individuels en intégrant le périmètre élargi. 

Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 
apports en faveur de la mixité 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville visés par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

‐ 5 760 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 
cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou 
plusieurs opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers 
aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements 
locatifs sociaux. Au minimum 30 % de logements locatifs libres devront être réalisés, sauf décision 
contraire de Foncière Logement ; 

‐ 377 droits de réservation en flux de logements locatifs sociaux, correspondant à 51 % du 
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par 
l’Agence, ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de 
la présente convention pluriannuelle. 

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculés sur les bases suivantes : 

Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premières mises en location des opérations 
de reconstitution et de requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de 
réservation à hauteur de : 

‐ 12,5 % du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit 48 droits ; 

‐ 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV et requalifiés dont le coût est inférieur 
à 45 000 € par logement, soit 0 droit ; 

‐ 20,0 % du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000 € par logement 
soit 0 droit. 

Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de l’ensemble des opérations d’un 
bailleur social dans le cadre d’une même convention pluriannuelle. 
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à 
Action Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre Action 
Logement Services et les organismes de logement social concernés. 

Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du 
logement prévue à l’article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages 
salariés. 

Ces droits de réservation devront être mis à disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum 
de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action 
Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les 
conventions de réservation, prévues par le décret n° 2020-145 du 20 février 2020. 

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d’opération 

Zones 
géographiques/Type

s d’opérations 

% sur nombre total 
de logements 

construits hors QPV 

% sur nombre total 
de logements 

construits en QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifies < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifies > à 

45 000 € 

4 - Autres Grands 
pôles 

40,0 % 
soit 143 droits 

56,0 % 
soit 0 droit 

56,0 % 
soit 67 droits 

64,0 % 
soit 167 droits 
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Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée à 
l’article 6 de la présente convention. 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 à 
la présente convention pluriannuelle. 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 
prévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être 
précisées dans une instruction commune Action Logement-ANRU. 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu par l’article L. 441-1-5 du 
CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à prendre en compte pour les 
attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain. 
Ce document est annexé à la présente convention (annexe D1). 
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention pluriannuelle 
s’engagent : 

‐ En matière de relogement : 
o Elaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de 
logement social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au 
projet de renouvellement urbain ; 

o Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins 
et leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en 
direction du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq 
ans dans le parc locatif social, et en maîtrisant l’évolution de leur reste à charge ; 

o Conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire. 

‐ En matière d’attributions : 
o A prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires 

pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain. 

La convention intercommunale d’attribution (CIA) 

La convention intercommunale d’attributions, dont le contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, décline 
le document-cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des ménages 
concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les engagements de 
chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d’attribution. 

La convention intercommunale d’attribution a été présentée à la conférence intercommunale du logement 
réunie le mercredi 13 mars 2019, afin de préciser notamment les engagements de chaque signataire dans la 
mise en œuvre des objectifs décrits ci-dessus et de définir les modalités de relogement des ménages 
concernés par les projets de renouvellement urbain. 

Les priorités dans le cadre du relogement 

Conformément au règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) relatif au 
nouveau programme national de renouvellement urbain (RGA NPNRU) et à la stratégie de relogement et 
d’attribution inscrite dans la convention intercommunale d’attribution (CIA), les partenaires de la présente 
convention pluriannuelle s’engagent à : 

‐ Assurer aux ménages concernés des relogements de qualité prenant en compte leurs besoins et 
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, et en maîtrisant leurs 
restes à charge par suite du relogement. 

La charte de relogement inter-bailleurs 

Afin d’aider l’office public de l’habitat – Habitat Drouais (OPH - HD) à effectuer le relogement des ménages 
concernés par la mutation du patrimoine social, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du comité technique (COTECH) de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), a élaboré une charte relogement qui a été approuvée par l’ensemble des bailleurs 
du territoire en 2019. 
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Elle vise quatre objectifs : 
‐ Travailler sur les besoins des familles déplacées ; 

‐ Favoriser un parcours résidentiel dans la cadre de la recherche d’une plus grande mixité afin de 
tendre vers un équilibre de peuplement entre le territoire intercommunal ; 

‐ Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages et rechercher des solutions de relogement 
durables ; 

‐ Réinscrire les ménages en difficultés dans une dynamique d’insertion. 

Cette charte sera la base du travail de la cellule relogement qui sera constituée entre les partenaires du projet 
pour suivre l’évolution du relogement des différents immeubles démolis. 

Le suivi du relogement 

La charte de relogement prévoit l’organisation des modalités de relogement, ainsi que l’engagement de 
l’ensemble des bailleurs du territoire à prendre part à l’effort de relogement. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a confié au travers d’une convention de prestation de 
service, en date du jeudi 1er juillet 2021, l’animation de la cellule de relogement à la société publique locale 
(SPL) « Gestion, aménagement et construction » (Maison de l’Habitat et du Commerce). Cette animation 
s’inscrit dans le cadre de la mission ordonnancement, programmation et coordination urbaine (OPCU). 
La cellule relogement a pour mission : 

‐ De suivre la réalisation des relogements ; 

‐ De rendre compte auprès des partenaires signataires de la charte ; 

‐ De proposer des solutions, dans les cas où la cellule chargée de l’accompagnement du relogement 
au sein de l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) rencontre des difficultés dans la 
mise en œuvre du process de relogement. 

Depuis juillet 2021, il a été mis en place des réunions mensuelles afin de permettre de faire remonter les 
problématiques rencontrées. Les centres communaux d’actions sociales, la caisse d’allocation familiale… ont 
été sollicités. 
L’ensemble de ces informations servent à la préparation des comités de relogement. 

L’organisation du relogement est pilotée par l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD), qui a 
missionné en interne une responsable du relogement pour réaliser les enquêtes sociales auprès des habitants 
afin que leur soient proposés des logements en conformité avec leurs revenus, leur composition familiale et 
leurs souhaits de mobilité. 

L’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) veillera prioritairement à répondre à trois principes 
fondamentaux : 

‐ Comprendre les attentes des foyers via une enquête sociale, évaluer objectivement les besoins du 
foyer et détecter les obstacles et/ou difficultés liés au relogement, afin de les accompagner dans 
ce changement et valoriser leur parcours résidentiel ; 

‐ Donner priorité à l’expression de la demande des ménages à reloger, en se basant sur deux 
conditions devant permettre de garantir toute latitude dans l’expression de cette demande : 
o En proposant de manière prioritaire l’offre reconstituée hors quartier et livrée antérieurement 

aux démolitions ; 
o En considérant les relogements comme des demandes prioritaires qui peuvent ainsi relever, 

tant que de besoin, des mutations inter-bailleurs à l’échelle du territoire intercommunal, ceci 
en offrant l’accès à l’ensemble du parc neuf et ancien du territoire intercommunal, grâce au 
partenariat initié par la signature de la charte de relogement inter-bailleurs. 

‐ Encadrer l’impact financier du relogement par un accompagnement social individualisé des 
ménages en veillant notamment à la maîtrise du reste à charge et à l’adéquation entre les revenus, 
les besoins et le nouveau logement. 

Les principales données issues de l’enquête sociale 

L’enquête sociale globale réalisée dans le patrimoine locatif social qui sera démoli présente plusieurs 
caractéristiques : 

‐ Au-delà du bâtiment 30 et 32 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux et du bâtiment au 26 
boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux, qui présentent des taux de vacances supérieurs à 15 %, 
la vacance des bâtiments qui seront démolis est faible (entre 0 et 5 %) ; 
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‐ Les ménages présents dans ce patrimoine présentent une certaine fragilité sociale qui se 
caractérise notamment à travers une forte proportion de famille monoparentale avec une spécificité 
pour les locataires du bâtiment du 9 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux qui sont constitués 
de 40 % de personnes seules. 

Ces caractéristiques seront prises en compte dans la stratégie de relogement. 

*Pour les trois démolitions supplémentaires validées en comité d’engagement du mercredi 02 mars 2022 (18 
et 22 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux, et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet) l’enquête 
sociale sera réalisée par la suite. 

Concernant les loyers pratiqués dans les bâtiments qui seront démolis : 
‐ Environ 25 % des logements ont un loyer supérieur au plafond prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ; 

‐ 44 % des logements présentent des charges supérieures à 2 €/m². 

Ce constat est à mettre en rapport avec le fait que certains locataires, notamment pour les personnes 

isolées, vivent actuellement dans des logements présentant un nombre de pièces supérieur à leurs besoins. 

*Pour les trois démolitions supplémentaires validées en comité d’engagement du mercredi 02 mars 2022 (18 
et 22 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux, et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet) l’enquête 
sociale sera réalisée par la suite. 

Au regard de ces caractéristiques, les ménages habitant dans les bâtiments voués à la démolition pourront 
être relogés soit dans le parc existant, soit dans les programmes de reconstitution hors site, qui comprendront 
60 % de logements prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). 

Il est précisé que le programme de démolitions du projet porte sur 479 logements, soit environ 96 relogements 
à effectuer par an, sur une période de 5 ans. 

La relocation annuelle des logements sociaux à l’échelle du périmètre de la totalité du territoire intercommunal 
est de 1 250 logements/an. Les besoins générés par les démolitions représentent ainsi 7,68 % des relocations 
annuelles des logements sociaux. 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet 

Article 7.1 La gouvernance 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la (les) commune(s) concernée(s) est organisé de la façon 
suivante : 

Les partenaires du projet ont décidé de partager les responsabilités et de mettre en place la gouvernance 
suivante : 

‐ La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux assure le rôle de « chefferie de projet ». Elle 
conduit le pilotage stratégique du projet. Elle est garante du respect des objectifs et de la mise en 
œuvre du projet ; 

Tx vacance Seul Couple Couple+

Famille 

monoparent

ale

enfant(s)

BATES 30/32, bd de l'Europe 52 lgts 21,2% 12% 12% 44% 32%

BATES 1/3/5, rue Allende 28 lgts 3,6% 11% 7% 48% 33%

BATES 9, bd de l'Europe 47 lgts 4,3% 40% 13% 22% 24%

BATES Rue Koudougou 10 lgts 0,0% 0% 30% 70% 0%

BATES 26, bd de l'Europe 32 lgts 15,6% 15% 11% 33% 41%

TABELLIONNE 1/3/5/7, rue Surcouf 50 lgts 1,9% 23% 12% 45% 21%

TABELLIONNE 2, rue Surcouf 31 lgts 3,2% 10% 20% 33% 37%

TABELLIONNE 4/6/8/10, rue Duguain Troin 50 lgts 4,0% 15% 15% 37% 34%

TABELLIONNE 2, rue Duguain Troin 31 lgts 0,0% 16% 10% 32% 39%

Loyer Charges Total Loyer+ charges

BATES 30/32, bd de l'Europe 52 lgts 3,63 €/m² 0,62 €/m² 4,25 €/m²

BATES 1/3/5, rue Allende 28 lgts 4,94 €/m² 0,58 €/m² 5,52 €/m²

BATES 9, bd de l'Europe 47 lgts 4,73 €/m² 1,95 €/m² 6,68 €/m²

BATES Rue Koudougou 10 lgts 5,34 €/m² 0,37 €/m² 5,71 €/m²

BATES 26, bd de l'Europe 32 lgts 4,43 €/m² 2,05 €/m² 6,48 €/m²

TABELLIONNE 1/3/5/7, rue Surcouf 50 lgts 4,55 €/m² 2,52 €/m² 7,07 €/m²

TABELLIONNE 2, rue Surcouf 31 lgts 4,52 €/m² 2,07 €/m² 6,59 €/m²

TABELLIONNE 4/6/8/10, rue Duguain Troin 50 lgts 4,36 €/m² 1,54 €/m² 5,90 €/m²

TABELLIONNE 2, rue Duguain Troin 31 lgts 4,53 €/m² 2,06 €/m² 6,59 €/m²

A titre de comparaison - loyer plafonds - zone 3 :

PLAI 4,56 €/m²

PLUS 5,14 €/m²
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‐ Les villes de Dreux et de Vernouillet, la société d’aménagement et d’équipement du département 
d’Eure-et-Loir (SAEDEL) ainsi que les bailleurs de Mon Logement 27, l’office public de l’habitat - 
Habitat Drouais, l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien), SA HLM Eure-et-Loir, 
SA HLM La Roseraie et la société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE), assurent la 
maitrise d’ouvrage de leurs opérations respectives. De plus, elles assurent la maîtrise d’ouvrage 
stratégique conjointement avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ; 

‐ Le comité de pilotage (COPIL) est l’instance de validation et de gouvernance du projet. Il a pour 
vocation de suivre régulièrement l’avancée du projet sur la durée de la convention ; 

‐ Le comité technique (COTECH) est l’instance de concertation, d’information et de coproduction. Il 
a pour vocation de suivre régulièrement l’avancée du projet sur la durée de la convention ; 

‐ Le comité de relogement inter-bailleurs est l’instance d’information et de recherche de solutions 
dans la mise en œuvre du relogement. Il a pour vocation de suivre régulièrement l’avancée du 
projet sur la durée de la convention ; 

‐ Les groupes de travail (cellule technique/équipe projet) est l’instance de suivi du projet et de 
préparation des instances. Des réunions de travail sont tenus en fonction des besoins avec les 
différents acteurs concernés. 

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 
‐ Le comité de pilotage (COPIL) se réunit sous la présidence du Préfet d’Eure-et-Loir ou son 

représentant et co-présidé par le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 
ou son représentant, le Maire de Dreux ou son représentant et le Maire de Vernouillet ou son 
représentant. Il est composé : 
o Chargé de mission territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; 
o Président du Conseil régional Centre-Val de Loire ou son représentant ; 
o Président du Conseil département d’Eure-et-Loir ou son représentant ; 
o Directeur de la Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir (DDT 28) ou son 

représentant ; 
o Directeur général de la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-

Loir (SAEDEL) ou son représentant ; 
o Directrice générale de l’office public de l’habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) ou son 

représentant ; 
o Directeur général de l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) ou son 

représentant ; 
o Directeur général de la SA HLM La Roseraie ou son représentant ; 
o Directeur général de la SA HLM Eure-et-Loir Habitat ou son représentant ; 
o Directeur général de Logement Familial de l’Eure (LFE) ou son représentant ; 
o Directeur général de Mon Logement 27 ou son représentant ; 
o Directeur général société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) ou son représentant ; 
o Directeur général Foncière Logement ou son représentant ; 
o Directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ou son représentant ; 
o Directeur général de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou 

son représentant ; 
o Directeur régional d’Action Logement Services ou son représentant ; 
o Directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou son représentant ; 
o Directeur général de la société publique locale (SPL) « Gestion, aménagement et 

construction » (Maison de l’Habitat et du Commerce) ou son représentant ; 
o Directeur général de GEDIA ou son représentant ; 
o Directrice de la Maison de l’emploi, des entreprises et du numérique du drouais (M2END) 

ou son représentant ; 
o Directeur général de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir (CAF 28) ou son 

représentant ; 
o Les différents techniciens des structures. 

‐ Le comité technique (COTECH) se compose des différents techniciens des structures : 
o Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir (DDT 28) ; 
o Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ; 
o Ville de Dreux ; 
o Ville de Vernouillet ; 
o Société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) ; 
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o Office public de l’habitat - Habitat Drouais ; 
o Office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) ; 
o SA HLM La Roseraie ; 
o SA HLM Eure-et-Loir Habitat ; 
o Mon Logement 27 ; 
o Société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) ou son représentant ; 
o Société publique locale « Gestion, aménagement et construction » (Maison de l’Habitat et 

du Commerce) ; 
o Action Logement Services ; 
o Foncière Logement ; 
o Logement Familial de l’Eure (LFE) ; 
o Maison de l’emploi, des entreprises et du numérique du drouais (M2END) ; 
o Autres structures en fonction des besoins et des problématiques. 

Cette instance peut accueillir le sous-préfet de l’arrondissement de Dreux et/ou des élus selon les sujets. 

‐ Le comité de relogement se réunit sous la présidence du sous-préfet de l’arrondissement de 
Dreux et du vice-président en charge de la cohésion sociale, de l’habitat et du nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Dreux. Il est composé de : 
o Directeur de la Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir (DDT28) ou son 

représentant ; 
o Directrice générale de l’office public de l’habitat - Habitat Drouais ou son représentant ; 
o Directeur général de l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) ou son 

représentant ; 
o Directeur général de la SA HLM La Roseraie ou son représentant ; 
o Directeur général de la SA HLM Eure-et-Loir Habitat ou son représentant ; 
o Directeur général de Logement Familial de l’Eure (LFE) ou son représentant ; 
o Directeur général de Mon Logement 27 ou son représentant ; 
o Directeur général de la société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) ou son 

représentant ; 
o Directeur régional d’Action Logement Services ou son représentant ; 
o Directeur général de la société publique locale (SPL) « Gestion, aménagement et 

construction » (Maison de l’Habitat et du Commerce) ou son représentant ; 
o Directeur général de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir (CAF 28) ou son 

représentant ; 
o Directeur politique de la ville, cohésion sociale, jeunesse et sports de la ville de Dreux ou 

son représentant ; 
o Directeur de la politique de la ville, vie associative et vie de quartier – Sport, culture et 

évènementiel de la ville de Vernouillet ou son représentant ; 
o Directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Dreux ou son représentant ; 
o Directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Vernouillet ou son représentant ; 
o Directeur de la Maison départemental des solidarités et de la citoyenneté (MDSC) ou son 

représentant ; 
o Les différents techniciens des structures. 

‐ La cellule relogement est composée des membres suivants : 
o Un représentant de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux ; 
o Un représentant de la ville de Dreux ; 
o Un représentant de la ville de Vernouillet ; 
o Un représentant de chaque bailleur ; 
o Un représentant de la Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir (DDT 28) ; 
o Un représentant d’Action Logement Services ; 
o Un représentant du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; 
o Un représentant du centre communal d’action sociale (CCAS) de chaque ville ; 
o Un représentant de la caisse d’allocations familiales (CAF). 

‐ Les groupes de travail se composent des différents techniciens des structures concernées. 
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Schéma de gouvernance 

Article 7.2 La conduite de projet 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et l’enchaînement des différentes 
opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, l’EPCI conduit le pilotage stratégique du 
projet. Il mobilise pour cela : 

Le pilotage stratégique de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux assure le rôle de « chefferie de projet ». Pour cela, elle 

mobilise les moyens internes de suivi du projet de renouvellement urbain : 

‐ Rattaché au pôle développement et aménagement du territoire (PDAT), à travers la direction 
aménagement du territoire et grands projets. Trois agents travaillent sur le nouveau programme 
national de renouvellement urbain (le directeur du pôle développement et aménagement du 
territoire ; la directrice du pôle aménagement du territoire et grands projets ainsi que le responsable 
du service habitat et politique de la ville, ce dernier assurant le rôle de chef de projet) : 
o Organisation des groupes de travail, comités techniques, comité de pilotage ; 
o Rédaction des comptes rendus et préparation des supports de présentation ; 
o Assurer les échanges entre les différents maitres d’ouvrage. 

A ce titre, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux demande à l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) un cofinancement pour 1,5 équivalent temps plein (ETP) dans le cadre de la 
« Coordination - Conduite de projet ». 

La mission ordonnancement, programmation et coordination urbaine (OPCU) 

La mission a été confiée à la société publique locale (SPL) « Gestion, aménagement et construction » (Maison 
de l’Habitat et du Commerce) au travers d’une convention de prestation de service, en date du jeudi 1er juillet 
2021. La SPL assure une mission d’appui au suivi du projet de renouvellement urbain pour : 

‐ Faire vivre la coopération entre les différents intervenant qu’ils soient internes ou externes ; 

‐ Assurer le bon ordonnancement des opérations et le respect des plannings des opérations ; 

‐ Mettre en place les outils communs d’analyse du projet urbain qui permettront de rythmer et de faire 
circuler l’information sur les composantes du programme opérationnel. 

Depuis juillet 2021, il a été mis en place des réunions mensuelles avec les différents maitres d’ouvrage, 
partenaires et concessionnaires afin de mettre à jour le planning opérationnel, de faire des rappels des points 
bloquants et des décalages du calendrier opérationnel. Un bilan semestriel de suivi a également été mis en 
place. L’ensemble de ces informations servent à la préparation des différentes instances. 
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Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

Le porteur de projet, en lien avec les maîtres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de coconstruction 
avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi notamment à mettre en 
œuvre les actions suivantes : 

‐ La ville de Dreux, la ville de Vernouillet ainsi que la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Dreux ont délibéré afin d’établir les modalités de la concertation tout au long du projet. 

Les moyens des villes de Dreux et de Vernouillet seront renforcés pour assurer l'accueil des habitants au sein 
des deux Maisons du projet (une aux Bâtes à Dreux, sur le site de l’actuelle Maison Proximum, et une à La 
Tabellionne à Vernouillet, sur le site du point info service Tabellionne (PIST) en octroyant un co-financement 
pour deux demi équivalent temps pleins (ETP), un par ville. 
Une personne s’occupe de l’animation des deux Maisons du projet. 

Afin de répondre aux grands objectifs du projet, la ville de Dreux et la ville de Vernouillet ont communément 
proposé d’organiser la concertation et la participation des habitants sous forme : 

‐ D’informations périodiques dans les publications et les sites internet (ville de Dreux, ville de 
Vernouillet, Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux) ; 

‐ D’expositions dans les lieux publics des quartiers Bâtes à Dreux et Tabellionne à Vernouillet, les 
mairies et à la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux avec mise à disposition d’un 
registre destiné à recevoir les avis et les contributions du public ; 

‐ De réunions publiques destinées à l’information et la co-construction du projet avec les habitants 
et toutes personnes concernées ; 

‐ De la mise en place d’une Maison des projets sur les deux quartiers, avec mobilisation de multiples 
acteurs institutionnels et associatifs ; 

‐ L’implication des membres des conseils citoyens (CC) comme relais d’information auprès des 
habitants. 
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Les dispositifs de concertation proposés tout au long du projet sont présentés ci-dessous : 

VILLE DE DREUX VILLE DE VERNOUILLET 

• Mobilisation du conseil citoyen (CC) avec un 
budget de fonctionnement de 20 000 € et des 
ateliers de concertation à destination des CC. 

• Mobilisation du conseil citoyen (CC). 

• Dispositif gestion urbaine et sociale de 
Proximité (GUSP) et utilisation de l’application 
« Tell My City » qui permet de signaler en temps 
réel un problème sur l’espace public et de le 
signaler directement au bon interlocuteur. Les 
conseils citoyens sont associés aux maraudes 
hebdomadaires avec les responsables proximité 
pour repérer les dysfonctionnements signalés via 
« Tell My City ». 

• Dispositif gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) en complément des 
« diagnostics en marchant » réalisés depuis des 
années, les conseils citoyens (CC) ont mis en place 
des « diagnostics en montant », qui consistent à 
visiter régulièrement les halls d’entrées et les 
étages des immeubles, avec le bailleur et son 
prestataire chargé de l’entretien, pour s'assurer de 
leur propreté. 

• Mise en place des « Maisons du projet », en prenant appui sur les structures existantes (Maisons 
proximum à Dreux, centre social de la Tabellionne à Vernouillet et point info service Tabellionne (PIST) à 
Vernouillet). 

• Développement de projets mémoire de 

quartier. 

• A La Tabellionne, depuis 2017 un nouveau projet 

lié à la mémoire de quartier, intitulé d’une « Tour à 
l’Autre », est développé avec le soutien du contrat 
de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes 
de Dreux et Vernouillet 2015-2022 Il a pour objectif 
d’accompagner la mutation du quartier dans le 
cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU). De multiples 
actions vont ponctuer la vie des habitants, pendant 
toute la durée de la réhabilitation 

• Maison du projet : concertation et association 

des habitants en phase préalable au lancement 
des travaux et pendant toute la phase 
opérationnelle. 

• Travail de co-production avec les habitants 

(exemple sur l’aménagement de la place du Point 
info service Tabellione (PIST) avec une première 
réalisation au printemps 2018). 

• Mobilisation des associations, en lien avec 

contrat de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des 
villes de Dreux et Vernouillet 2015-2022. Par 
exemple, l’appel à projet « mets la beauté dans ton 
quartier » soutiendra financièrement les initiatives 
citoyennes d’intérêt collectif qui répondent 
concrètement aux enjeux écologiques et sociaux 
afin d’améliorer le cadre de vie et qui favorisent le 
passage à l’action des citoyens. 

• Mobilisation des associations, en lien avec les 

projets développés dans le cadre du contrat de 
villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de 
Dreux et Vernouillet 2015-2022 : festival 
« écofilm », Vernouillet plage, Droits de l'enfant, 
actions citoyennes, la semaine de la fraternité, 
action « cultiver sa Cité - L'histoire d'un quartier se 
lit dans l'urbain », création de fresques urbaines… 

• Mobilisation de Villes au Carré, centre de ressources pour la politique de la ville en région Centre-Val 
de Loire, pour accompagner la mobilisation des conseils citoyens (CC) ; 

• Réalisation du projet culturel « Mémoire de quartier » UTOPI sur 4 ans (2018-2021). 
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Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun 
en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la façon suivante : 

MAITRE D’OUVRAGE ORGANISATION INTERNE DE LA CONDUITE DE PROJET ET REFERENTS 

Communauté 
d’Agglomération du Pays de 

Dreux 

• Le pôle développement et aménagement du territoire (PDAT), à travers la direction aménagement du territoire et grands 
projets assure le suivi du projet de renouvellement urbain. Trois agents travaillent sur le nouveau programme national de 
renouvellement urbain (PDAT) : 
▪ Le directeur du pôle développement et aménagement du territoire ; 
▪ La directrice du pôle aménagement du territoire et grands projets ; 
▪ Le responsable du service habitat et politique de la ville (ce dernier assurant le rôle de chef de projet). 

• La société publique locale (SPL) « Gestion, aménagement et construction » (Maison de l’Habitat et du Commerce) au 
travers d’une convention de prestation de service (pour la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination urbaine 
(OPCU)), assure une mission d’appui au suivi du projet de renouvellement urbain. 

Ville de Dreux 
• Le projet est piloté par le directeur général des services en lien avec le directeur général des services techniques et la 
directrice de l’aménagement durable. 

Ville de Vernouillet 
• Le projet est piloté par le directeur général des services en lien avec le directeur général des services techniques et la chef 
de projet aménagements urbains. 

Office public de l’habitat - 
Habitat Drouais 

• D’un point de vue général : 
▪ La directrice générale pilote le projet, signe la convention et ses avenants ainsi que tous les documents d’avancement 

des opérations sous IODA (ajout, modification et suppression des opérations, demande d’engagement, remplissage 
des comptes rendus d’exécution annuel, demande de solde) ; 

▪ Le directeur général adjoint également directeur du patrimoine et de la maîtrise d’ouvrage assiste la directrice 
générale dans le suivi du projet. Il assure l’exécution des opérations de démolitions, de constructions neuves, de 
réhabilitations et de résidentialisations ainsi que tous les impacts sur le patrimoine existant ; 

▪ La directrice clientèle assure l’exécution des opérations de relogements ; 
▪ Le directeur financier assure le suivi financier des opérations. 

• Au sein de la direction du patrimoine et de la maitrise d’ouvrage : 
▪ Les trois chefs de projets s’occupent du nouveau programme national de renouvellement urbain ainsi que l’assistante 

du service maîtrise d’ouvrage : 
‐ Deux chefs de projets sont dédiés aux démolitions et aux constructions neuves en maîtrise d’ouvrage directe et 

en vente en état futur d’achèvement (VEFA) ; 
‐ Un chef de projet est dédié aux réhabilitations. 

▪ La saisie des fiches analytiques techniques (FAT), l’intégration des opérations ainsi que le suivi des opérations sous 
IODA (ajout, modification et suppression des opérations, demande d’engagement, remplissage des comptes rendus 
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d’exécution annuel (CREA), enquête chantier, demande de solde) ainsi que certaines demandes de subvention sont 
effectuées par les chefs de projet ; 

▪ Le service maîtrise d’ouvrage assure le suivi de la coordination technique des opérations du nouveau programme 
national de renouvellement urbain. 

• Au sein de la direction clientèle, un responsable relogement s’occupe : 
▪ Du relogement des locataires des immeubles voués à la démolition ; 
▪ De l’outil RIME ; 
▪ De la gestion du relogement avec minorations de loyer dont l’exécution financière de celles-ci (gestion des fiches 

analytiques et techniques comprises) ; 
▪ De tous les rendus (compte-rendu, enquête…) en lien avec le relogement ; 
▪ De la coordination du relogement avec les autres bailleurs sociaux. 

• Au sein de la direction financière : 
▪ Un comptable s’occupe des prêts et de certaines demandes de subventions ; 
▪ Un comptable investissement gère la facturation, le suivi des dépenses et le suivi du versement des subventions des 

partenaires ; 
▪ Un gestionnaire charges locatives et quittancement s’occupe d’assister le directeur financier dans le calcul de la perte 

d’exploitation ; 
▪ Le directeur financier s’occupe également du calcul de la valeur nette comptable (VNC) et du Visial. 

Office public de l’habitat 
d’Eure-et-Loir (Habitat 

Eurélien) 

• D’un point de vue général : 
▪ Le directeur général dirige le projet et le coordonne, et signe la convention et ses avenants ; 
▪ Le directeur du patrimoine et du développement est responsable de la définition des programmes de renouvellement 

urbain, et en assure l’exécution ; 
▪ Le directeur Clientèle coordonne l’ensemble des opérations liées au relogement des ménages habitant dans des 

immeubles voués à démolition ; 
▪ Le directeur financier agit comme référent du projet vis-à-vis de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

• Au sein de chaque direction, un référent effectue les missions opérationnelles en lien avec les personnels compétents 
dans les métiers mobilisés : 
▪ Au sein de la direction clientèle, l’adjointe est responsable du périmètre du patrimoine hors agglomération chartraine, 

assistée d’un(e) chargé(e) de clientèle dédié(e) en binôme avec un gestionnaire technique, centralise et gère les 
demandes de relogements ; 

▪ Pour la direction patrimoine et développement, un chargé d’opérations assure les missions liées aux éléments de 
programmes qui lui sont confiées (sécurisation, déconstruction, réhabilitation, constructions nouvelles) ; 

▪ Pour la direction financière, établissement des fiches analytiques et techniques (FAT), saisie sous IODA, suivi 
administratif et financier de la convention et ses avenants. 

• Des points d’étapes réguliers sont effectués, à raison a minima d’une fois par mois en comité de direction et avant chaque 
point de rendez-vous avec les partenaires (comité technique (COTECH), comité de pilotage (COPIL), revue de projet…). 
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Mon Logement 27 

• Pour la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain, les équipes sont organisées de la façon suivante : 
▪ Le directeur général signe les conventions et avenants ; 
▪ Le directeur du développement et de la stratégie patrimoniale cordonne les dossiers du nouveau programme 

national de renouvellement urbain (NPNRU) et supervise les opérations de reconstitution ; 
▪ La directrice du patrimoine supervise les opérations de démolition, résidentialisation et réhabilitation ; 
▪ La responsable du service d’ingénierie sociale pilote les opérations de relogement ; 
▪ Le directeur de l’agence d’Evreux se charge de la gestion locative. 

• Mon logement 27 a fait le choix de ne pas faire appel à un accompagnement externalisé pour le suivi des dossiers de 
renouvellement urbain ; 

• La direction du développement et de la stratégie patrimoniale assure le suivi de l’opération de reconstitution de l'offre dans 
la commune de La-Madeleine-de-Nonancourt, en lien avec les services d'ingénierie sociale et de gestion locative. 
La procédure d'attributions, les enquêtes sociales et la participation aux actions d’accompagnement au relogement sont 
pilotées et réalisées par les collaboratrices du pôle d’ingénierie sociale. 

SA HLM La Roseraie 
• Le projet est piloté par : 
▪ Le directeur général ; 
▪ Le responsable du développement. 

Société Immobilière du 
Logement de l’Eure 

• Le projet sera conduit par la direction technique et environnement qui, avec en son sein, deux architectes, quatre ingénieurs 
et des techniciens possède un savoir-faire complet en maîtrise d’ouvrage (MO) avec le montage d’opération, le financement 
et le suivi de réalisation ; 

• Un responsable du programme, cadre technique confirmé, sera désigné pour le montage d’opération et mobilisera les 
compétences internes en pilotant les prestataires externes ; 

• Pour le suivi de chantier et la coordination interchantier, la suite sera prise par un technicien expérimenté. Le reporting 
d’avancement sera effectué aux moyens de nos outils informatiques dédiés ; 

• La participation aux comités de pilotage sera assurée par la directeur technique qui effectuera également l’appui aux 
collaborateurs internes en cas de difficulté. Un backup à tous les niveaux pour assurer en tout temps une permanence 
d’interlocuteurs au fait du dossier est assuré à tous les niveaux. Enfin, en cas d’urgence, un dispositif d’astreinte est présent 
qui peut si nécessaire déclencher une cellule de cris. 

Société d’aménagement et 
d’équipement du 

département d’Eure-et-Loir 
(SAEDEL) 

• La ville de Vernouillet a délégué la maitrise d’ouvrage de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Croix Giboreau à 
la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) ; 

• D’un point de vue général : 
▪ Le directeur général dirige, coordonne, et signe les documents afférents en étroite coopération avec la Ville de 

Vernouillet ; 
▪ La directrice adjointe coordonne, contrôle la gestion financière et les subventions ; 
▪ Les chefs de projets pilotent les projets d’équipements (conception – réalisation - livraison). 
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Article 7.5 Le dispositif local d’évaluation 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 
des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l’article 12 de la 
présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 
effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail des instances en charge de l’évaluation du programme. 

Le dispositif local d’évaluation du projet reposera sur deux niveaux d’évaluation : 
‐ Le premier niveau porte sur le suivi physique et financier du projet. Pour cela, le service projet de 

renouvellement urbain ; 

‐ Le second niveau porte sur l’évaluation des objectifs du projet à travers la mesure des indicateurs 
et cibles prévus en annexe A. 

Article 8.  L’accompagnement du changement 

Article 8.1 Le projet de gestion 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de gestion 
partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de renouvellement urbain 
et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). L’objectif est d’améliorer la 
gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement urbain dans l’attente de sa 
mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la conception des opérations 
d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du 
projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, 
le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et l’adaptation des organisations 
des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le projet de 
renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation. 

Les orientations définies dans le contrat de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux 
et Vernouillet 2015-2022 

De manière indissociable au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la thématique 
« Cadre de vie et habitat » du Contrat de Villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 
2015-2022 repose sur les dispositifs de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) mis en œuvre par les 
villes. L’objectif de ces dispositifs est de contribuer au bon fonctionnement des quartiers, en coordonnant les 
actions de l’ensemble des acteurs qui œuvrent à améliorer, sur la base d’un diagnostic partagé, les conditions 
de vie des habitants. 

Ce dispositif part du principe que la qualité du cadre de vie ne se limite pas seulement à la présence d’un 
certain nombre d’équipements, mais intervient à travers des aspects plus qualitatifs qui doivent être traités au 
travers des questions de propreté, de qualité des espaces extérieurs, de proximité des services, de tranquillité 
publique et d’implication des habitants. 

Ainsi, la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), définie dans le contrat de villes de l’Agglo du Pays 
de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2018-2022, englobe les actions sur le bâti et la résolution des 
problématiques de dysfonctionnements et de dégradations des aménagements urbains mais elle comprend 
aussi les actions d’animation de la vie sociale en travaillant sur les usages et sur la construction du lien social. 
Elle s’inscrit en complémentarité des projets de renouvellement urbain où elle est essentielle pour pérenniser 
les investissements réalisés et favoriser le changement d’image des quartiers et de leurs habitants. 

Sur le volet du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les objectifs des gestions 
urbaines et sociales de proximité (GUSP) de Dreux et de Vernouillet sont les suivants : 

‐ Contribuer à faire adhérer les habitants aux évolutions de leur quartier ; 

‐ Favoriser l’insertion économique des habitants dans les opérations de renouvellement urbain dans 
le cadre de la mise en œuvre de la clause d’insertion ; 

‐ Promouvoir l’habitat plus diversifié en termes de peuplement ; 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 43/201 

‐ S’assurer du maintien de la propreté de la sécurité et du fonctionnement optimal des quartiers en 
phase de chantier. 

Liens entre la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) et les dispositifs issus du contrat de 
villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 2015-2022 

Gestion de la domanialité en lien avec la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) 

DREUX - BATES VERNOUILLET - TABELLIONNE 

• Aux Bâtes, la ville a fait le choix de rétrocéder au 
bailleur les espaces qui vont être résidentialisés, 
dans une optique de meilleure répartition des rôles 
entre les deux entités puisque jusqu’à présent le 
bailleur était propriétaire que du tour d’échelle des 
bâtiments lui appartenant. 

• Sur le quartier de La Tabellionne, la ville a fait le 
choix d’être le propriétaire foncier de l’ensemble des 
espaces extérieurs du quartier. Ce choix permet 
notamment de limiter les dysfonctionnements 
souvent induits par la nécessaire articulation sur le 
terrain entre le bailleur et la ville. Il permet d’assurer, 
de manière homogène sur la ville, l’entretien et de 
garantir la qualité d’aménagement des espaces 
extérieurs. 

Article 8.2 Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

Les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi 
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès 
à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour ce 
faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la présente convention 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les marchés et les publics cibles 
de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant particulièrement vigilants 
aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont et tout au long de 
leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de 
l’insertion par l’activité économique. 

Sur le territoire de Dreux et Vernouillet, le dispositif d’insertion professionnelle initié par le programme national 
de rénovation urbaine (PNRU) a vu le jour en 2006. Très vite, face aux résultats positifs des clauses sociales 
d’insertion, les donneurs d’ordre partenaires du PNRU ont appliqué la clause insertion à la totalité de leurs 
marchés de travaux (Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et hors ANRU) faisant du dispositif 
des clauses sociales un réel levier pour les personnes en insertion. 
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Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d’heures 
d’insertion à atteindre sont les suivants : 

 Montant 
d’investissement 

Nombre d’heures 
travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

À l’échelle du projet 124 266 192 1 376 460 5 % 68 823 

Mon Logement 27 2 704 000 23 900 5 % 1 195 

Office Public de l’Habitat 
d’Eure-et-Loir (Habitat 
Eurélien) 

6 929 295 76 860 5 % 3 843 

Office Public de l’Habitat 
– Habitat Drouais 

62 232 305 685 200 5 % 34 260 

Société d’aménagement 
et d’équipement du 
département d’Eure-et-
Loir (SAEDEL) 

4 653 976 50 520 5 % 2 526 

SA HLM La Roseraie 2 473 090 27 460 5 % 1 373 

Société Immobilière du 
Logement de l’Eure 
(SILOGE) 

1 644 880 17 780 5 % 889 

Ville de Dreux 27 141 905 318 400 5 % 15 920 

Ville de Vernouillet 16 486 741 176 340 5 % 8 817 

*NB : Le montant d’investissement exclu : les études et conduite de projet, le relogement des ménages, le 
désamiantage dans les démolitions si le montant est connu, la diversification résidentielle. Si opération 
terminée/en cours : montant réel des travaux retenu, si opération à venir : montant tableau financier. 

L’objectif global à atteindre est de 68 823 heures d'insertion, pour respecter les 5 % d’effort insertion. 
L’objectif relatif aux heures travaillées pourra selon les spécificités de chaque marché être mutualisées ou 
compensées. Il appartiendra à chaque maitre d’ouvrage de décliner cet objectif. 

Une concertation avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage et le facilitateur reste à mener afin d’estimer plus 
finement les heures d’insertion à réaliser par opération, par marché ainsi que les mutualisations ou 
compensations à prévoir en cas d’impossibilité technique, règlementaires et juridiques (désamiantage 
notamment dans les opérations de déconstruction ou de réhabilitation). 

Par ailleurs, les maîtrises d’ouvrage sont encouragées à diversifier les modalités de mise en œuvre des 
clauses sociales, afin que soient associés aux opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), les publics de tous profils et secteurs d’activités. 

Cette clause sociale relèvera d’une des modalités suivantes : 
‐ Condition d’exécution ; 

‐ Condition d’exécution et condition d’attribution ; 

‐ Marché/lot réservé ; 

‐ Achat d’une prestation d’insertion et d’accompagnement professionnel. 

Cette obligation de clauses sociales s’applique sans distinctions aux appels d’offres publics ou privés, y 
compris les ventes en état futur d’achèvement (VEFA), les concessions d’aménagement ou toutes autres 
formes d’achats dans le cadre des projets du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU). 

Chaque démarche d'achat d'une prestation liée au nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) fera l'objet d'un échange préalable visant à identifier son potentiel en termes d'insertion. 

En outre, certains marchés pourront déroger à l’objectif de 5 % de clauses sociales, si le facilitateur, après 
échange avec les donneurs d’ordre, juge que l’insertion ne peut être mise en place du fait d’un parcours 
d’insertion jugé insatisfaisant ou incompatible avec la réglementation en vigueur. 

Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre 

Lors du premier programme de renouvellement urbain, les différents maitres d’ouvrage du programme ont mis 
en place de nombreuses actions en faveur de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) notamment 
en sollicitant les structures d’insertion par l’activité économique du territoire. Le Code de la commande 
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publique depuis 2016 permet de réserver un marché ou un lot à des structures d’insertion par l’activité 
économique, en lien avec les coordinateurs de la GUSP nous accompagneront les maitres d’ouvrage afin 
d’identifier le potentiel d’activités qui pourront faire l’objet de cette opportunité. Ces activités pourront porter 
sur le nettoyage des logements et des équipements publics de proximité, l’entretien des voiries et des espaces 
verts, le gardiennage, la rénovation de logement, la distribution de revues de communication… ou toutes 
autres activités émergentes lors de la phase opérationnelle du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) au niveau local. 

Les objectifs relatifs aux heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) seront appliqués au fur et à mesure du lancement des marchés concernés. Une concertation 
avec les agences de proximité des bailleurs reste à mener pour anticiper le lancement des marchés ainsi 
qu’avec les agences d’emploi et les structures d’insertion par l’activité économique pour définir les besoins et 
les champs d’interventions. 

Objectif sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain 

Les donneurs d’ordre de ce nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) émettent une 
réserve sur l’objectif de 5 % de clause sociale sur la partie ingénierie de travaux. Le territoire n’est pas doté 
de formations pouvant accompagner sa mise en œuvre et peu d’entreprises locales répondent aux activités 
d’ingénierie. La mise en œuvre de cet objectif est susceptible de ne concerner principalement que des publics 
hors du périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du département d’Eure-et-Loir. 

Néanmoins, ils sont ouverts aux possibilités qui seront offertes par les potentielles candidatures que nous 
pourrons rencontrer de personnes souhaitant se former à des métiers liés à l’ingénierie, ainsi qu’aux potentiels 
besoins qu’ils auront tout au long de la réalisation du programme. 

Pour cela la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux dans son rôle de facilitateur accompagnera les 
donneurs d’ordre dans l’identification des besoins en recrutement dans le cadre de l’ingénierie liée au projet 
de renouvellement urbain et fera le lien avec l’ensemble du service public de l’emploi pour faire émerger de 
nouveaux parcours d’insertion sur cette thématique. 

Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

Ces démarches partenariales en faveur de l’insertion des habitants des quartiers prioritaires sont intégrées 
dans une politique globale portée par le contrat de villes de l’Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux 
et Vernouillet en matière d’accompagnement vers un emploi durable. 

Compte tenu des difficultés liées à l’accès à l’emploi et au développement économique dans les quartiers 
prioritaires, le volet « Développement économique et accès à l’emploi » du contrat de villes constitue une 
priorité d’actions. 

Le diagnostic territorial a bien fait ressortir la situation particulière de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Dreux, fortement touchée par le chômage, phénomène qui s’accentue d’autant plus dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui concentrent des populations plus faiblement qualifiées et 
disposant d’un moindre réseau pour faciliter son insertion professionnelle. Dans ce contexte l’accès à la 
formation est un enjeu stratégique reconnu pour le développement des compétences. De manière plus 
générale, l’accès à l’emploi des populations doit passer par un accompagnement adapté pour favoriser une 
insertion durable sur le marché du travail. 
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L'ensemble de ces actions présentées ci-après sera renouvelé, réinterrogé et évalué tout au long de la 
période de réalisation du projet : 

OBJECTIF INDICATEUR CIBLE 

• Favoriser la mise en relation entre 
demandeurs d’emploi et employeurs ; 

• Sensibiliser les employeurs et les 
publics sur les offres disponibles en 
apprentissage et contrat de 
professionnalisation. 

• Participation aux journées 
de l’insertion, forum de 
l’emploi, actions de 
recrutement ; 

• Nombre de mise en 
relation. 

• Public issu des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) en priorité. 

• Promouvoir les actions de formation sur 
le territoire en adéquation avec les 
besoins en partenariat des organismes 
de formation existants ; 

• Rapprochement entre les acteurs du 
service public de l’emploi pour identifier 
les besoins. 

• Nombre de rencontre avec 
un organisme favorisant la 
formation (centre de 
formation d’apprentis (CFA, 
groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ), cours 
de français). 

• Public issu des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) en priorité ; 

• Acteurs du service public de 
l’emploi. 

• Conseiller et accompagner les 
entreprises dans leur démarche de 
responsabilité sociétale afin d’ouvrir le 
champ des possibles en direction de 
l’insertion et du handicap 

• Nombre de contact ; 

• Nombre de mise en réseau 
/ partenariat crée. 

• Structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) et 
structures spécialisées / 
Mission locale et entreprises 
concernées par leur obligation 
objectif emploi des travailleurs 
handicapés (OETH). 

• Sensibiliser et former les acteurs de 
l’insertion par l’activité économique (IAE) 
à répondre aux marchés dans le cadre de 
la clause sociale. 

• Nombre de contact et de 
rendez-vous. 

• Structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) et 
structures spécialisées du 
handicap. 

• Donner de la visibilité à l’insertion par 
l’activité économique et favoriser la 
rencontre avec des entrepreneurs ; 

• Favoriser la découverte des métiers du 
bâtiment et travaux public (BTP). 

• Nombre de visite de 
chantier / découverte de 
chantier / visite d’entreprise ; 

• Nombre de bénéficiaire 
dont quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV). 

• Public issu des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville en priorité ; 

• Acteurs de l’insertion / 
entreprises. 

Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

Dans le cadre de ses compétences, et notamment de sa politique en faveur du développement économique, 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux soutient depuis plusieurs années les actions et projets 
portés par l’association Maison de l’emploi, des entreprises et du numérique du drouais (M2END), via la 
signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 

Il a été décidé une reprise en régie progressive de certaines missions assurées par la Maison de l’emploi, des 
entreprises et du numérique du drouais (M2END), dont la mission de facilitateur auprès des acheteurs publics. 
Cette mission est reprise en régie à partir du 1er juillet 2025 en l’intégrant à la direction du développement 
économique afin de renforcer la stratégie de développement et d’accompagnement personnalisé des 
entreprises du territoire qui intègrera en plus des questions foncières et d’ingénierie administrative et 
financière, le champ de l’emploi, de la formation, du handicap et de l’insertion. 

Le facilitateur de Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a pour rôle d’accompagner et de conseiller 
tous les partenaires du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et d’assurer le suivi 
et le contrôle de l’application des clauses sociales d’insertion pour le compte des donneurs d’ordre partenaires 
du projet. 

Le facilitateur s’engage : 
‐ Auprès des maîtres d’ouvrage à : 

o Contribuer dans le cadre d’une réunion de travail, au repérage des opérations sur lesquelles 
la clause sociale peut être envisagée et réfléchir au choix de la procédure ; 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 47/201 

o Pour chaque opération retenue, assister à l’éventuelle réunion de travail organisée par le 
maitre d’ouvrage pour faire le choix des lots, calculer les heures d’insertion et rédiger la 
clause ; 

o Assurer la validation de l’écriture de la clause sociale/du critère, à sa demande ; 
o Suivre l’application de la clause sociale au travers de l’exécution du marché ; 
o Transmettre les éléments susceptibles de permettre l’évaluation des résultats par le maitre 

d’ouvrage (taux de réalisation de l’action, suivi des bénéficiaires de contrats « clause », 
signalement des éventuelles difficultés rencontrées dans l’intégration des publics, etc.) ; 

o Répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’assistance ou d’information. 

‐ Auprès des bénéficiaires à : 
o Créer tous les partenariats nécessaires avec tous les organismes prescripteurs (Pôle 

Emploi, mission locale, services d’insertion, CAP emploi…) et les structures d’insertion par 
l’activité économique ; 

o S’assurer en lien avec ses partenaires de l’éligibilité des candidats au dispositif des clauses 
sociales. 

‐ Auprès des entreprises à : 
o Être clairement identifié comme interlocuteur des entreprises ; 
o Informer et aider sur les modalités possibles de mise en œuvre de la clause sociale et sur 

les différentes possibilités de contrats de travail ; 
o Accompagner l’entreprise dans ses recrutements ; 
o Veiller au respect des obligations contractuelles du titulaire du marché au regard de la clause 

en lien avec le maitre d’ouvrage. 

Le facilitateur assurera l’évaluation et le suivi de la bonne exécution de la clause insertion en fournissant 
régulièrement aux maîtres d’ouvrage et aux services de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
les informations suivantes : 

‐ Nombre d’heures réalisées ; 

‐ Nombre de personnes concernées ; 

‐ Typologie des bénéficiaires ; 

‐ Modalités d’application de la clause (sous-traitance, mise à disposition, embauche directe) ; 

‐ Etat de situation des personnes ayant bénéficié d’un contrat de travail via la clause d’insertion à la 
date de fin du marché. 

Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s) 
concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront 
tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations 
filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront 
transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et 
de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Les partenaires du projet se sont engagés dans plusieurs actions de valorisation de la mémoire du quartier. 
Les projets proposés ont pour but de donner la parole aux habitants, autour de l’histoire d’un lieu de vie 
commun, pour les inviter à se rassembler afin de mettre en valeurs ce qui les rapproche plutôt que ce qui les 
différencie, et répondre aux angoisses que peuvent susciter les travaux de rénovation urbaine. Quand les 
bulldozers entrent dans le quartier pour faire tomber les tours de béton et modifier l’organisation des lieux de 
sociabilité publique, ce n’est pas seulement le paysage urbain qui est touché mais c’est l’ensemble de l’identité 
locale qui est affectée. 

Aussi des projets ont été réalisés afin de préparer les habitants aux transformations à venir : 

‐ Le projet « D’une Tour à l’Autre » à La Tabellionne à Vernouillet de 2017 à 2018 ; 

‐ Le projet culturel « UTOPI » de 2018 à 2021 au cœur du quartier prioritaire de la politique de 
la ville « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet. 

Ces projets seront poursuivis par d’autres actions portées par les centres sociaux et mairies de proximité afin 
de maintenir le lien avec les habitants et de les mobiliser dans le projet de renouvellement urbain. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA 
PRESENTE CONVENTION 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles 
qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l’annexe 
C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres 
d’ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des opérations figure en annexe C2. Il indique pour les 
opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par l’ANRU, l’assiette de financement 
prévisionnel de l’ANRU, le taux de financement de l’ANRU qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des cofinancements 
prévisionnels mobilisés. 

Article 9.1 Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU 

Par la présente convention, l’ANRU s’engage à réserver les concours financiers des opérations cofinancées par l’Agence. 

L’octroi des subventions par l’ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) intervient à l’initiative des maîtres d’ouvrage dès qu’ils sont en mesure 
de justifier du lancement opérationnel des opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau programme national de 
renouvellement urbain. 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l’ANRU. 

Les cofinancements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI et/ou de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » (par 
conséquent hors concours financiers du NPNRU) sont identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention, hors appel à projets « Les 
Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l’article 9.4. de la présente convention. 
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage 
dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3. 

La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans les tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date 
de la présente convention. 
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU 

▪ Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet / l’accompagnement des ménages / la conduite du projet de renouvellement urbain 

Libellé de l'opération IDTOP Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette subventionnable 

prévisionnelle (HT) 

Taux de 

subvention Anru 

Montant prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de prise en 

compte des dépenses 

Semestre Année Durée en 

semestre 

Agglo-Coordination Conduite de 

Projet (1,5ETP) 

C0950-14-

0022 
QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 890 625,00 € 50,00% 445 312,50 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2020 13 

Drx-Chargé de Misssion Maison 

du Projet (0,5 ETP) 

C0950-14-

0023 
QP028006 DREUX 285 000,00 € 50,00% 142 500,00 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2020 12 

Vnr-Chargé de Mission Maison 

du Projet (0,5 ETP) 

C0950-14-

0024 
QP028006 VERNOUILLET 285 000,00 € 50,00% 142 500,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2022 12 

Suivi clause d'insertion-Prestation 

de service 

C0950-14-

0025 
QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 288 000,00 € 50,00% 144 000,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2020 12 

Etude requalif.franges urbaines 

rocade 

C0950-14-

0027 
QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2023 4 

Etudes stratégiques aide à la 

decision 

C0950-14-

0055 
QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 82 275,00 € 50,00% 41 137,50 € 18/04/2016 00:00:00 S2 2022 3 

Communication habitants / 

locataires 

C0950-14-

0056 
QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 1 260,00 € 50,00% 630,00 € 18/04/2016 00:00:00 S2 2022 3 

▪ L’accompagnement des ménages : Le relogement des ménages avec minoration de loyer 

Libellé de l'opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre prévisionnel de ménages à reloger et 

par typologie 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Relogement 32 ménages C0950-15-0043 QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 

T1/T2 13 

155 000,00 € 02/03/2022 00:00:00 S1 2024 9 T3 13 

T4/T5 et + 6 

Relogement 96 ménages C0950-15-0048 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 

T1/T2 25 

557 500,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2022 13 T3 31 

T4/T5 et + 40 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 

▪ La démolition de logements locatifs sociaux 

Libellé de l’opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Démolition-Bioclimatique-52 LLS-

30/32 Europe-DREUX 
C0950-21-0001 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 4 326 160,70 € 90,00 % 3 893 544,63 € 18/04/2016 00:00:00 S1 2016 13 

Démolition Allende+Koudougou-38 

LLS-DREUX 
C0950-21-0002 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 2 618 199,36 € 80,00 % 2 094 559,49 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2021 9 

Démolition 9+26 Europe-79 LLS-

DREUX 
C0950-21-0003 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 1 822 130,00 € 80,00 % 1 457 704,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2021 8 

Démolition Surcouf-81 LLS-Vernouillet C0950-21-0004 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 2 969 160,00 € 80,00 % 2 375 328,00 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2021 8 

Démolition Duguay Trouin-81 LLS-

Vernouillet 
C0950-21-0005 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 3 194 540,00 € 80,00 % 2 555 632,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2022 9 

Vrn 1 Tourville-50 LLS-Démolition C0950-21-0050 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 3 685 738,21 € 100,00 % 3 685 738,21 € 02/03/2022 00:00:00 S2 2021 15 

Drx 18 Europe-29 LLS-Démolition C0950-21-0051 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 1 721 848,58 € 100,00 % 1 721 848,58 € 02/03/2022 00:00:00 S2 2021 15 

Drx 22 Europe-69 LLS-Démolition C0950-21-0052 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 3 802 141,16 € 100,00 % 3 802 141,16 € 02/03/2022 00:00:00 S2 2021 15 

Pour les trois opérations de démolitions (18 et 22 boulevard de l’Europe aux Bâtes à Dreux, et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet), le comité d’engagement 
du mercredi 02 mars 2022 précise que les économies qui pourraient être constatées ne pourront pas être reventilées vers d’autres opérations au titre de la fongibilité 
ou d’éventuels redéploiements. 

En cas de constat de la présence d’amiante dans les bâtiments 9 et 26 boulevard de l'Europe aux Bâtes à Dreux, l’office public de l’habitat – Habitat Drouais pourra 
solliciter un examen par le comité d’engagement d’une demande de prise en compte des prestations de retraits des matériaux amiantés dans l’assiette de subvention 
des opérations de démolition, sur la base des coûts réels (devis). 

▪ Le recyclage de copropriétés dégradées 

Non concerné 

▪ Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Non concerné 
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▪ L’aménagement d’ensemble 

Libellé de l’opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Aménagement d'ensemble-Bâtes-

DREUX 
C0950-24-0020 QP028006 DREUX 11 417 635,34 € 48,40 % 5 526 135,50 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2022 16 

Aménagements d'ensemble-

Tabellionne-Vernouillet 
C0950-24-0021 QP028006 VERNOUILLET 9 053 267,22 € 48,40 % 4 381 781,33 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2022 16 

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

▪ La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon suivante : 

 Nombre total de LLS 
reconstitués et 

cofinancés par l’ANRU 

Dont hors-QPV et dans 
la commune 

Dont hors-QPV et 
hors commune 

Cas dérogatoire 
Zone géographique 
de reconstitution (de 

1 à 5) 

PLUS neuf 
108 108 0 0 4 

35 0 35 0 5 

PLUS AA 0 0 0 0  

Total PLUS 143 108 35   

% PLUS sur le total programmation 40 40 40   

PLAI neuf 
162 162 0 0 4 

53 0 53 0 5 

PLAI AA 0 0 0 0  

Total PLAI 215 162 53 0  

% PLAI sur le total programmation 60 60 60 0  

Total programmation 358 270 88 0  
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Libellé de l'opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 
Nombre de logements 

Montant prévisionnel des concours financiers 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre Volume de 

prêt bonifié 
Subvention 

Total concours 

financiers 

Drx-Fenôts C1-D1-M1-N1 26LLS-

(10PLUS 16PLAI)-VEFA-ind 
C0950-31-0006 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 10 123 000,00 €  123 000,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S2 2019 9 PLAI 16 156 800,00 € 124 800,00 € 281 600,00 € 

Total 26 279 800,00 € 124 800,00 € 404 600,00 € 

Drx Prod'homme-33LLS(13PLUS 

20PLAI)-VEFA-ind 
C0950-31-0010 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 13 159 900,00 €  159 900,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2022 9 PLAI 20 196 000,00 € 156 000,00 € 352 000,00 € 

Total 33 355 900,00 € 156 000,00 € 511 900,00 € 

Drx Fenôts G2-15LLS(6PLUS 

9PLAI)CN-coll 
C0950-31-0011 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 6 73 800,00 €  73 800,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2023 7 PLAI 9 88 200,00 € 70 200,00 € 158 400,00 € 

Total 15 162 000,00 € 70 200,00 € 232 200,00 € 

Drx Fenôts C2-D2-10LLS(4PLUS 

6PLAI)VEFA-ind 
C0950-31-0012 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 4 49 200,00 €  49 200,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S2 2019 7 PLAI 6 58 800,00 € 46 800,00 € 105 600,00 € 

Total 10 108 000,00 € 46 800,00 € 154 800,00 € 

Drx Kennedy-41LLS(17PLUS 

24PLAI)CN-coll 
C0950-31-0014 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 17 209 100,00 €  209 100,00 € 

03/04/2018 00:00:00 S1 2023 9 PLAI 24 235 200,00 € 187 200,00 € 422 400,00 € 

Total 41 444 300,00 € 187 200,00 € 631 500,00 € 

Drx Rochelles-40LLS(16PLUS 

24PLAI)CN-coll 
C0950-31-0015 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 16 196 800,00 €  196 800,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2022 9 PLAI 24 235 200,00 € 187 200,00 € 422 400,00 € 

Total 40 432 000,00 € 187 200,00 € 619 200,00 € 

Drx Square LotF-59LLS(24PLUS 

35PLAI)VEFA-coll 
C0950-31-0016 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 24 295 200,00 €  295 200,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2020 7 PLAI 35 343 000,00 € 273 000,00 € 616 000,00 € 

Total 59 638 200,00 € 273 000,00 € 911 200,00 € 
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Dreux - Rue Saint-Martin - 5 LLS (2 

PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 
C0950-31-0041 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2025 8 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 5 54 000,00 € 23 400,00 € 77 400,00 € 

Anet - Rue Hubert Baraine - 8 LLS 

(3 PLUS et 5 PLAI) 
C0950-31-0042 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 3 20 100,00 €  20 100,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 5 39 500,00 € 31 500,00 € 71 000,00 € 

Total 8 59 600,00 € 31 500,00 € 91 100,00 € 

Saint-Rémy-sur-Avre - Rue du 

Général de Gaulle - 8 LLS (3 PLUS 

et 5 PLAI) 

C0950-31-0044 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 3 20 100,00 €  20 100,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2024 6 PLAI 5 39 500,00 € 31 500,00 € 71 000,00 € 

Total 8 59 600,00 € 31 500,00 € 91 100,00 € 

Saint-Lubin-des-Joncherets - La 

Grande Vigne - 10 LLS (4 PLUS et 6 

PLAI) 

C0950-31-0045 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 4 26 800,00 €  26 800,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2024 6 PLAI 6 47 400,00 € 37 800,00 € 85 200,00 € 

Total 10 74 200,00 € 37 800,00 € 112 000,00 € 

La Chaussée-d'Ivry - Rue de la 

Libération - 10 LLS (4 PLUS et 6 

PLAI) 

C0950-31-0046 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 4 26 800,00 €  26 800,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2024 6 PLAI 6 47 400,00 € 37 800,00 € 85 200,00 € 

Total 10 74 200,00 € 37 800,00 € 112 000,00 € 

Ezy-sur-Eure - ZAC de Coutumel - 

10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) 
C0950-31-0049 QP028006 SILOGE SA HLM 

PLUS 4 26 800,00 €  26 800,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S2 2024 8 PLAI 6 47 400,00 € 37 800,00 € 85 200,00 € 

Total 10 74 200,00 € 37 800,00 € 112 000,00 € 

La-Madeleine-de-Nonancourt - 

Rue de Saint-Rémy - 16 LLS (6 

PLUS et 10 PLAI) 

C0950-31-0054 QP028006 Mon Logement 27 

PLUS 6 40 200,00 €  40 200,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2023 10 PLAI 10 79 000,00 € 63 000,00 € 142 000,00 € 

Total 16 119 200,00 € 63 000,00 € 182 200,00 € 

Bû - Rue de l'Echiquier - 10 LLS (5 

PLUS et 5 PLAI) 
C0950-31-0057 QP028006 SAHLM LA ROSERAIE 

PLUS 5 33 500,00 €  33 500,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S2 2023 4 PLAI 5 39 500,00 € 31 500,00 € 71 000,00 € 

Total 10 73 000,00 € 31 500,00 € 104 500,00 € 

Tremblay-les-Villages - Rue Jean-

Luc Sorand - 8 LLS (3 PLUS et 5 

PLAI) 

C0950-31-0058 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 3 20 100,00 €  20 100,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 4 PLAI 5 39 500,00 € 31 500,00 € 71 000,00 € 

Total 8 59 600,00 € 31 500,00 € 91 100,00 € 
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Anet - Rue Florian - 8 LLS (3 PLUS 

et 5 PLAI) 
C0950-31-0059 QP028006 HABITAT EURELIEN 

PLUS 3 20 100,00 €  20 100,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 5 39 500,00 € 31 500,00 € 71 000,00 € 

Total 8 59 600,00 € 31 500,00 € 91 100,00 € 

Vernouillet - Allée René Coty - 5 

LLS (2 PLUS et 3 PLAI) 
C0950-31-0060 QP028006 SAHLM LA ROSERAIE 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2026 5 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 5 54 000,00 € 23 400,00 € 77 400,00 € 

Vernouillet - Allée René Coty - 5 

LLS (2 PLUS et 3 PLAI) 
C0950-31-0060 QP028006 SAHLM LA ROSERAIE 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2026 5 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 5 54 000,00 € 23 400,00 € 77 400,00 € 

Vernouillet - Rue Henri Dupont - 5 

LLS (2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-ind 
C0950-31-0061 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 5 54 000,00 € 23 400,00 € 77 400,00 € 

Dreux - ZAC du Square - Ilot J - 5 

LLS (2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 
C0950-31-0062 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 5 54 000,00 € 23 400,00 € 77 400,00 € 

Dreux - Rue de la Biche - 4 LLS (2 

PLUS et 2 PLAI)_CN-coll 
C0950-31-0063 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 7 PLAI 2 19 600,00 € 15 600,00 € 35 200,00 € 

Total 4 44 200,00 € 15 600,00 € 59 800,00 € 

Vernouillet - Rue des Frévents - 6 

LLS (2 PLUS et 4 PLAI)_VEFA-ind 
C0950-31-0064 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2026 7 PLAI 4 39 200,00 € 31 200,00 € 70 400,00 € 

Total 6 63 800,00 € 31 200,00 € 95 000,00 € 

Dreux - ZAC du Square - 34 

boulevard Jean Jaurès - 6 LLS (3 

PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 

C0950-31-0065 QP028006 
OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 3 36 900,00 €  36 900,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 6 66 300,00 € 23 400,00 € 89 700,00 € 

Dreux - Pastre-Pasteur-Saint-Denis 

- 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-

coll 

C0950-31-0066 QP028006 
OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 1 12 300,00 €  12 300,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S2 2025 7 PLAI 3 29 400,00 € 23 400,00 € 52 800,00 € 

Total 4 41 700,00 € 23 400,00 € 65 100,00 € 
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Dreux - 14 Boulevard Pasteur - 6 

LLS (2 PLUS et 4 PLAI)_VEFA-coll 
C0950-31-0067 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

PLUS 2 24 600,00 €  24 600,00 € 

02/03/2022 00:00:00 S1 2026 6 PLAI 4 39 200,00 € 31 200,00 € 70 400,00 € 

Total 6 63 800,00 € 31 200,00 € 95 000,00 € 

▪ La production d’une offre de relogement temporaire 

Non concerné 

▪ La requalification de logements locatifs sociaux 

Libellé de l'opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 
Assiette prévisionnelle 

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant prévisionnel du concours 

financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Vrn 120LLS-Rue Tuilerie 3-3B-5-5B C0950-33-0017 QP028006 
OPH HABITAT 

DROUAIS 

Assiette prêt 

bonifié 
3 626 990,40 €  Volume de prêt 

bonifié 
1 690 796,16 € 

12/10/2018 00:00:00 S1 2023 8 
Assiette 

subvention 
2 426 990,40 € 20,00 % Subvention 485 398,08 € 

 Total concours 

financier 
2 176 194,24 € 

Drx 38LLS-28 bd Europe C0950-33-0018 QP028006 
OPH HABITAT 

DROUAIS 

Assiette prêt 

bonifié 
2 373 185,61 €  Volume de prêt 

bonifié 
1 025 274,25 € 

12/10/2018 00:00:00 S2 2023 8 
Assiette 

subvention 
1 993 185,61 € 20,00 % Subvention 398 637,12 € 

 Total concours 

financier 
1 423 911,37 € 

Drx 223LLS bd Europe (10à17-

19à23 et 25) 
C0950-33-0019 QP028006 

OPH HABITAT 

DROUAIS 

Assiette prêt 

bonifié 
10 868 682,84 €  Volume de prêt 

bonifié 
4 793 473,13 € 

12/10/2018 00:00:00 S2 2023 10 
Assiette 

subvention 
8 638 682,84 € 20,00 % Subvention 1 727 736,57 € 

 Total concours 

financier 
6 521 209,70 € 

L'assiette des coûts des opérations de requalification pourront prendre en charge les frais de raccordement (ou les mesures conservatoires permettant à terme le 
raccordement) au réseau de chaleur. Ces frais viseront le seul raccordement (à l’exclusion de l’aménagement de sous-stations) entre le bâtiment requalifié au réseau 
de chaleur (5 à 10 mètres). 
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▪ La résidentialisation de logements locatifs sociaux / la résidentialisation de copropriétés dégradées 

Libellé de l’opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Drx Résid. MALRAUX-156LLS C0950-34-0007 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 1 398 995,91 € 40,00 % 559 598,36 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2023 8 

Drx 1 Europe-74LLS-MGJ-Résid C0950-34-0053 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 51 880,00 € 40,00 % 20 752,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2023 9 

▪ Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Non concerné 

▪ La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

La subvention de l’ANRU étant destinée à faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, son octroi est subordonné à l’engagement 
des personnes physiques « acquéreur » des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions doit être 
retranscrites dans chaque acte notarié : 

« Condition particulière liée à la subvention accordée par l’ANRU 

La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de 
faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain. 
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le … entre notamment la collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain …, 
l’ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée par l’ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes : 

‐ L’ACQUEREUR s’engage à occuper ce logement à titre de résidence principale ; 
‐ La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété (prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location 

accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action Logement, autre) ; 
‐ La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d’un montant de … €. Ce prix de vente est inférieur au 

plafond fixé par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget de l’économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations 
d’accession des organismes à loyer modéré prévu à l’article R.443-34 du code de la construction et de l’habitation. 

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter expressément toutes les dispositions, et s'obligent à 
les respecter. » 
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Libellé de l’opération IDTOP 

Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année 
Durée en 

semestre 

Dreux-Ilôt Place d'Italie-42 logts en 

accession à la propriété 
C0950-36-0032 QP028006 DREUX 0,00 € 0,00 % 420 000,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2022 12 

Vernouillet-30 logements en accession 

à la propriété 
C0950-36-0033 QP028006 VERNOUILLET 0,00 € 0,00 % 300 000,00 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2022 12 

▪ La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de proximité 

Libellé de l’opération IDTOP Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 

subvention Anru 

Montant prévisionnel du 

concours financier 

Date de prise en 

compte des dépenses 

Semestre Année Durée en 

semestre 

Dreux - Construction d'un pôle éducatif, 

social et culturel  

C0950-37-

0047 
QP028006 DREUX 15 533 134,52 € 50,00 % 7 766 567,26 € 02/03/2022 00:00:00 S1 2022 8 

Tabellionne - Création Maison des Services  
C0950-37-

0036 
QP028006 SAEDEL 4 240 891,68 € 49,99 % 2 120 000,00 € 12/10/2018 00:00:00 S1 2024 10 

Tabellionne-CN bât. public ESS-accueil 

d'activités économie sociale et solidaire 

C0950-37-

0037 
QP028006 SAEDEL 1 250 800,00 € 50,00 % 625 400,00 € 12/10/2018 00:00:00 S2 2024 10 

Vernouillet - Création d'un complexe sportif 
C0950-37-

0040 
QP028006 VERNOUILLET 8 510 000,00 € 35,25 % 3 000 000,00 € 02/03/2022 00:00:00 S1 2021 10 

▪ La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

Non concerné 

▪ Autres investissements concourant au renouvellement urbain 

Non concerné 

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence 
au titre du NPNRU 

Non concerné 

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’ANRU 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations du 
programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après. 
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Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre d’une convention de partenariat 
territorial signée entre l’ANRU et la région (ou le département) 

Le Conseil régional Centre-Val de Loire, soucieuse d’un aménagement équilibré du territoire, facteur de cohésion sociale et territoriale, souhaite poursuivre son soutien 
en faveur des quartiers défavorisés. 

En particulier, en lien avec les compétences régionales en matière d’emploi, de formation et de solidarité territoriale, les crédits régionaux seront prioritairement 
mobilisés autour de : 

‐ La réhabilitation thermique du parc social ; 

‐ L’aménagement d’espaces et d’équipements publics favorisant le lien social : maison des associations, centre sociaux, équipements sportifs et culturels, 
structures d’exercices regroupés (Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), centre de santé…), structures d’accueil de la petite enfance… ; 

‐ La mobilité durable (aménagements permettant le développement des transports en commun et des circulations douces) ; 

‐ Le soutien à la création et au développement d’activités (immobiliers d’entreprises…) ; 

‐ Le développement de l’accès à l’emploi et à la formation. 

Un certain nombre d’opérations inscrites dans le cadre de ce programme et précisées dans la maquette financière annexée bénéficient d’un cofinancement de la part 
du Conseil Régional Centre Val de Loire. 

Concernant le logement social, le Conseil régional Centre-Val de Loire peut subventionner la réhabilitation thermique, l’acquisition réhabilitation et la construction de 
logements locatifs publics sociaux via les contrats régionaux de solidarité territoriale (CRST), selon le cadre en vigueur et en fonction des crédits inscrits au CRST de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux. Les montants engagés au fil de l’eau en commission permanente régionale durant la durée de la convention de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) seront notés dans la maquette financière lors de l’élaboration des avenants à la convention. 

Certaines opérations pourront également être étudiées dans le cadre du dispositif A VOS ID. 

Les crédits du fonds européen de développement régional (FEDER) pourront également être mobilisés, en co-financement avec le contrat régional de solidarité 
territoriale (CRST) pour la création de locaux d’activités (en location ou location-vente) et pour la réhabilitation thermique du parc social. 

Seule la commission permanente régionale est compétente pour l’attribution des subventions régionales, après instruction des dossiers complets permettant de vérifier 
leur éligibilité aux modalités régionales. Les éventuels financements régionaux indiqués dans le présent document ou ses annexes sont donc indicatifs, reflétant les 
demandes des maitres d’ouvrage. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation du Conseil régional Centre-Val de Loire sur toute la signalétique, panneaux et 
documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer le logotype et la signature 
du Conseil régional Centre-Val de Loire et en respectant les éventuelles modalités spécifiques prévues dans les cadres d’intervention régionaux. 

Seul le contrat régional de solidarité territoriale (CRST) et ses éventuels avenants font foi pour la mobilisation des crédits. 

  



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 59/201 

Les opérations cofinancées par le Conseil régional Centre-Val de Loire et par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont les suivantes : 

Libellé de l’opération IDTOP 

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage (intitulé exact) 
Assiette subventionnable 

prévisionnelle 
ANRU Région 

Drx Fenôts C2-D2-10LLS(4PLUS 6PLAI)VEFA-

ind 
C0950-31-0012 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 1 898 864,00 € 46 800,00 € 32 000,00 € 

Drx Kennedy-35LLS(14PLUS 21PLAI)CN-

coll+ind 
C0950-31-0014 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 4 602 711,00 € 163 800,00 € 133 000,00 € 

Drx Rochelles-40LLS(16PLUS 24PLAI)CN-coll C0950-31-0015 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 4 667 900,00 € 187 200,00 € 152 000,00 € 

Drx Square LotF-59LLS(24PLUS 35PLAI)VEFA-

coll 
C0950-31-0016 QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 7 774 000,00 € 273 000,00 € 223 000,00 € 

Vrn 120LLS-Rue Tuilerie 3-3B-5-5B 
C0950-33-0017 

QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 3 626 990,40 € 485 398,08 € 240 000,00 € 

Drx 38LLS-28 bd Europe 
C0950-33-0018 

QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 2 373 185,61 € 398 637,12 € 76 000,00 € 

Drx 223LLS bd Europe (10à17-19à23 et 25) 
C0950-33-0019 

QP028006 OPH HABITAT DROUAIS 10 868 682,84 € 1 727 736,57 € 242 300,00 € 

Aménagement d'ensemble-Bâtes-DREUX 
C0950-24-0020 

QP028006 DREUX 11 608 771,26 € 5 526 135,50 € 80 400,00 € 

Aménagements d'ensemble-Tabellionne-

Vernouillet 

C0950-24-0021 
QP028006 VERNOUILLET 9 539 065,62 € 4 381 781,33 € 805 500,00 € 

Les opérations financées par le Conseil régional Centre-Val de Loire mais non financés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont les suivantes : 

Libellé de l’opération 
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé exact) Assiette subventionnable prévisionnelle Région 

Parc des Bâtes-DREUX QP028006 DREUX 1 929 220,00 € 866 400,00 € 

Réhabilitation-Gymnase-Collège Louis Armand-Dreux QP028006 DREUX 865 000,00 € 252 000,00 € 

Au total, la participation prévisionnelle du Conseil régional Centre-Val de Loire au projet du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) a été 
chiffrée dans le contrat régional de solidarité territoriale (CRST) 2018-2024 à hauteur de 3 102 600,00 € sur la mesure n°29 de l’axe C4 intitulé « Rénovation urbaine ». 
Concernant la participation ultérieure du Conseil régionale Centre-Val de Loire, soit au travers du futur contrat, elle sera étudiée en fonction de l’évolution du programme 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et de la réglementation en vigueur. 

Article 9.2.2 Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

Les diagnostics et études pré-opérationnelles engagés ou envisagés et les interventions bénéficiant d’un financement de l’Anah d’ores et déjà contractualisées sont 
récapitulés en annexe C4. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU 
sont présentées ci-après : 

Non concerné 
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Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont 
détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

La caisse des dépôts et consignations (CDC) participe au financement de deux actions non co-financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : 

Libellé de l’opération 
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé exact) Assiette subventionnable prévisionnelle CDC 

Action UTOPIE-mémoire des quartiers QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 375 240,00 € 50 000,00 € 

Mission OPCU et chef de projet (prestation de service) QP028006 CA DU PAYS DE DREUX 600 000,00 € 300 000,00 € 

Action culturelle de promotion de la mémoire de quartier « UTOPIE » pour laquelle la caisse des dépôts et consignations (CDC) intervient à hauteur de 50 000,00 € 

sur une assiette prévisionnelle HT totale de 145 00,00,00 €. 

La mission d’ordonnancement, programmation et coordination urbaine (OPCU) pour laquelle la caisse des dépôts et consignations  (CDC) intervient à hauteur de 
300 000,00 € sur une assiette prévisionnelle HT totale de 600 000,00 €. 

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

Non concerné 

Article 9.3. Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI et /ou de l’action 
« Démonstrateurs de la ville durable » 

Non concerné 

Article 9.4. Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » 

Non concerné 

Article 9.4.1 Les opérations financées par le PIA et Plan France Relance 

Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » bénéficient de financement hors NPNRU (PIA et Plan France Relance). Ces 

financements sont attribués selon les modalités définies par la délibération n°2020-33 du conseil d’administration de l’ANRU du 24 novembre 2020, en application de 

l’article 2.3.9 du titre II du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU. 

Non concerné 
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Article 9.4.2 Les opérations cofinancées par la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ADEME 

Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » peuvent également être co-financées par la Caisse des Dépôts et Consignation et 

l’ADEME. 

Non concerné 
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées 
dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour 
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, celles 
du projet d’innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au titre de 
l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le 
premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet ou la convention 
de financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention ; 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par 
nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement 
prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, 
est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers 
ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de subventions ANRU prévisionnels et les volumes 
de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : 
commune, EPCI, Conseil départemental, Conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, 
Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du 
règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national 
de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également 
indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non-signataires dont l’obtention est de la 
responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 

Au titre de la présente convention pluriannuelle : 
‐ La participation financière de ANRU, au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal 

de concours financiers prévisionnels de 63 273 325,83 €, comprenant 52 194 582,29 € de 
subventions, et 11 078 743,54 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. 
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante : 
o 0,00 € concours financiers prévisionnels comprenant 0,00 € de subventions et 0,00 € de 

volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt régional ; 
o 63 273 325,83 € concours financiers prévisionnels comprenant 52 194 582,29 € de 

subventions et 11 078 743,54 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt 
national. 

‐ La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € dans le 
cadre des interventions d’ores et déjà contractualisées avec l’Anah et des études préalables. Cette 
participation financière pourra être revue lors des avenants après la contractualisation d’opérations 
afférentes financées par l’Anah ; 

‐ La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non 
actualisable, de 350 000,00 € (opérations non financées par l’ANRU) La mise en œuvre du 
programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse des Dépôts pour un 
montant prévisionnel de 40 963 670,40 €. Les modalités d’intervention seront précisées dans des 
conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les 
décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités 
d’engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles 
en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt ; 

‐ La participation financière de la CDC au titre du volet « quartiers » de l’action TI et de l’action 
« Démonstrateurs de la ville durable » du PIA s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € 
et au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » s’entend pour un montant global maximal 
de 0,00 € ; 

‐ La participation financière de l’ADEME s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € ; 

‐ La participation financière de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA et/ou du volet 
« quartiers » de l’action TI, s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € (hors appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles ») ; 

‐ La participation financière de l’ANRU au titre du PIA relatif à l’appel à projets « Les Quartiers 
Fertiles » s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € ; 
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‐ La participation financière de l’ANRU au titre du Plan France Relance relatif à l’appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » s’entend pour un montant global maximal de 0,00 € ; 

‐ La participation financière du Conseil régional Centre-Val-de-Loire s’entend pour un montant de 
3 102 600,00 € pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le 
financement « décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec la région. 

Pour rappel : 
- Le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 

quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) 
par quartier concerné par la présente convention1 : 

Quartier concerné (nom et 
numéro du QPV) 

Montant de subvention 
NPNRU 

Volume de prêt bonifié 
NPNRU 

Concours financiers 
NPNRU totaux 

Bâtes-
Tabellionne 

QPV 
n°QP028006 

Protocole de 
préfiguration 

255 827,00 € 0,00 € 255 827,00 € 

Convention 
pluriannuelle 

52 194 582,29 € 11 078 743,54 € 63 273 325,83 € 

Total QPV 
n°QP028006 

 
52 450 409,29 € 11 078 743,54 € 63 529 152,83 € 

  

 
1 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU 
portant sur le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C8. 
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Article 11.  Les modalités d’attribution et de paiement des financements 

Article 11.1 Les modalités d’attribution et de paiement des subventions de l’ANRU 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par 
le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi l’engagement 
juridique de l’Agence pour le financement d’une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 
conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation ou le retrait 
de la décision attributive de subvention. 

Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement 
Services 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement 
financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action 
Logement Services. 

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention tripartite 
Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général et 
financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 
conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation ou le retrait 
de la décision d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement financier relatif au 
NPNRU. 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par 
son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention 
de programme signée avec la collectivité concernée. 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre 
la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités 
d'engagement compétents. 

Article 11.5 Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires 
associés 

Les modalités de financement de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA sont précisées dans les 
RGF en vigueur au titre de l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) du 16 avril 2015, au titre de celui du 14 
mars 2017 « ANRU+ » (pour son volet « Innover dans les quartiers ») et au titre de celui du 20 mai 2021 
« Démonstrateurs de la ville durable » et la (ou les) convention(s) attributives de subvention à signer entre 
l’ANRU et les différents maîtres d’ouvrage concernés ou la convention de financement à signer entre l’ANRU, 
la CDC et le porteur de projet dans le cadre de la phase de mise en œuvre des projets d’innovation lauréats 
de l’AMI ANRU+ et de l’AMI « démonstrateurs de la ville durable », ce, sous réserve de la validation par le 
premier ministre. En outre, lorsqu’elle a été établie, la Convention-cadre relative au programme 
d’investissements d’avenir « ville durable et solidaire » pour la mise en œuvre du projet d’innovation lauréat 
de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 ou la Convention de financement pour la phase de mise 
en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt ANRU+ du 22 mars 2017 ou de 
l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable » du 20 mai 2021, figure en annexe C6. 
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Dans le cadre du financement des opérations lauréates de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles », les 
modalités de financement de la CDC et de l’ADEME seront précisées dans le cadre de conventionnement 
spécifique. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 

Article 12.1 Le reporting annuel 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par 
l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus 
particulièrement : 

‐ Avancement opérationnel et financier des opérations programmées ; 

‐ Réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs) ; 

‐ Suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, 
anonymisé) ; 

‐ Suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ; 

‐ Suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8. 

L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution annuel tel que 
précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU. 

Article 12.2  Les revues de projet 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de la 
convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué 
territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les 
éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

‐ Respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris 
celles non financées par l’ANRU) ; 

‐ Respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue 
annuelle des calendriers ; 

‐ Mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux ; 

‐ Niveau d’atteinte des objectifs incontournables ; 

‐ Réalisation des conditions de réussite du projet ; 

‐ Mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement ; 

‐ État d’avancement et qualité du relogement, état d’avancement et suivi de la stratégie d’attribution ; 

‐ Co-construction avec les habitants et leurs représentants ; 

‐ État d’avancement et qualité du projet de gestion ; 

‐ Application de la charte nationale d’insertion ; 

‐ Organisation de la gouvernance. 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à 
présenter un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à l’ANRU. 

Article 12.3 Les points d’étape 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront 
permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de 
son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite 
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de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement 
urbain. 

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et 
à la LOLF 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les 
informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire national de la politique de la ville, afin de mieux 
mesurer l’évolution des territoires concernés par le programme et d’évaluer les effets des moyens mis en 
œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF). 

Article 12.5 L’enquête relative à la réalisation du projet 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle 
renseigneront à la demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la 
dernière opération physique. 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence 
des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

Article 13.  Les modifications du projet 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 
modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être 
définies par délibération du conseil d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre 
d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et 
les évolutions mineures de la convention. 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les 
signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime du nouveau modèle type 
postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise en 
conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans les 
conditions prévues dans une note d’instruction de la Directrice générale de l’ANRU. 

Article 13.1  Avenant à la convention pluriannuelle 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications 
substantielles du projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’un avenant, signé 
par l’ensemble des signataires du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les 
partenaires associés ne fait pas obstacle à la bonne exécution de l’avenant. 

Le conseil d’administration de l’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en œuvre des 
avenants. 

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de signature par la dernière partie 
prenante signataire. 

Article 13.2  Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les 
évolutions non substantielles de la convention 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions n’altérant pas l’économie générale du projet ou ne portant pas 
de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en compte par 
ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(s) 
d’ouvrage et financeur(s) concerné(s) par la modification. 
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Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction de la directrice 
générale. 

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de subvention 
(initiale ou en cours d’exécution d’une opération engagée) et/ou une décision d’autorisation de prêts (initiale 
ou en cours d’exécution) dans les conditions définies au règlement financier de l’Agence relatif au NPNRU. 
Une note d’instruction du directeur général de l’ANRU peut en préciser les limites. 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du 
porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 

Article 14.1 Le respect des règlements de l’ANRU 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l’ANRU 
relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

Article 14.2 Les conséquences du non-respect des engagements 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du 
programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence 
déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence 
relatif au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière : 
‐ Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

‐ Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C2 ; 

‐ Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les 
conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les 
annexes B1 et B2 ; 

‐ Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

‐ Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ; 

‐ Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1. 

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la 
présente convention pluriannuelle. 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à 

des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.  

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à 
l’ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre. 

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 
signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de 
réception, ou tout moyen permettant d’établir la date de réception, de tout changement intervenu dans leur 
situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature 
de la présente convention. 
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Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme 
physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 
opération, à savoir le premier semestre 2016, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière 
opération, à savoir le premier semestre 2029. 

14.5.2 La durée de la convention 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de signature par la dernière partie 
prenante signataire. 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la 
présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle 
s’effectue le solde2 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente 
convention. 

14.5.3 Conditions d’entrée de nouveaux maîtres d’ouvrage en cours d’exécution de la convention 

Lorsque l’ANRU considère que l’(les) opération(s) d’un nouveau maître d’ouvrage n’a(ont) pas d’impact sur 
les droits et obligations des maîtres d’ouvrage déjà parties prenantes à la convention, le(s) nouveau(x) 
maître(s) d’ouvrage peut(vent) devenir partie(s) prenante(s) à la convention par ajustement mineur signé par 
l’ANRU, le porteur de projet, le (s) nouveau(x) maître d’ouvrage, et le cas échéant, Action Logement Services. 

Dans ce cas, la participation de ces maîtres d’ouvrage aux instances de suivi du projet relève de l’appréciation 
du porteur de projet. 

14.5.4 Conditions de sortie des maîtres d’ouvrage titulaires d’opérations soldées en cours 
d’exécution de la convention 

Ne sont plus parties prenantes à la convention les maîtres d’ouvrage remplissant les conditions cumulatives 
suivantes : 

‐ Ils ont perçu tous les soldes des subventions ANRU programmées à la présente convention ; 

‐ Ils ont rempli l’intégralité des engagements contractuels leur incombant au titre de la présente 
convention. 

L’appréciation du respect de ces conditions appartient à l’ANRU. Lorsque l’ANRU considère que les conditions 
sont remplies, elle notifie au maître d’ouvrage concerné qu’il n’est plus partie prenante à la convention et en 
informe le porteur de projet. 

A compter de la réception de la notification par le maître d’ouvrage, ce dernier : 
‐ N’est plus inclus dans le cercle des signataires des avenants à la convention pluriannuelle 

ultérieurs ; 
‐ N’est plus invité à participer aux instances de suivi du projet. 

Toutefois, le maître d’ouvrage concerné demeure tenu par les obligations mentionnées à l’article 14-3 relatifs 
aux contrôles et audits jusqu’au terme du délai de prescription mentionné à l’article 2.7.2 du règlement 
financier de l’agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au NPNRU. 

Article 14.6 Le traitement des litiges 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 
administratif de Paris. 

 
2 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le 
cadre d’actions initiées par l’ANRU 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, de 
communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le porteur 
de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur territoire, 
notamment en transmettant à l’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en 
œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’ANRU 
(journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les 
coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais 
de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément au RGA relatif au 
NPNRU. 

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans 
le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de 
visites, ...). 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de 
projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces 
missions. 

Article 16.  Les archives et la documentation relative au projet 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche 
descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain 
ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le 
site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de 
mémoire cofinancés par l’Agence. 

Article 17.  La communication et la signalétique des chantiers 

Article 17.1 Communication 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin 
que les actions de communication puissent être coordonnées. 

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine des 
fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement Services 
devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet. 

Article 17.2 Signalétique 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents 
relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant 
notamment figurer leurs logotypes. 

  

http://www.anru.fr/
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TABLE DES ANNEXES 

A - Présentation du projet : 

A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville 

A2  Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de renouvellement urbain 
permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM 
notamment, et le cas échéant en précisant ceux concernés par le projet d’innovation soutenu au titre 
de l’axe 1 de l’action VDS du PIA ou du volet « quartiers » de l’action TI ou de l’action « 
Démonstrateurs de la ville durable » du PIA,  ainsi que ceux concernés par un projet d’agriculture 
urbaine lauréat de l’appel à projets « Les Quartiers fertiles » 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le 
fonctionnement urbain du quartier 

A4  Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalités 
d’association des habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de 
travail mis en œuvre pendant le protocole) 

A5  Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU et le périmètre 
d’intervention proposé pour le NPNRU 

A6  Tableau de bord des objectifs urbains 

A7  Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des quartiers, 
à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le périmètre strict du QPV 

A8 Plan guide du projet urbain 

A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement 
économique…) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser 
chacune des opérations programmées 

A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre 

A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification 

A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à Foncière Logement 

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) : 

B1  Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la mixité) 

B2  Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action 
Logement Services (des apports en faveur de la mixité) 

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière : 

C1  Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations 

C2  Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet 

C3  Fiches descriptives des opérations programmées 

C4  Convention de programme signée avec l’Anah et échéancier financier et convention d’OPAH/de plan 
de sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant 

C5  Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 

C6  Convention-cadre relative à l’axe 1 de l’action « Ville Durable et Solidaire » du PIA pour la mise en 
œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 ou 
Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel 
à manifestations d’intérêt ANRU+ du 22 mars 2017ou de l’appel à manifestation d’intérêt « 
Démonstrateur de la ville durable » du 20 mars 2021, le cas échéant 

C7 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora à la date d’examen 
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du projet)3 

D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet : 

D1  Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et 
citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH 

D2  Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant 

D3  Charte de la concertation le cas échéant 

D4  Autre, le cas échéant 

  

 
3 Le cas échéant annexe C9 : pour information tableaux financiers d’autres conventions NPNRU portant sur le même territoire 
intercommunal 
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Annexe A6 - TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES OBJECTIFS 
URBAINS DES PROJETS 

Principes et modalités d’élaboration 

En application de l’article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après formalisent, 
pour chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs urbains recherchés par 
le projet. Des indicateurs quantitatifs retenus par le porteur de projet permettent d’objectiver les cibles visées 
pour la fin de la convention. Ces indicateurs alimenteront le suivi tout au long du projet de l’atteinte de ces 
objectifs. 

Ce tableau de bord est élaboré par le porteur de projet en suivant les étapes ci-après : 

1ère étape : le porteur de projet définit quel est le périmètre adéquat pour suivre les objectifs du projet : 
l’intégralité du quartier ou un périmètre restreint au sein du quartier. Pour ce faire, il sélectionne les IRIS sur 
le périmètre desquels les indicateurs de suivi de ces objectifs seront calculés. 

2ème étape : le porteur de projet formalise et hiérarchise les objectifs urbains recherchés par le projet. Le cas 
échéant, il indique l’objectif incontournable du NPNRU auquel se rapporte la problématique abordée (cf. les 
objectifs incontournables décrits à l’article 3.2. du titre I du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU). 

3ème étape : le porteur de projet identifie, pour chacun des objectifs urbains recherchés, un (ou des) 
indicateur(s) de suivi quantitatif qui lui semble(nt) le plus à même de traduire les évolutions attendues au 
regard des objectifs urbains recherchés. 

Ces indicateurs sont soit sélectionnés parmi le « panier d’indicateurs NPNRU » mis à disposition par l’ANRU 
soit proposés à l’initiative du porteur de projet. 

4ème étape : pour les indicateurs sélectionnés parmi le « panier d’indicateurs NPNRU », pour simplifier le travail 
demandé aux acteurs locaux, les valeurs initiales sont le plus souvent mises à disposition par l’ANRU dans 
l’outil numérique sur le périmètre retenu par le porteur de projet. Pour certains de ces indicateurs, l’ANRU n’a 
pas les ressources statistiques pour mettre cette information à disposition des acteurs locaux. Ces indicateurs 
sont donc accompagnés d’une méthode de calcul qui doit être suivie par le porteur de projet s’il souhaite 
retenir l’un de ces derniers. Le respect de cette méthode permettra à l’ANRU de disposer de valeurs 
comparables les unes aux autres sur l’ensemble des projets ayant retenu ces indicateurs. 

5ème étape : pour chacun des indicateurs de suivi quantitatif retenu, le porteur de projet définit des cibles visées 
par le projet. Les cibles à atteindre d’ici la fin de la convention sont indiquées en valeur chiffrée, les cibles à 
atteindre à plus long terme peuvent être indiquées en tendances (flèches). Le porteur de projet explicite, de 
manière synthétique, le choix de la cible visée au regard du contexte local et des moyens qu’il est prévu de 
mettre en œuvre dans la convention. Il pourra utilement s’appuyer sur la fiche de contextualisation mise à 
disposition par l’ANRU et synthétisant des données utiles à la compréhension du contexte local. 

Le tableau sera saisi sous format numérique dans l’outil mis à disposition par l’ANRU dont un export en PDF 
sera annexé à la convention. 
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Le panier d'indicateurs NPNRU mis à disposition par l’ANRU 
pour renseigner le tableau de bord de suivi des objectifs urbains 

 

N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

1 

Diversité des statuts de logement : nombre de 
résidences principales dans le quartier 
Total de résidences principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier 

2 

Diversité des statuts de logement : part de logements 
locatifs sociaux parmi les résidences principales du 
quartier 
Part de logements locatifs sociaux parmi les résidences 
principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier 

3 

Diversité des statuts de logement : part de logements 
privés parmi les résidences principales du quartier 
Part de logements privés parmi les résidences principales 
du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier 

4 

Diversité des statuts de logement : part des logements 
locatifs privés parmi les résidences principales du 
quartier  
Part de logements locatifs privés parmi les résidences 
principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier 

5 

Diversité des statuts de logement : part des logements 
occupés par des propriétaires parmi les résidences 
principales du quartier 
Part de logements occupés par des propriétaires parmi les 
résidences principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier 

6 

Équilibre de l'offre de logements locatifs sociaux à 
l'échelle de l'agglomération 
Part des logements locatifs sociaux de l’agglomération 
présente sur le quartier 
(source : INSEE - Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en prenant en compte la 
tension de marché 

7 

Offre locative abordable dans le quartier 
Part des logements locatifs sociaux du quartier dont les 
loyers sont inférieurs aux plafonds PLAI 
(source : Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en maintenant une offre 
locative abordable et en posant la 
question de sa concentration dans le 
quartier 

8 

Répartition de l'offre locative abordable à l'échelle de 
l'agglomération 
Part des logements locatifs sociaux de l’EPCI ayant des 
loyers inférieurs aux plafonds PLAI présents sur le quartier 
(source :Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en maintenant une offre 
locative abordable et en posant la 
question de sa concentration dans le 
quartier 

9 
Équilibre de l'offre de petits logements à l'échelle de 
l'agglomération 

Renforcer l'offre structurellement 
manquante en petits logements 
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N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

Part des résidences principales T1 et T2 de l’EPCI 
présentes dans le quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

10 

Équilibre de l'offre de grands logements à l'échelle de 
l'agglomération 
Part des résidences principales T5 et + de l'EPCI présentes 
dans le quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population, 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Renforcer l'offre structurellement 
manquante en grands logements 

11 

Densité de logements du quartier 
Nombre de logements à l’hectare dans le quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Lutter contre l'étalement urbain, 
contribuer à la compacité des 
agglomérations 
Permettre d'adapter la densité du 
quartier en prenant en compte les 
différentes réalités qu'elle recouvre 
(espaces bâtis, non bâtis, taille des 
unités de logement, ...) et contribuer à 
améliorer l'efficience des services, 
commerces et transports 

12 

Densité de surface bâtie au sol du quartier 
Surface bâtie au sol ramenée à la surface du quartier 
(source : données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Lutter contre l'étalement urbain, 
contribuer à la compacité des 
agglomérations 
Permettre d'adapter la densité du 
quartier en prenant en comptes les 
différentes réalités qu'elle recouvre 
(espaces bâtis, non bâtis, taille des 
unités de logement, ...) et contribuer à 
améliorer l'efficience des services, 
commerces et transports 

13 

Couverture de l’offre commerciale dans le quartier 
Nombre de commerces dans le quartier / 100 ménages, 
pondéré en fonction du type de commerce 
(source : Epareca - Etat des lieux 2015 pour les quartiers 
d'intérêt national, données renseignées localement selon la 
méthode établie par Epareca et l'ANRU pour les quartiers 
d'intérêt régional et pour le suivi de l'indicateur, agrégation 
pour l'ensemble des polarités du territoire vécu) 

Proposer une offre commerciale 
adaptée aux besoins et aux attentes des 
habitants et usagers 

14 

Diversité de l’offre commerciale dans le quartier 
Poids des commerces de première nécessité parmi 
l'ensemble des commerces du quartier  
(source : Epareca - État des lieux 2015 pour les quartiers 
d'intérêt national, données renseignées localement selon la 
méthode établie par Epareca et l'ANRU pour les quartiers 
d'intérêt régional et pour le suivi de l'indicateur, agrégation 
pour l'ensemble des polarités du territoire vécu) 

Proposer une offre commerciale 
adaptée aux besoins et aux attentes des 
habitants et usagers 

15 

Offre de services dans le quartier 
Nombre de services publics et privés du quartier pour 1000 
habitants, pondéré en fonction du type de service 
(source :INSEE - Base Permanente des Équipements 
(BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Améliorer si nécessaire la gamme de 
services et d'équipements de proximité 
indispensables, voire s'engager dans 
une gamme de niveau supérieur 

16 
Offre d'équipements dans le quartier 
Nombre d’équipements publics de proximité du quartier pour 
1000 habitants, y. c. les équipements scolaires 

Améliorer si nécessaire la gamme de 
services et d'équipements de proximité 
indispensables, voire s'engager dans 
une gamme de niveau supérieur 
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N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

(source : INSEE - Base Permanente des Équipements 
(BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

17 

Fonction économique du quartier 
Surface de plancher du quartier dédiée à l'activité 
économique 
(source : données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Maintenir ou développer une fonction 
économique dans le quartier lorsque 
cela est envisageable 

18 

Desserte du quartier en transports collectifs lourds 
Part des logements du quartier situés à moins de 500 m 
d’un transport collectif lourd (tramway, métro, BHNS) 
(source :INSEE - Recensement de la Population (RP), 
données renseignées localement selon la méthode établie 
par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Diversifier les modes de transport 

19 

Qualité de la desserte du quartier en transports 
collectifs 
Nombre d'arrêts marqués par les bus, tram, métros au sein 
du quartier en 24h 
(source :données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

S'assurer que l'offre de transports 
collectifs soit adaptée aux besoins des 
habitants, en fréquence et en amplitude 
horaire 

20 

Consommation énergétique des logements impactés 
par le projet 
Estimation de la consommation énergétique moyenne des 
logements impactés par le projet 
(source :données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Mesurer la contribution du projet aux 
objectifs de réduction de la 
consommation énergétique de 
l'agglomération 

21 

Consommation énergétique des logements locatifs 
sociaux du quartier 
Estimation de la consommation énergétique moyenne des 
logements locatifs sociaux du quartier 
(source :données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Améliorer la performance énergétique 
des logements locatifs sociaux du 
quartier 

22 

Contribution à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre du quartier 
Part des logements locatifs sociaux du quartier raccordée à 
une source d’énergie renouvelable 
(source :Répertoire du parc locatif social (RPLS), données 
renseignées localement selon la méthode établie par 
l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Participer aux objectifs globaux de 
réduction des gaz à effets de serre du 
quartier 

23 

Adaptation au changement climatique 
Part des surfaces imperméabilisées par rapport à la surface 
totale du quartier 
(source :données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Contribuer à la réduction des 
phénomènes d'îlots de chaleur, en lien 
avec la végétalisation 
Contribuer à la réduction du risque 
d'inondation 
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR 
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre de 
la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 
suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre opérateur du groupe 
Action Logement. 

I. Attributaires des contreparties foncières 

Foncière Logement et Logement Familial de l’Eure, filiale du Groupe Action Logement, à laquelle Foncière 
Logement transfère par la présente une partie de ses droits. 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  

Au total, les contreparties foncières cédées représentent environ 5 760 m² de droits à construire, dont : 

‐ Environ 1 800 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de 
terrains localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 
mètres autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés 
en pleine propriété à Foncière Logement ; 

‐ Environ 3 960 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de 
terrains localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 
mètres autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés 
en pleine propriété à Logement Familial de l’Eure, filiale du Groupe Action Logement à laquelle par 
la présente Foncière Logement transfère ses droits. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter le 
volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à mettre 
à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 

Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente convention par 
tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers concernés et à faire 
rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la présente. 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 
délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les maîtres 
d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des contreparties, 
s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan 
de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de 
projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des 
contreparties, l’article 8.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système 
de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par la Directrice générale de l’Agence. La Directrice 
générale pourra être saisie à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général d’Action 
Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action 
Logement signataire de la convention 

.  
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III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de trois terrains dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

 Site 1 – Dreux 
(Logement Familial 

de l’Eure) 

Site 2 – 
Vernouillet 
(Logement 

Familiale de 
l’Eure) 

Site 3 – Dreux 
(Foncière 

Logement) 

Adresse Boulevard de 
l’Europe et rue 

Henri Barbusse à 
Dreux 

Rue Jean Bart à 
Vernouillet 

Boulevard de 
l’Europe et rue 
Henri Barbusse 

à Dreux 

Nom du QPV (préciser national/régional) 
Dreux - Vernouillet 
Bâtes-Tabellionne 

Intérêt national 

Dreux - 
Vernouillet 

Bâtes-
Tabellionne 

Intérêt national 

Dreux - 
Vernouillet 

Bâtes-
Tabellionne 

Intérêt national 

Propriétaire(s) du terrain avant cession 

Ville de Dreux 

Ville de 
Vernouillet 

Office public de 
l’habitat – 

Habitat Drouais 

Ville de Dreux 

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle 
opération financée par l’ANRU avant cession) 

Equipements 
scolaires 

Espaces publics 
Bâtiments 
d’accueil – 

Chaufferie de 
l’office public de 

l’habitat – 
Habitat Drouais 

Equipements 
scolaires 

État de l’expertise relative à la pollution du 
terrain (faite ou à date prévue de réalisation) 

A expertiser avant 
cession 

Non réalisée à 
ce jour 

Site non pollué 

A expertiser 
avant cession 

Surface du terrain (m²) 

12 900 m² environ à 
répartir entre les 

sites 1 et 3 
(l’opération ne sera 
pas sur la totalité de 

la parcelle) 

Sera renseigné 
ultérieurement 
en fonction de 

l’avancement de 
l’étude du projet 

12 900 m² 
environ à 

répartir entre 
les sites 1 et 3 
(l’opération ne 
sera pas sur la 

totalité de la 
parcelle) dont 

6 000 m² 
environ à 

destination de 
Foncière 

Logement 

Surface de plancher développable 
programmée dans la présente convention 
(m²) 

1 800 m² environ 
2 160 m² 
environ 

1 800 m² 
environ 

Nombre de logements prévus selon ces m² 
de surface de plancher 

Environ 15 Environ 18 Environ 15 

Date prévisionnelle de transfert de propriété 
(mois/année) 

2027 

Sera renseigné 
ultérieurement 
en fonction de 

l’avancement de 
l’étude du projet 

2027 

Références cadastrales (préciser si possible 
+joindre un plan au 1/1000) 

BI 1670 
partiellement 

BI 0154 totalement 
ou partiellement 

AR 151 
AR 177 
AR 146 

BI 1670 
partiellement 
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Parcellaire 
chaufferie 

BI 0154 
totalement ou 
partiellement 

Éléments prévisionnels relatif au type 
d’habitat * : 
- Logements locatifs à loyer libre 
- Logements en accession à la propriété 
« libre », 
- Logements en accession sociale à la 
propriété 

L’attributaire 
engagera une étude 
afin de déterminer, 
la programmation 

précise et la nature 
de l’opération 
développée 

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 

programmation 
précise et la 

nature de 
l’opération 
développée 

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 

programmation 
précise et la 

nature de 
l’opération 
développée 

Nombre de logements individuels / collectifs * 15 logements 
individuels 

(prévisionnel) 

18 logements 
individuels 

(prévisionnel) 

15 logements 
individuels 

(prévisionnel) 

Viabilisation du terrain 
Ville de Dreux 

Ville de 
Vernouillet 

Ville de Dreux 

Autres informations et contraintes spécifiques 

Démolition préalable 
des locaux de 

l’école primaire 
Prévert-Beullac et 

de l’école 
maternelle Docteur 
Semmelweis, après 

leur transfert. 

La voirie de 
desserte de l’îlot 

devra être publique 
et avoir été réalisée 

avant cession du 
foncier 

Réalisation en deux 
tranches, la 

première d’environ 8 
logements, la 

deuxième de 7 
logements. 

Voirie publique 
à créer en 

prolongement 
de la rue Jean 

Bart, avant 
cession des 

emprises 
foncière 

Démolition 
préalable des 

locaux de 
l’école primaire 
Prévert-Beullac 

et de l’école 
maternelle 

Docteur 
Semmelweis, 

après leur 
transfert. 

La voirie de 
desserte située 
à l’intérieur de 
l’ilot (séparant 

l’opération 
Foncière 

Logement (FL) 
de l’opération 

Logement 
Familial de 
l’Eure (LF)) 
devra être 
publique et 
avoir été 

réalisée avant 
cession du 

foncier à FL. 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre des 
logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme de produit pourront 
être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. 

En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que du 
logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, l’attributaire 
fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle économique, 
l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le porteur de projet ou l’opérateur 
qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de l’attributaire. 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières 

Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique. 
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Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de 
remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique avec 
l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui 
comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le 
projet de construction. 
Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction d’usage, avec le 
projet tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de 
planter des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun coût ni 
surcoût dans le cadre de la réalisation dudit projet. 
De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 
superstructure et/ou infrastructure et/ou  des terres à excaver non admissibles en installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en 
fluorure…), le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres 
impactées et de leur traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de 
mise en compatibilité avec l’usage futur sera supporté intégralement par le cédant. 
À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 
superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain 
avec le projet de construction.  
Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres 
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les 
travaux de réalisation des contreparties. Ces voies devront être équipées des réseaux desservant 
le secteur (eau, assainissement EU/EP, électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de 
chaleur, réseau câblé, …) suffisamment dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du 
programme projeté sans qu’il soit nécessaire que l’attributaire réalise ou finance des renforcements 
de réseaux. 
La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être 
compatible avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les 
voies seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en 
quantité suffisante pour l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la 
limite de propriété de l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison 
individuelle projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou 
immeuble restent à la charge de l’attributaire ou ses ayants droits ; 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 
immobilier de diversification de l’habitat projeté ; 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif 
purgés. 

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite 
convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, 
environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans le 
cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, le coût des 
travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollution seront à la 
charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-
dessus décrites au 1). 

Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en amenant 
une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers s’engagent à 
anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires à l’attributaire et, 
permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris les demandes de 
dépôts de permis de construire. 

Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges de 
cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 
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De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire se 
réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution du 
terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité compétente, tous les 
frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 

Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou de 
fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, l’attributaire se 
réserve le droit de demander une substitution du terrain. 

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 
PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la demande 
de permis de construire. 

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants 
et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les 
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance de la directrice générale 
de l’ANRU. 

L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière 
condition suspensive. 

En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui permettront 
notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme à réaliser. 

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 
‐ Un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce 

relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et 
de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, 
sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc … ; 

‐ Le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 

Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations 
générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle devra 
se conformer le cédant. 

Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé 
en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de renouvellement 
urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification de l’habitat, ce dernier 
se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 

Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en œuvre 
partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les modifications 
qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU sera tenu 
informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation par 
le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 7.2 du titre III du 
règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature des 
évolutions apportées aux contreparties : 

‐ Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou 
les conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur 
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface 
ou de la surface de plancher développable du terrain, etc.) ; 

Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle pourra 
s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 7.2 du titre III du 
RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou les vendeurs du terrain, 
le porteur de projet et l’attributaire ; 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 82/201 

‐ Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 
l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la 
localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher développable 
et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification sensible de la 
surface de terrain cédé, etc.). 
Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le 
délégué territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité 
d’engagement de l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 
présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 
suivantes. 

Au total, les contreparties cédées représentent 377 droits de réservation de logements sociaux, 
correspondant à 51 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est 
financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. 

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes : 

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d'opération 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 

45 000 € 

5 - Autres communes 
40,0 % 

soit 143 droits 
56,0 % 

soit 0 droit 
56,0 % 

soit 67 droits 
64,0 % 

soit 167 droits 

Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premières mises en location des opérations 
de reconstitution et de requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de 
réservation à hauteur de : 

‐ 12,5 % du nombre total de logements reconstitués hors QPV soit 48 droits ; 

‐ 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV et requalifiés dont le coût est inférieur 
à 45 000 € par logement, soit 0 droit ; 

‐ 20 % du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000 € par logement 
soit 0 droit. 

Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de l’ensemble des opérations d’un 
bailleur social dans le cadre d’une même convention pluriannuelle. 

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement sociaux comme suit : 

Organisme de logement social Nombre de droits de 

réservation (droits 

uniques) 

Mon Logement 27 6 

Office public de l’habitat d’’Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) 21 

Office public de l’habitat – Habitat Drouais (OPH – HD) 340 

SA HLM La Roseraie 6 

Société immobilière du logement de l’Eure (SILOGE) 4 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet de 
renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), des 
contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après accord 
entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit. 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est responsable 
de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 
réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite 
dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à l’article L 441-1-5 et la Convention Intercommunale 
d’Attribution qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 

Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum 
de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action 
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Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les 
conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 

A - Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant : 

A.1 - Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV) : 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site, 143 droits de réservation en droits uniques sont 
mis à disposition d’Action Logement Services (dont 48 droits aux premières mises en location). 
Ces droits de réservation sont mobilisés sur les flux de logements non réservés de l’organisme de logement 
social. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, sur d’autres opérations 
équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Pour les premières mises en location, Action Logement Services bénéficiera de 48 droits de réservation 
hors QPV selon la répartition suivante envisagée : 
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Localisation visée** 
Organisme de 

logement social 
Date prévisionnelle de mise à 

disposition 
Nombre de droits de 

réservation 
Commentaires*** 

Hors QPV - Fenôts C1-D1-M1-N1 
26 logements (10 PLUS 16 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0006 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2019 3 droits 

1 PLUS 
2 PLAI 

Hors QPV - Prod’Homme 
33 logements (13 PLUS et 20 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0010 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2024 4 droits 

2 PLUS 
2 PLAI 

Hors QPV - Fenôts G2 
15 logements (6 PLUS 9 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0011 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2026 2 droits 

1 PLUS 
1 PLAI 

Hors QPV - Fenôts C2-D2 
10 logements (4 PLUS 6 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0012 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2019 2 droits 

1 PLUS 
1 PLAI 

Hors QPV - 34/36 avenue 
Kennedy 
41 logements (17 PLUS 24 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0014 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2027 5 droits 

2 PLUS 
3 PLAI 

Hors QPV - Rue des Rochelles 
40 logements (16 PLUS 24 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0015 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2024 5 droits 

2 PLUS 
3 PLAI 

Hors QPV - Zac du Square Lot F 
59 logements (24 PLUS 35 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0016 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2020 7 droits 

3 PLUS 
4 PLAI 

Hors QPV - Rue Saint-Martin 
5 logements (2 PLUS 3 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0041 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2024 1 droit 1 PLUS 

Hors QPV – Rue Hubert Baraine 
8 logements (3 PLUS 5 PLAI) 
Anet - C0950-31-0042 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien) 
Premier semestre 2024 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Rue du Général de 
Gaulle 
8 logements (3 PLUS 5 PLAI) 
Saint-Rémy-sur-Avre - C0950-31-
0044 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien) 
Premier semestre 2024 1 droit 1 PLAI 
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Hors QPV - La Grande Vigne 
10 logements (4 PLUS 6 PLAI) 
Saint-Lubin-des-Joncherets - 
C0950-31-0045 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien) 
Premier semestre 2024 2 droits 

1 PLUS 
1 PLAI 

Hors QPV - Rue de Libération 
10 logements (4 PLUS 6 PLAI) 
La Chaussée-d’Ivry - C0950-31-
0046 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien) 
Premier semestre 2024 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de Coutumel 
10 logements (4 PLUS 6 PLAI) 
Ezy-sur-Eure - C0950-31-0049 

Société immobilière du 
logement de l’Eure 

(SILOGE) 
Premier semestre 2024 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Rue de Saint-Rémy 
16 logements (6 PLUS 10 PLAI) 
La-Madeleine-de-Nonancourt - 
C0950-31-0054 

Mon Logement 27 Premier semestre 2023 2 droits 
1 PLUS 
1 PLAI 

Hors QPV - Rue de l’Echiquier 
10 logements (5 PLUS 5 PLAI) 
Bû - C0950-31-0057 

SA HLM La Roseraie Second semestre 2026 1 droit 1 PLUS 

Hors QPV - Rue Jean-Luc Sorand 
8 logements (3 PLUS 5 PLAI) 
Tremblay-les-Villages - C0950-31-
0058 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien)) 
Second semestre 2027 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Rue Florian 
8 logements (3 PLUS 5 PLAI) 
Anet - C0950-31-0059 

Office public de 
l’habitat d’Eure-et-Loir 

(Habitat Eurélien) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLUS 

Hors QPV - Allée René Coty 
5 logements (2 PLUS 3 PLAI) 
Vernouillet - C0950-31-0060 

SA HLM La Roseraie Premier semestre 2028 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Rue Henri Dupont 
5 logements (2 PLUS 3 PLAI) 
Vernouillet - C0950-31-0061 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Zone d’aménagement 
concerté Square « ilot J » 
5 logements (2 PLUS 3 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0062 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLAI 
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* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers 
de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s). 

A.1 - Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution QPV : 

Non concerné 

A.2 - Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu vacant en QPV : 

Non concerné 

B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux en milieux occupés QPV : 

Au total, 234 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au titre des logements locatifs sociaux dont la requalification 
en milieu occupé est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 

‐ 67 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût inférieur à 45 000 euros par logement : 

‐ 167 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût supérieur à 45 000 euros par logement. 

Hors QPV - Rue de la Biche 
4 logements (2 PLUS 2 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0063 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2029 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - Rue des Frévents 
6 logements (2 PLUS 4 PLAI) 
Vernouillet - C0950-31-0064 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Premier semestre 2029 1 droit 1 PLUS 

Hors QPV - Zone d’aménagement 
concerté Square - 34 boulevard 
Jean Jaurès 
6 logements (3 PLUS 3 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0065 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLUS 

Hors QPV - Pastre-Pasteur-Saint-
Denis 
4 logements (1 PLUS 3 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0066 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH – HD) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLAI 

Hors QPV - 14 boulevard Pasteur 
6 logements (2 PLUS 4 PLAI) 
Dreux - C0950-31-0067 

Office public de 
l’habitat - Habitat 

Drouais (OPH - HD) 
Second semestre 2028 1 droit 1 PLAI 
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Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne 
permet pas de couvrir l’ensemble des droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les flux de logements 
des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations équivalentes situées également dans le quartier prioritaire 
de la politique de la ville. 

C - Dispositions communes : 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours 
financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de réservation entre Action 
Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de 
logement social désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au 
plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année 
N. 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des engagements contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action 
Logement Services, le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par la directrice 
générale de l’Agence. La Directrice générale pourra être saisie à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou 
tout signataire de la convention. 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 

  



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 89/201 

Annexe C3 - FICHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS 

Principes et modalités d’élaboration 

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à l’article 9.1.1 de la présente convention type, 
correspondent à des fiches opérations contractuelles, qui seront générées via le système d’information de 
l’ANRU (IODA). Ces fiches opérations contractuelles visent à présenter le contenu de chacune des 
opérations bénéficiant d’un concours financier de l’ANRU au titre du NPNRU en : 

‐ Identifiant l’opération (nature d’opération, localisation, QPV concerné(s), …) et le maître 
d’ouvrage ; 

‐ Détaillant les objectifs et les éléments-clefs de l’opération, ainsi que les modalités opérationnelles 
spécifiques (concertation, relogement, …) ; 

‐ Récapitulant les principales caractéristiques de l’opération ; 

‐ Précisant le calendrier prévisionnel de l’opération (phasage opérationnel et date de lancement qui 
sera reprise dans le tableau financier) ; 

‐ Présentant les modalités de financement de l’opération (date de prise en compte des dépenses de 
l’opération validée par l’ANRU, conditions spécifiques de financement actées par l’ANRU, calcul 
du financement prévisionnel ANRU conformément aux règles prévues dans le RGA NPNRU. 

Les fiches descriptives d’opération sont générées par nature d’opération via IODA selon le 
modèle ci-après
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0022 Agglo-Coordination Conduite de Projet (1,5ETP) 

2 Statut : Contractualisation 

31/05/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0022 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-14-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
20004027700010 CA AGGLO DU 
PAYS DE DREUX 

Intitulé de l’opération 
Agglo-Coordination Conduite de 
Projet (1,5ETP) 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

1,5 poste de coordination Agglo pour assurer : 
-La coordination globale du NPNRU en tant que maître d'ouvrage (1 ETP) : 
o Assurer le suivi, en lien avec les partenaires concernés et l'équipe dédiée, du projet de renouvellement urbain pour le quartier 

Bâtes-Tabellionne ; 
o Assurer le suivi et la mise en œuvre des différents conventionnements, notamment financiers, avec l'ANRU et les autres 

partenaires et financeurs de l'opération de renouvellement urbain ; 
o Assurer le pilotage et le suivi des prestations et marchés publics passés par l'Agglo pour la réalisation des études du NPNRU ; 
o Rendre compte des avancées du projet ; 
o Assurer le lien avec les actions et dispositifs du Contrat de Villes (projets, GUSP, CLSPD, CLS...). 

-Le suivi du relogement, en lien avec la stratégie de relogement et le PLH (0,5 ETP) : 
o Assurer le lien avec les bailleurs, la MOUS, les collectivités, les acteurs du projet ; 
o Piloter la cellule relogement. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2020 13 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 890 625,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 445 312,50 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0023 Drx-Chargé de Mission Maison du Projet (0,5ETP) 

2 Statut : Contractualisation 

26/05/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0023 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-14-0002-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280134400012 COMMUNE DE 
DREUX 

Intitulé de l’opération 
Drx-Chargé de Mission Maison 
du Projet (0,5ETP) 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Dans le cadre du programme ANRU, un chargé de mission installé dans la maison du projet sera en charge d'accompagner les habitants 
dans la mutation du quartier. Interlocuteur privilégié du quotidien, cette personne travaillera avec l'ensemble de l'équipe pour pouvoir 
informer, rassurer, accompagner, répondre aux questions de la population. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2020 12 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 285 000,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 142 500,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0024 Vnr-Chargé de Mission Maison du Projet (0,5ETP) 

2 Statut : Contractualisation 

03/06/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0024 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-14-0003-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280404100011 COMMUNE DE 
VERNOUILLET 

Intitulé de l’opération 
Vnr-Chargé de Mission Maison 
du Projet (0,5ETP) 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Le chargé de mission Maison de projet sera en charge de l'animation du Conseil Citoyen du quartier. La Maison de projet a pour but de 
favoriser l'information sur le projet mais également d'être un lieu de concertation et d'initiatives autour du projet (ex : faire travailler 
enfants-enseignants sur la cartographie du quartier, créer une animation culturelle autour du projet en rendant les habitants acteurs du 
projet (ex d'initiatives : D'une tour à l'autre). C'est également un lieu où les conseillers citoyens viennent chercher l'information pour la 
relayer auprès du plus grand nombre. C'est aussi l'endroit où se réalise le classeur sur la mémoire du quartier, ouvert à tous les habitants 
qui ont envie de partager leurs souvenirs ou photos du quartier. Le chargé de mission animera et coordonnera toutes ces initiatives et il 
organisera l'ensemble du process de concertation et d'informations du projet. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - VERNOUILLET  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 12 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 285 000,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 142 500,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0025 Suivi clause d'insertion-Prestation de service 

2 Statut : Contractualisation 

31/05/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0025 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-14-0001-002 

Maitre d’ouvrage (MO) 
20004027700010 CA AGGLO DU 
PAYS DE DREUX 

Intitulé de l’opération 
Suivi clause d'insertion 
Prestation de service 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

La clause d'insertion est un outil d'insertion sociale et professionnelle qui permet aux maitres d'ouvrage d'utiliser la commande publique 
pour lutter contre le chômage et l'exclusion. Elle permet de réserver un nombre d'heures de travail générées par des marchés à des 
personnes éloignées de l'emploi. Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, éloignées de 
l'emploi et rencontrant des difficultés professionnelles particulières dont l'éligibilité de la candidature doit être validée par la Maison de 
l'Emploi et des Entreprises du Drouais. Au titre de l'ANRU les publics concernés sont avant tout les habitants des quartiers dits 
prioritaires. 

La Maison de l'emploi est mandatée par différents donneurs d'ordre pour assurer la mise en œuvre de la clause insertion dans les 
marchés. Elle est l'interlocutrice privilégiée des donneurs d'ordre, des entreprises, des partenaires de l'emploi et de l'insertion dans 
l'exécution du dispositif. La Maison de l'Emploi assure un rôle de facilitateur et d'interface entre les différents interlocuteurs. Fort de cette 
expérience, le porteur de projets souhaite confier une prestation de service à la maison de l'emploi pour assurer la mise en œuvre et le 
suivi de la clause d'insertion, en lien avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage du NPNRU. 

Missions confiées à la Maison de l'Emploi pour le suivi de la clause d'insertion dans le cadre du NPNRU : sollicité pour une bonne 
ingénierie de la clause d'insertion, le facilitateur intervient sur 3 grandes phases dont les modalités d'exécution sont les suivantes : 
-PHASE 1 : Avant la passation des marchés : repérage des marchés supports à la clause d'insertion ; définition des niveaux 
d'engagements : désignation des lots et calculs des heures d'insertion à réaliser/assistance à la rédaction des pièces des marchés 
auprès des maîtres d'ouvrage ; 
-PHASE 2 : Après la passation des marchés : conseil et accompagnement des entreprises attributaires dans la définition de leurs besoins 
de recrutement, dans le choix des modalités pratiques de mise en œuvre de la clause d'insertion, dans la présentation des emplois et 
compétences recherchés par les entreprises auprès des structures d'accueil et d'insertion pour le repérage des publics bénéficiaires de 
la clause d'insertion et dans la mise en relation avec les entreprises ; 
-PHASE 3 : A la fin des opérations : évaluation de la bonne exécution des engagements pris par les entreprises ; suivi des indicateurs 
quantitatifs, qualitatifs ; élaboration des bilans auprès des maitres d'ouvrages et des élus ; reporting de l'ensemble des données dans 
un logiciel spécifique dédié à la gestion de la clause d'insertion\ retour auprès des maîtres d'ouvrage et de l'ANRU (remontée régulière 
de tableaux de suivi des heures générées et de l'insertion dans l'emploi des bénéficiaires. 

La CLAUSE EN CHIFFRE SUR LE DROUAIS 
De 2006 à 2017, la clause a généré 466 000 Heures d'insertion dont 76000 heures au titre de l'ANRU 1. 
1 260 contrats de travail ont bénéficié à 746 demandeurs d'emploi depuis 2006 dont 220 au titre de l'ANRU 1. 
Dans le cadre des suivis de parcours on note à 12 mois un taux de 50 % de sorties positives (CDI/CDD + 6 MOIS / formation qualifiante). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2020 12 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 288 000,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 144 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0027 Etude requalif.franges urbaines rocade 

2 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0027 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-14-0001-004 

Maitre d’ouvrage (MO) 
20004027700010 CA AGGLO DU 
PAYS DE DREUX 

Intitulé de l’opération 
Etude requalif.franges urbaines 
rocade 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'étude demandée concerne les franges de l'avenue de la rocade (D828) qui sépare les Bâtes de la Tabellionne. 
L'avenir de ce site, aujourd'hui peu optimisé, présente un enjeu majeur du fait du projet d'autoroute, qui devrait délester la rocade d'une 
part conséquente de son trafic, et permettre, à terme, sa conversion en boulevard urbain. 

De ce fait, cette mutation doit nous permettre de réinterroger : 
-La question du franchissement, qui ne pourra être financée dans le cadre du présent programme ; 
-La question du devenir des emprises foncières en bordure de rocade. Le dossier en RTP faisait état de plusieurs projets, ayant trait à 
de l'activité économique et de l'habitat ; 
-L'étude réinterrogera également les possibilités de mutation des deux grands ensembles de LLS (22 et 24 boulevard de l'Europe), 
situés en bordure immédiate de la rocade, ainsi que des questions de stationnement pour l'ensemble pavillonnaire des trois rivières, 
dont les parkings couverts sont situés en bordure de voirie 

L'étude devra prendre en compte l'ensemble des problématiques suivantes : 
-Une analyse des capacités du foncier évolutif (friches, parcelles mutables, foncier économique libérable, interstices') des franges de la 
rocade ; 
-Une approche foncière avec les capacités offertes par le règlement d'urbanisme ; 
-Une proposition de franchissement et d'évolution des abords de la voirie ; 
-Une proposition périmètre d'intervention avec des scenarii précis de proposition d'évolution pour l'ensemble de ce site. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 4 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 100 000,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 50 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0055 Etudes stratégiques aide à la décision 

1 Statut : Contractualisation 

27/10/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0055 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Etudes stratégiques aide à la 
décision 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a émis un avis 
favorable au transfert de l'opération IDTOP IODA C0135-14-0004 intitulé "Etude stratégique aide à la décision" du protocole de 
préfiguration vers la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier Bâtes-Tabellionne. 

La finalité de ce protocole étant de préciser et quantifier le programme de rénovation urbaine sur ce quartier, des études stratégiques 
d’aide à la décision ont été prévue pour conforter le projet vis à vis du patrimoine existant sur : 
-Les décisions de démolition et le niveau de reconstruction ; 
-La pertinence et la faisabilité des réhabilitations et des résidentialisations à entreprendre en identifiant les objectifs à rechercher 
(amélioration de l'efficacité énergétique et/ou acoustique, identification des besoins en accessibilités, nécessité de faire évoluer la cellule 
du logement, etc.). 

A cette fin un contrat entre l'Office public de l'habitat - Habitat Drouais (OPH - HD) et HTC a été conclu et notifié le 23 février 2017 pour : 
-Etablir un diagnostic critique du patrimoine concerné et de son environnement afin de définir les potentielles cibles de programmation ; 
-Analyser les contraintes techniques, foncières et urbaines pour définir les potentiels des immeubles, du foncier et leur mutabilité ; 
-Etablir des scénarii et en conclure les impacts financiers pour le bailleur. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Dreux et Vernouillet 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2022 3 

Date de prise en compte des 
dépenses 

18/04/2016  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte anticipée des dépenses 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a 
émis un avis favorable au transfert de l'opération IDTOP 
IODA C0135-14-0004 intitulé "Etude stratégique aide à la 
décision" du protocole de préfiguration vers la convention 

pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier 
Bâtes-Tabellionne. La date de prise en compte anticipée est 

celle du protocole de préfiguration. 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 82 275,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 41 137,50 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-14-0056 Communication habitants / locataires 

1 Statut : Contractualisation 

27/10/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-14-0056 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Communication habitants / 
locataires 

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a émis un avis 
favorable au transfert de l'opération IDTOP IODA C0135-14-0001 intitulé "Communication habitants / locataires" du protocole de 
préfiguration vers la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier Bâtes-Tabellionne. 

Dans le cadre de la participation des habitants attendue dans le programme de travail du protocole des préfiguration, l'Office public de 
l'habitat – Habitat Drouais (OPH - HD) a réalisé pour la réunion publique du mercredi 14 mars 2018 l'impression des invitations pour 
l'ensemble des habitants des Bâtes à Dreux et de la Tabellionne à Vernouillet et assurer la distribution aux locataires de ces deux 
quartiers via ses gardiens. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Dreux et Vernouillet 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2022 3 

Date de prise en compte des 
dépenses 

18/04/2016  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte anticipée des dépenses 

Le Comité d'Engagement (CE) de l'Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine du mercredi 2 mars 2022 a émis un 

avis favorable au transfert de l'opération IDTOP IODA 
C0135-14-0001 intitulé "Communication 

habitants/locataires" du protocole de préfiguration vers la 
convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 

du quartier des Bâtes-Tabellionne. La date de prise en 
compte des dépenses est le 18 avril 2016, date du comité 

d'engagement du protocole de préfiguration. 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 1 260,00 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 630,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-15-0043 Relogement 32 ménages 

1 Statut : Contractualisation 

12/10/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-15-0043 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
20004027700010 CA AGGLO DU 
PAYS DE DREUX 

Intitulé de l’opération Relogement 32 ménages 

Nature de l'opération : 
15 - Relogement des ménages avec 
minoration de loyer 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Il s'agit du relogement de 32 ménages avec minoration de loyer pour les trois nouvelles démolitions (DREUX - 22 boulevard de l'Europe 
- 69 LLS, DREUX - 18 boulevard de l'Europe et VERNOUILLET - 1 rue de Tourville - 50 LLS). 

Cette Fiche Analytique et Technique est sous maitrise d'ouvrage de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux afin de faciliter 
la ventilation auprès des autres bailleurs dans le cadre du relogement inter-bailleurs. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nombre prévisionnel de 
ménages relogés 

32   
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2024 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Subvention ANRU NPNRU 155 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-15-0048 Relogement 96 ménages 

1 Statut : Contractualisation 

26/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-15-0048 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération Relogement 96 ménages 

Nature de l'opération : 
15 - Relogement des ménages avec 
minoration de loyer 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

La convention initiale finançait : 
-La démolition de 331 logements ; 
-84 relogements avec minoration de loyer sur deux lignes de financement distinctes (37 relogements : IDTOP IODA C0950-15-0030 et 
47 relogements : IDTOP IODA C0950-15-0031) avec un objectif de relogement dans le parc neuf (ou conventionné dans le neuf moins 
de 5 ans) de 30% et en collaboration avec la solidarité inter-bailleurs. 

Lors du Comité d'Engagement (CE) de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022, il a été décidé 
d'ajouter à la convention initiale : 
-La démolition de 148 logements supplémentaires (100 % sous maitrise d'ouvrage de l'Office Public de l'Habitat - Habitat Drouais) ; 
-110 reconstitution de logements locatifs sociaux dont 30 sous maitrise d'ouvrage de l'Office Public de l'Habitat - Habitat Drouais (soit 
27 % des nouvelles reconstitutions) ; 
-44 relogements avec minoration de loyer afin de respecter l'objectif de 30 % de relogement dans le parc neuf (ou conventionné depuis 
moins de 5 ans ou mis en location pour la première fois depuis moins de 5 ans dans le parc de Logements Locatifs Sociaux (LLS) à 
l'échelle du projet et pour les relogements effectués à compter du 01/01/2021 dans le parc construit sous la RT2005 ou toute RT 
postérieure) dont 12 sous maitrise d'ouvrage l'Office Public de l'Habitat - Habitat Drouais (soit 27 % des relogements avec minoration 
de loyer et dans la même proportion que sa part de reconstitution). Les 32 autres minorations de loyer seront sous la maîtrise d'ouvrage 
de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux (IDTOP IODA C0950-15-0043). 

La présente opération réunie les deux opérations de la convention initiale et les 12 relogements sous maitrise d'ouvrage l'Office Public 
de l'Habitat - Habitat Drouais ajoutés suite au Comité d'Engagement (CE) de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du 
mercredi 02 mars 2022. 
Les 84 ménages avec minoration de loyer de la convention initiale (règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain (RGA NPNRU) 2018) ne sont pas régis par la même RGA NPNRU 
que les 12 ajoutés lors du CE du mercredi 02 mars 2022 (RGA NPNRU 2021). Dans le RGA NPNRU de 2018 les forfaits étaient ventilés 
sur 3 catégories : "T1/T2", "T3" et "T4/T5 et +". Par contre le RGA NPNRU de 2021 ventile les forfaits sur 5 catégories : "T1", "T2", "T3" 
et "T4", "T5 et +". Afin de respecter l'enveloppe de la subvention contractualisée lors de la convention initiale des 84 ménages avec 
minoration de loyer, les 20 minorations pour "T1/T2" ont été inscrits sur la ligne des "T2" de la présente fiche analytique et technique 
(FAT) et les 36 minorations pour "T4/T5 et +" sur la ligne des "T4". En conséquence, en clôture certaines typologies risquent de ne pas 
concorder l'affichage de la présente FAT et il est probable qu'il y aura d'avantage de "T1" et "T5 et +". 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Dreux et Vernouillet 
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Caractéristiques de l'opération 

Nombre prévisionnel de 
ménages relogés 

96   

 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 13 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Subvention ANRU NPNRU 557 500,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0001 Démolition-Bioclimatique-52 LLS-30/32 Europe-
DREUX 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0001 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-21-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Démolition-Bioclimatique-52 LLS-
30/32 Europe-DREUX 

Nature de l'opération : 
21 – Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'autorisation anticipée de démarrage a été obtenue dans le cadre du protocole de préfiguration (18/04/2018). 
En plus des 52 LLS, 12 commerces et deux garages sont démolis sur cette opération. Les frais d'éviction pour les commerces ont été 
estimés à 1 200 000 €. 

La démolition du Bioclimatique est le préalable à la mise en œuvre du nouveau projet urbain basé sur la construction d'un pôle de 
centralité autour de la Place d'ltalie. Les démolitions des bâtiments sis rues Allende et Koudougou termineront de libérer cet espace. 

La SDP (Saisie FAT - ligne 85) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Cette opération comporte 2 adresses pour ses deux entrées mais elle est inscrite sous un bâtiment pour une logique de programme et 
structurelle. 

Sur la parcelle BI1067 de 4 815m² sont construits les immeubles des 30-32 bd de l'Europe et des 1-3-5 rue Allende. La superficie 
cadastrale a été mesurée pour chacune des deux opération (cf plan cadastral). La valeur vénale est issue de l'avis des domaines du 28 
juin 2018 (32 € le m²). 

12/03/2019 : coût des travaux de démolition mis à jour selon l'approche financière du MOE suite aux résultats des prélèvements amiante 
et avant rédaction du rapport amiante 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 30 et 32 bd de l'Europe 28100 Dreux 

 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 109/201 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2016 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

18/04/2016  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU  NPNRU 4 326 160,70 € 

Taux max NPNRU 90,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 3 893 544,63 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0002 Démolition Allende+Koudougou-38 LLS-DREUX 

3 Statut : Contractualisation 

01/12/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0002 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-21-0001-002 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Démolition Allende+Koudougou-
38 LLS DREUX 

Nature de l'opération : 
21 – Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

La SDP (Saisie FAT - ligne 85) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Sur la parcelle BI1067 de 4 815 m² sont construits les immeubles des 30-32 bd de l'Europe et des 1-3-5 rue Allende. La superficie 
cadastrale a été mesurée pour chacune des deux opération (cf plan cadastral). La valeur vénale est issue de l'avis des domaines du 28 
juin 2018. 

La VNC des logements de la rue Koudougou est répartie au prorata du nombre de logements (valeur 31/12/2017). 

Le foncier libéré sera vendu à la ville de Dreux en vue de la création d'un pôle éducatif, social et culturel. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 
1-3-5 rue Allende et 2-4-6-8-10-12-14ABCD rue Koudougou 

à Dreux (28100) 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte anticipée des dépenses 

Le comité d'engagement du 12 octobre 2018 a précisé que 
les dépenses relatives à la mise en œuvre des opérations 
validées lors du présent comité d’engagement sont prises 

en compte à la date du 12 octobre 2018. 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 2 618 199,36 € 

Taux max NPNRU 80,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 2 094 559,49 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0003 Démolition 9+26 Europe-79 LLS-DREUX 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0003 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-21-0001-003 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Démolition 9+26 Europe-79 LLS-
DREUX 

Nature de l'opération : 
21 – Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Le nombre de logements occupés est le nombre connu au 30/08/2018. Le nombre de décohabitant est le nombre estimé dans l'analyse 
des besoins en relogements. 

La SDP (Saisie FAT - ligne 85) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Le prix unitaire utilisé pour le calcul de la valorisation foncière est la valeur vénale de l'avis des domaines du 28 juin 2018. 

L'enveloppe affectée à l'ensemble des démolitions par l'ANRU est de 11 500 000 €. Afin d'atteindre ce montant le prix de revient a été 
diminué du montant indiqué à la ligne 135 de l'onglet Saisie FAT. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 1 822 130,00 € 

Taux max NPNRU 80,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 1 457 704,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0004 Démolition Surcouf-81 LLS-Vernouillet 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0004 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-21-0001-004 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Démolition Surcouf-81 LLS-
Vernouillet 

Nature de l'opération : 
21 – Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Le nombre de logements occupés est le nombre connu au 30/08/2018. Le nombre de décohabitant est le nombre estimé dans l'analyse 
des besoins en relogements. 

La SDP (Saisie FAT - ligne 85) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Le prix unitaire utilisé pour le calcul de la valorisation foncière est la valeur vénale de l'avis des domaines du 28 juin 2018. 

L'enveloppe affectée à l'ensemble des démolitions par l'ANRU est de 11 500 000 €. Afin d'atteindre ce montant le prix de revient a été 
diminué du montant indiqué à la ligne 135 de l'onglet Saisie FAT. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 2 969 160,00 € 

Taux max NPNRU 80,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 2 375 328,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0005 Démolition Duguay Trouin-81 LLS-Vernouillet 

2 Statut : Contractualisation 

08/06/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0005 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-21-0001-005 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Démolition Duguay Trouin-81 
LLS-Vernouillet 

Nature de l'opération : 
21 - Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

La SDP (Saisie FAT - ligne 85) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Le 4-6-8-10 comporte 4 adresses pour ses 4 entrées mais elle est inscrite sous un bâtiment pour une logique de programme et 
structurelle. 

Le prix unitaire utilisé pour le calcul de la valorisation foncière est la valeur vénale de l'avis des domaines du 28 juin 2018. 

Pour cette opération, la VNC enregistrée comptablement porte sur les 677 logements de l'opération 4110. Elle est répartie au prorata 
du nb de logements. (Valeur 31/12/2017) 

Pour rester dans le montant de subvention globale de la rubrique "Démolition" décidé par le comité d'engagement du 12 octobre 2018 
à hauteur de 11,5 M €, les coûts estimés des postes travaux et honoraires ont été baissés de 1 026 095,00 € HT et 1 128 704.50 € TTC. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 3 194 540,00 € 

Taux max NPNRU 80,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 2 555 632,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0050 Vrn 1 Tourville-50 LLS-Démolition 

1 Statut : Contractualisation 

21/11/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0050 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Vrn 1 Tourville-50 LLS-
Démolition 

Nature de l'opération : 
21 - Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération de démolition de 50 logements était identifiée dans la convention initiale mais elle n'avait pas pu être financée. La 
démolition de cet immeuble de 8 étages permet une ouverture du quartier de la Tabellionne sur le futur quartier de la Croix Giboreau. 
Le bâtiment est constitué de 4T1 bis, 11 T2, 15 T3, 4 T4, 9 T5, 7 T6. 

Sur l'espace libéré, un programme d'habitats collectifs de 36 logements porté par un promoteur privé est envisagé pour renforcer la 
diversification à l'échelle du quartier. 

Suite à la DAS initiale de démolition du 2, 4, 6, 8 et 10 rue René Duguay Trouin à Vernouillet, l'ANRU a informé que les coûts des 
diagnostics amiantes devaient apparaitre sur la ligne "Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération" et non dans la 
ligne "Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à l'opération". 
Le prix de revient a été reventilé en conséquence. 

La valeur vénale de 32€/m² est la même que celles des autres programmes de démolition issue de l'avis des domaines en date du jeudi 
28 juin 2018. 

La surface de plancher (SDP) est informée avec la surface habitable (SHAB), la surface de plancher n'existait pas à l'époque de la 
construction de l'immeuble. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 1 rue Tourville 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 15 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte de la VNC autre que la date PCDID 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a 

précisé que le calcul de la subvention allouée s'effectuera 
sur la base d'une valeur nette comptable (VNC) calculée au 

31/12 précédent la date de démarrage des travaux de 
démolition de l'immeuble. 

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG 

Les partenaires valident une prise en compte des forfaits 
relogement et du calcul de l'indemnité pour perte 

d'exploitation à la date du PCDID. 
Le courrier signé du Préfet le 12 avril 2022 retient comme 

date de PCDID le 15 décembre 2021. 

Autres recettes ou autres dépenses sur avis CE/ décision DG ou 
dépenses d'achat d'immeubles 

Les économies qui pourraient être constatées sur chacune 
d’elles ne pourront pas être reventilées vers d’autres 
opérations au titre de de la fongibilité ou d’éventuels 

redéploiements. 

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. 

Lors du comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 

2022, les partenaires ont émis un avis favorable à la 
démolition des trois immeubles de logements sociaux 
proposés (18 et 22 boulevard de l'Europe aux Bâtes à 

Dreux et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet). 
Compte tenu de l'impact financier des opérations de 

renouvellement urbain pour l'Office public de l'habitat – 
Habitat Drouais (OPH - HD), les partenaires valident l'octroi 
d'une majoration de 20 points pour ces trois opérations de 

démolition. Les partenaires ont précisé que les subventions 
ont été accordées de manière spécifique à ces opérations 

pour permettre leur réalisation dans des conditions 
économiques soutenables pour l'OPH - HD). 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 3 685 738,21 € 

Taux max NPNRU 100,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 3 685 738,21,21 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 20,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0051 Drx 18 Europe-29 LLS-Démolition 

1 Statut : Contractualisation 

21/11/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0051 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx 18 Europe-29 LLS-
Démolition 

Nature de l'opération : 
21 - Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Dans la convention initiale, cette opération de démolition de 29 logements n’était identifiée, ni en réhabilitation, ni en démolition. Cet 
immeuble de 4 étages qui aurait dû à minima être réhabilité a intégré le programme de démolitions supplémentaires. Le bâtiment est 
constitué de 19 T2 et 10 T3. 

Une voie entrante sur le quartier des Bâtes entre le 18 et le 22 Boulevard de l'Europe est proposée pour desservir les futures activités 
mais aussi "casser" le coté enclavé de cette partie du quartier. Sur l'emplacement du bâtiment démoli du 18 Boulevard de l'Europe, il 
est prévu un programme d'une dizaine de lots individuels de diversification par l'accession à la propriété. 

Suite à la DAS initiale de démolition du 2, 4, 6, 8 et 10 rue René Duguay Trouin à Vernouillet, l'ANRU a informé que les coûts des 
diagnostics amiantes devaient apparaitre sur la ligne "Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération" et non dans la 
ligne "Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à l'opération". 
Le prix de revient a été reventilé en conséquence. 

La valeur vénale de 32€/m² est la même que celles des autres programmes de démolition issue de l'avis des domaines en date du jeudi 
28 juin 2018. 

La surface de plancher (SDP) est informée avec la surface habitable (SHAB), la surface de plancher n'existait pas à l'époque de la 
construction de l'immeuble. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 18 boulevard de l’Europe - 28100 DREUX 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 15 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte de la VNC autre que la date PCDID 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a 

précisé que le calcul de la subvention allouée s'effectuera 
sur la base d'une valeur nette comptable (VNC) calculée au 

31/12 précédent la date de démarrage des travaux de 
démolition de l'immeuble. 

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. 

Lors du comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 

2022, les partenaires ont émis un avis favorable à la 
démolition des trois immeubles de logements sociaux 
proposés (18 et 22 boulevard de l'Europe aux Bâtes à 

Dreux et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet). 
Compte tenu de l'impact financier des opérations de 

renouvellement urbain pour l'Office public de l'habitat – 
Habitat Drouais (OPH - HD), les partenaires valident l'octroi 
d'une majoration de 20 points pour ces trois opérations de 

démolition. Les partenaires ont précisé que les subventions 
ont été accordées de manière spécifique à ces opérations 

pour permettre leur réalisation dans des conditions 
économiques soutenables pour l'OPH - HD). 

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG 

Les partenaires valident une prise en compte des forfaits 
relogement et du calcul de l'indemnité pour perte 

d'exploitation à la date du PCDID. 
Le courrier signé du Préfet le 12 avril 2022 retient comme 

date de PCDID le 15 décembre 2021. 

Autres recettes ou autres dépenses sur avis CE/ décision DG ou 
dépenses d'achat d'immeubles 

Les économies qui pourraient être constatées sur chacune 
d’elles ne pourront pas être reventilées vers d’autres 
opérations au titre de de la fongibilité ou d’éventuels 

redéploiements. 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 1 721 848,58 € 

Taux max NPNRU 100,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 1 721 848,58 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 20,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-21-0052 Drx 22 Europe-69 LLS-Démolition 

1 Statut : Contractualisation 

21/11/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-21-0052 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx 22 Europe-69 LLS-
Démolition 

Nature de l'opération : 
21 - Démolition de logements locatifs 
sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Dans la convention initiale, cette opération de démolition de 69 logements était identifiée dans la convention initiale mais elle ne pouvait 
pas être financée. 

Cet immeuble de 4 étages est constitué de 4 corps de bâtiments disposant chacun d'une cage d'escalier (15 logements au 22A, 15 
logements au 22B, 20 logements au 22C et 19 logements au 22 D). Il est situé à proximité de la rocade et il est très dégradé. Sa typologie 
est la suivante : 9T1, 16 T2, 29 T3 et 15 T6. 

Une voie entrante sur le quartier des Bâtes entre le 18 et le 22 Boulevard de l'Europe est proposée pour desservir les futures activités 
mais aussi "casser" le coté enclavé de cette partie du quartier. Sur l'emplacement des bâtiments démolis du 22ABCD Boulevard de 
l'Europe, il est prévu un projet d'activité commerciale, dans la continuité des franges urbaines environnantes et en lien avec le futur 
accès depuis la rocade. 

Suite à la DAS initiale de démolition du 2, 4, 6, 8 et 10 rue René Duguay Trouin à Vernouillet, l'ANRU a informé que les coûts des 
diagnostics amiantes devaient apparaitre sur la ligne "Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération" et non dans la 
ligne "Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à l'opération". 
Le prix de revient a été reventilé en conséquence. 

La valeur vénale de 32 €/m² est la même que celles des autres programmes de démolition issue de l'avis des domaines en date du jeudi 
28 juin 2018. 

La surface de plancher (SDP) est informée avec la surface habitable (SHAB), la surface de plancher n'existait pas à l'époque de la 
construction de l'immeuble. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 22 boulevard de l’Europe - 28100 DREUX 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2021 15 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Date de prise en compte de la VNC autre que la date PCDID 

Le comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022 a 

précisé que le calcul de la subvention allouée s'effectuera 
sur la base d'une valeur nette comptable (VNC) calculée au 

31/12 précédent la date de démarrage des travaux de 
démolition de l'immeuble. 

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. 

Lors du comité d'engagement (CE) de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 

2022, les partenaires ont émis un avis favorable à la 
démolition des trois immeubles de logements sociaux 
proposés (18 et 22 boulevard de l'Europe aux Bâtes à 

Dreux et 1 rue de Tourville à La Tabellionne à Vernouillet). 
Compte tenu de l'impact financier des opérations de 

renouvellement urbain pour l'Office public de l'habitat – 
Habitat Drouais (OPH - HD), les partenaires valident l'octroi 
d'une majoration de 20 points pour ces trois opérations de 

démolition. Les partenaires ont précisé que les subventions 
ont été accordées de manière spécifique à ces opérations 

pour permettre leur réalisation dans des conditions 
économiques soutenables pour l'OPH - HD). 

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG 

Les partenaires valident une prise en compte des forfaits 
relogement et du calcul de l'indemnité pour perte 

d'exploitation à la date du PCDID. 
Le courrier signé du Préfet le 12 avril 2022 retient comme 

date de PCDID le 15 décembre 2021. 

Autres recettes ou autres dépenses sur avis CE/ décision DG ou 
dépenses d'achat d'immeubles 

Les économies qui pourraient être constatées sur chacune 
d’elles ne pourront pas être reventilées vers d’autres 
opérations au titre de de la fongibilité ou d’éventuels 

redéploiements. 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 3 802 141,16 € 

Taux max NPNRU 100,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 3 802 141,16 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 20,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-24-0020 Aménagement d’ensemble-Bâtes-DREUX 

2 Statut : Contractualisation 

26/05/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-24-0020 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-24-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280134400012 COMMUNE DE 
DREUX 

Intitulé de l’opération 
Aménagement d’ensemble-
Bâtes-DREUX 

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Dans le cadre du réaménagement du Quartier des Bâtes, la Ville de Dreux s'engage fortement sur la qualité des espaces et équipements 
publics afin de revaloriser globalement le quartier en complément des opérations immobilières projetées. 

L'objectif étant de pouvoir proposer des structures qui relèvent l'attractivité du secteur et donc favorise la mixité à venir du quartier ainsi 
que d'améliorer la circulation dans le quartier relevé comme point faible dans les études urbaines (besoins forts de réouverture du 
quartier). 

Les objectifs du réaménagement sont donc : 
-Désenclaver le site ; 
-Donner une vraie lisibilité des usages de l'espace entre piétons, vélos, voitures, etc ; 
-Requalifier les espaces verts et les voiries en cohérence avec la rénovation globale du quartier ; 
-Améliorer le cadre de vie du quartier. 

Aménagement immobilier de l'ilot central : valorisation du foncier selon l'avis des Domaines (32€ le m²). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 16 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 11 417 635,34 € 

Taux max NPNRU 48,40 % 

Subvention ANRU NPNRU 5 526 135,50 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-24-0021 Aménagements d’ensemble-Tabellionne-
Vernouillet 

2 Statut : Contractualisation 

03/06/2021

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-24-0021 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-24-0002-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280404100011 COMMUNE DE 
VERNOUILLET 

Intitulé de l’opération 
Aménagements d’ensemble-
Tabellionne-Vernouillet 

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération va consister en un aménagement d'ensembles sur le périmètre du quartier de la Tabellionne. Les interventions vont 
concerner des créations de nouvelles voies, prolongement de voiries existantes et réfections de voiries, l'aménagement d'un parc urbain, 
des végétalisations et aménagements en abords d'immeubles. Cette opération d'aménagement va se réaliser par plusieurs actions : 
1) aménagement de la Place du PIST : l'objectif est de redonner vie à cet espace. Son emplacement en cœur de quartier, conjugué au 
futur visage du quartier, fera de celui-ci un lieu de vie et de partage, de convivialités et de rencontres. La ville de Vernouillet mènera 
cette action en concertation avec les habitants pour un projet réfléchi pour la valorisation de cet espace ; 

2) Création d'un parc urbain : ce parc aura vocation à être un lieu d'usage fort de la ville et qui permettra une ouverture du quartier de la 
Tabellionne aux autres quartiers de la ville et notamment le quartier des Corvées. Ce parc aura à la fois une fonction ludique et sportive 
car elle accueillera des structures récréatives et/ou sportives et une fonction de découverte dans lequel sera développée avec les 
habitants une curiosité pour la biodiversité de la nature et une meilleure connaissance de celle-ci. L'aménagement du parc va s'appuyer 
sur une structure paysagère existante (petit bois). Les espaces libérés par les démolitions seront végétalisés, des cheminements seront 
aménagés en cohérence avec le projet d'ensemble du quartier pour faciliter et développer les déplacements doux, de l'éclairage public 
sera mis en place et du mobilier urbain sera installé pour créer des lieux de convivialité et de rencontres ; 

3) Ilôt dédié à l'accession à la propriété et prolongement de la rue Jean Bart : le projet sera de réaliser le prolongement de la rue Jean 
Bart jusqu'à l'avenue de Felsberg. Après la démolition des logements rue Duguay Trouin, la ville fera l'acquisition des emprises auprès 
du bailleur social OP Habitat Drouais. 3 ilôts seront dédiés à l'accession à la propriété (y compris contreparties foncières Action 
Logement) et logements en locatif libre ; 

4) Réalisation d'un parvis devant l'école Jules Vallès, réfection de voiries existantes (Avenue de Felsberg et rue de la Tuilerie) : ces 
aménagements viendront sécuriser les déplacements des enfants (sortie d'écoles), des parents et des usagers avec la mise en place 
d'une zone 10 et de voies piétonnes. 
L'aménagement de l'avenue de Felsberg permettra un élargissement de la voie pour créer des pistes cyclables et des espaces 
piétonniers, des aménagements paysagers qualitatifs seront également réalisés pour valorisation l'avenue principale du quartier et 
accroitre son attractivité ; 

5) Aménagement d'un espace d'agriculture partagée : en prolongement des jardins existants, cet espace pourra être un lieu de création 
de nouveaux jardins partagés communs aux habitants du quartier Bâtes - Tabellionne, mais aussi un lieu d'échanges et rencontres 
multigénérationnelles et multi-culturelles ; 

6) Aménagement et végétalisations des abords d'immeubles : la ville envisage un traitement de qualité sur l'ensemble des pieds 
d'immeubles correspondants à ses propres emprises foncières. Elle souhaite préserver des espaces ouverts tout en intervenant sur la 
lisibilité des cheminements, la qualification des entrées et en réalisant un traitement qualitatif des espaces verts ; 

7) Prolongement de la rue Gérard Philipe : cette nouvelle voie desservira la future maison des services et rejoindra la rue de la Tuilerie. 
L'objectif sera de desservir le nouvel équipement public et les écoles de manière apaisée où la circulation est prioritaire aux piétons ; 

8) Aménagement du passage souterrain : réfection de l'éclairage, sol, murs, sécurisation du site. 
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Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - VERNOUILLET  

 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2022 16 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 9 053 267,22 € 

Taux max NPNRU 48,40 % 

Subvention ANRU NPNRU 4 381 781,33 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0006 Drx-Fenôts C1-D1-M1-N1 26 LLS-(10PLUS 16 
PLAI)-VEFA-ind 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0006 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx-Fenôts C1-D1-M1-N1 26 
LLS-(10PLUS 16PLAI)-VEFA-ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Comme pour l'ensemble des reconstitutions de ce NPNRU, cette opération est réalisée hors QPV. Elle est prévue pour contribuer au 
relogement des opérations de démolition des bâtiments 2-4-6-8 et 10 rue Duguay Trouin à Vernouillet, 9 et 26 Bld de l'Europe aux Bâtes 
à Dreux, 1, 2, 3, 5,et 7 rue Surcouf à la Tabellionne à Vernouillet. 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur Maisons Phénix. La signature de l'acte authentique est prévue 1ere quinzaine 
de juin 2020.C'est une opération de construction de 26 maisons individuelles groupées LLS en T4 avec 60 % de PLAI soit 16 et 40 % 
de PLUS soit 10. Il est prévu 1 garage attenant pour chaque maison et une place de stationnement extérieure devant chaque maison 
sur la parcelle. Les maisons sont construites sur les Ilôts C1, D1, M1 et N1 de la ZAC des Fenots. 

Cette ZAC est à proximité du QPV des Bâtes et de la Tabellionne et bénéficie des activités existantes et prévues dans le cadre du 
NPNRU. Elle est à proximité des activités et services existants sur le quartier ou à créer sur la ZAC (bricomarché, KFC, Electro Dépot, 
concessionnaires automobiles), et commerces avenue des Fenots. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 
Rue Pierre Orain et rue Roland Barbot-ZAC des Fenots - 

DREUX 28100 Dreux 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

26 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

10 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

16 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2019 4 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 123 000,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 156 800,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 124 800,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0010 Drx Prod’homme-33LLS(13PLUS 20 PLAI)-VEFA-
ind 

2 Statut : Contractualisation 

27/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0010 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-002 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Prod’homme-33LLS(13PLUS 
20 PLAI)-VEFA-ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Comme pour l'ensemble des reconstitutions de ce Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), cette opération 
est réalisée hors Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV). 

Cette opération sera réalisée en Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) avec le promoteur Sologne Loire Habitat (SLH). 

Il s'agit d'une opération de construction de 33 Logement Locatifs Sociaux (LLS) individuels en T4 avec 60% de Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration (PLAI) soit 20 PLAI et 40% de Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) soit 13 PLUS. Il est prévu un stationnement par logement 
soit un total de 33 (nombre de stationnement Personne à Mobilité Réduite (PMR) et de points de recharge véhicules électriques selon 
normes en vigueur). Les logements seront équipés avec la fibre optique et si le développement sur Dreux est opérationnel l'installation 
de compteur électrique communiquant. 

Le terrain se situe au Nord-Ouest de Dreux, à proximité immédiate de la zone commerciale Coralines et de la RN 12 en direction de 
Paris, à 3 km du centre-ville. Cette nouvelle localisation rue Emilie Prod'homme à Dreux vient se substituer à la localisation initiale rue 
du Commandant Beaurepaire à Dreux. Effectivement, le projet initial a dû être revu afin d'éviter une excavation de terres trop importante 
(plusieurs milliers de mètres cubes). Ces contraintes ne permettaient plus l'accueil des logements locatifs sociaux initialement prévus 
sur la rue du Commandant Beaurepaire à Dreux. La substitution de localisation a été validée lors du Comité d'Engagement (CE) de 
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Rue Emilie Prod-homme 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

33 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

13 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

20 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 159 900,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 196 000,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 156 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0011 Drx Fenôts G2-15LLS(6PLUS 9PLAI)CN-coll 

2 Statut : Contractualisation 

26/06/2023

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0011 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-003 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Fenôts G2-15LLS(6PLUS 9 
PLAI)CN-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'îlot G2 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Fenôts est l'opération miroir des 15 logements réalisés sur l'îlot G1 lors du 
programma national de rénovation urbaine (PNRU). 

Stationnements : 15 stationnements en infrastructure et aérien (nombre de stationnement personnes à mobilités réduites (PMR) et de 
points de recharge véhicules électriques selon normes en vigueur). 

Résidentialisation : fermée. 

Equipement : 
-Opération équipée pour recevoir la fibre optique ; 
-Contrôle d'accès avec visiophone. 

Toutes les reconstitutions de ce projet de renouvellement urbain sont réalisées hors du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 
"Bâtes-Tabellionne" à Dreux et Vernouillet. 

L'opération initiale arrivant en date limite de démarrage au 30/06/2023, est décalée avec une date prévisionnelle de lancement 
opérationnel au S1 2023. Ce décalage calendaire est intégré à l'avenant d'ajustement mineur n°2. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Ilot G2 - Zone d'aménagement concerté des Fenôts 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

15 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

6 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

9 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 73 800,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 88 200,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 70 200,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0012 Drx Fenôts C2-D2-10LLS(4PLUS 6PLAI)VEFA-ind 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0012 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-004 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Fenôts C2-D2-10LLS(4PLUS 
6 PLAI)VEFA-ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Comme pour l'ensemble des reconstitutions de ce NPNRU, cette opération est réalisée hors QPV. Elle est prévue pour contribuer au 
relogement des opérations de démolition des bâtiments 2-4-6-8 et 10 rue Duguay Trouin à Vernouillet, 9 et 26 Bld de l'Europe aux Bâtes 
à Dreux, 1, 2, 3, 5,et 7 rue Surcouf à la Tabellionne à Vernouillet. 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur Maisons Phénix. La signature de l'acte authentique est prévue 1ere quinzaine 
de juin 2020. C'est une opération de construction de 12 maisons individuelles groupées LLS dont 10 financées en NPNRU qui comprend 
7 T4 et 3 T5. Il est prévu 1 garage attenant pour chaque maison et une place de stationnement extérieure devant chaque maison sur la 
parcelle. Les maisons sont construites sur les Ilôts C2 et D2 de la ZAC des Fenots. 

Cette ZAC est à proximité du QPV des Bâtes et de la Tabellionne et bénéficie des activités existantes et prévues dans le cadre du 
NPNRU. Elle est à proximité des activités et services existants sur le quartier ou à créer sur la ZAC (bricomarché, KFC, Electro Dépot, 
concessionnaires automobiles), et commerces avenue des Fenots. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 
Rue Pierre Orain et rue Roland Barbot- ZAC des Fenots - 

Dreux 28100 Dreux 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

10 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

4 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

6 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2019 3 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 49 200,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 58 800,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 46 800,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0014 Drx Kennedy-41LLS(17PLUS 24PLAI)CN-coll+ind 

2 Statut : Contractualisation 

26/06/2023

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0014 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-006 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Kennedy-41LLS(17PLUS 
21PLAI)CN-coll+ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération se situe à proximité de l’Hôpital, des commerces, du marché Le Moulec, d'une école, d'un lycée et d'un square (ensemble 
de ces services à moins de 1 km). 

En raison de la proximité de ces services, il a été prévu que les logements soient occupable par des personnes âgées autonomes (type 
2 et 3 en collectif avec ascenseur et équipés de douches) et des logements plus grands (T4 et T5) pour les familles. 

Stationnements : 41 stationnements (nombre de stationnement personnes à mobilités réduites (PMR) et de points de recharge véhicules 
électriques selon normes en vigueur). 
Résidentialisation : fermée. 

Equipement : 
-Opération équipée pour recevoir la fibre optique ; 
-Ascenseur(s) : oui (opération ciblée personnes âgées) ; 
-Contrôle d'accès avec visiophone ; 
-Compteur Linky. 

Remarque particulière : 
-Foncier appartenant à l'office public de l'habitat - Habitat Drouais : 
-Démolition des existants à prévoir : un pavillon (rez-de-chaussée+combles+sous-sol), des garages et des entrepôts (présence 
d'amiante) ; 
-Surcoût de coûts de construction prévus en raison de la géométrie du terrain et de la résidentialisation. 

Toutes les reconstitutions de ce projet de renouvellement urbain sont réalisées hors du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 
"Bâtes-Tabellionne" à Dreux et Vernouillet. 

L'opération initiale arrivant en date limite de démarrage au 30/06/2023, est décalée avec une date prévisionnelle de lancement 
opérationnel au S1 2023. Ce décalage calendaire est intégré à l'avenant d'ajustement mineur n°2.  
Dans le cadre de cet ajustement mineur, cette opération passe de 35 logements locatifs sociaux à 41 logements locatifs sociaux en 
compensation de la diminution de logements reconstitués sur l'opération "Bois du Châpitre" à Vernouillet. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 34 et 36 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy 
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Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

41 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

17 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

24 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 

 

 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

03/04/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 209 100,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 235 200,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 187 200,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0015 Drx Rochelles-40LLS(16PLUS 24 PLAI)CN-coll 

2 Statut : Contractualisation 

26/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0015 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-007 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Rochelles-40LLS(16PLUS 
24PLAI)CN-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération se trouve à proximité immédiate du nouveau pôle gare en cours de création (aménagement des parvis nord et sud de la 
gare ferroviaire, rénovation de la gare routière, création d'un programme d’immobilier tertiaire d’environ 10 000 m², création d'espaces 
verts le long de la rue des Rochelles à Dreux). 

En raison de la proximité de ces services il a été prévu des logements occupable par des personnes âgées autonomes (les logements 
seront desservis avec un ascenseur et équipés de douches). 

Stationnements : 40 stationnements (nombre de stationnement personnes à mobilités réduites (PMR) et de points de recharge véhicules 
électriques selon normes en vigueur). 

Résidentialisation : fermée. 

Equipement ; 
-Opération équipée pour recevoir la fibre optique ; 
-Ascenseur(s) : oui (opération ciblée personnes âgées) ; 
-Contrôle d'accès ; 
-Compteur Linky : oui si développement sur Dreux opérationnel (prévu pour 2020/2021). 

Toutes les reconstitutions de ce projet de renouvellement urbain sont réalisées hors du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 
"Bâtes-Tabellionne" à Dreux et Vernouillet. 

L'opération initiale arrivant en date limite de démarrage au 30/06/2022, est décalée avec une date prévisionnelle de lancement 
opérationnel au S1 2022. 

Ce décalage calendaire est intégré à l'avenant 1. Les partenaires ont émis un avis favorable lors du comité d'engagement (CE) de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du mercredi 02 mars 2022. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 19 et 21 rue des Rochelles 
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Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

40 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

16 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

24 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 

 

 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 196 800,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 235 200,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 187 200,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0016 Drx Square LotF-59LLS(24PLUS 35 PLAI)VEFA-
colll 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0016 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-31-0001-008 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx Square LotF-59LLS(24PLUS 
35PLAI)VEFA-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération, se situe sur la ZAC de Square d'une superficie d'environ 7ha. Cet aménagement qui doit transformer l'entrée principale 
de la ville en remplaçant les anciens entrepôts par des logements. 

Stationnements : 59 stationnements essentiellement en infrastructure (nombre de stationnement PMR et de points de recharges 
véhicules électriques selon normes en vigueur). 

Résidentialisation : fermée. 

Equipement : 
-Télé relevé des compteurs eau ; 
-Contrôle d'accès. 

Remarque : 
-Opération en VEFA. 

Toutes les reconstitutions de ce projet de renouvellement urbain sont réalisées hors QPV. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 1A, 1B, 1C et 1D rue des Prêtres 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

59 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

24 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

35 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2020 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 295 200,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 343 000,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 273 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0041 Dreux - Rue Saint-Martin - 5 LLS (2 PLUS et 3 
PLAI)_VEFA-coll 

2 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0041 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - Rue Saint-Martin - 5 LLS 
(2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce projet se situe à 600m de l'hyper centre de Dreux et de ces commodités (commerces, marché couvert, lieux culturels et sportifs, 
établissements scolaires, etc.) et à 300m de la gare ferroviaire et routière. 
Situé sur le site de l'ancienne coopérative agricole qui exploitait notamment des silos, il a fait l'objet d'un diagnostic archéologique par 
le Service régional de l’archéologique (DRAC Centre - Val de Loire). Il a été mis au jour les vestiges d’un édifice religieux de la fin du 
Moyen Âge. L'emprise des vestiges devant restée libre de toute construction, elle sera utilisée pour créer un bassin de rétention des 
eaux pluviales pour les logements collectifs. 
Les bâtiments sur la rue St Martin sont conservés et ont été vendus à un tiers en vue d'être loués en bureaux. 
NEXITY a acheté les parcelles destinées aux bâtiments d'habitations qui seront construits, après démolition des existants, en fond de 
cour, le long de la rue du Bois des Fosses. 
Habitat Drouais a signé le 28 avril 2025 le contrat de réservation pour la Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) pour l’ensemble des 
logements de cette opération soit : 
-76 logements collectifs : 5 logements financés en ANRU, 17 logements en Droit commun dont 15 logements jeunes actifs (4 PLAI et 
13 PLUS) et 54 logements locatifs intermédiaires. 
-76 stationnements en superstructure et aériens. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX Rue Saint-Martin 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

5 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2025 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 54 000,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 144/201 

 

Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0042 Anet - Rue Hubert Baraine - 8 LLS (3 PLUS et 5 
PLAI) 

2 Statut : Contractualisation 

18/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0042 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
Anet - Rue Hubert Baraine - 8 
LLS (3 PLUS et 5 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce programme de 8 logements locatifs sociaux en reconstitution s'inscrit sur la commune d'Anet (28) où l'Office Public de l'Habitat 
d'Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) est présent depuis longtemps et où il existe une forte demande de logements sociaux. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28260 - ANET 36 rue Hubert Baraine 28260 Anet 

Zonage ANRU ** 5  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

8 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

3 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

5 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 5 

Subvention ANRU NPNRU 31 500,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 59 600,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

20 100,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
39 500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0044 Saint-Rémy-sur-Avre - Rue du Générale de Gaulle 
- 8 LLS (3 PLUS et 5 PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

21/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0044 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
Saint-Rémy-sur-Avre - Rue du 
Générale de Gaulle - 8 LLS (3 
PLUS et 5 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce programme de 8 logements locatifs sociaux en reconstitution s'inscrit sur la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (28) où l'Office Public 
de l'Habitat d'Eure-et-Loir (Habitat Eurélien) est présent depuis longtemps et où il existe une forte demande de logements sociaux 
individuels de qualité. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28380 - SAINT-REMY-SUR-AVRE Rue du Générale de Gaulle 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

8 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

3 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

5 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2024 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 20 100,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 39 500,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 31 500,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0045 Saint-Lubin-des-Joncherets - La Grande Vigne - 
10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) 

2 Statut : Contractualisation 

18/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0045 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
Saint-Lubin-des-Joncherets - La 
Grande Vigne - 10 LLS (4 PLUS 
et 6 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce programme de 10 logements locatifs sociaux en reconstitution s'inscrit au sein d'un programme global de 20 logements individuels 
(10 logements locatifs sociaux en reconstitution et 10 logements en droit commun qui seraient déposés sur la programmation 2023), 
situé sur la commune de Saint-Lubin-des-Joncherets (28). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28350 - ST LUBIN DES 
JONCHERETS 

La Grande Vigne 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets 

Zonage ANRU ** 5  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

10 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

4 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

6 

 
 
* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2024 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 5 

Subvention ANRU NPNRU 37 800,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 74 200,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

26 800,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
47 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0046 La Chaussée-d’Ivry - Rue de la Libération - 10 
LLS (4 PLUS et 6 PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

21/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0046 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
La Chaussée-d’Ivry - Rue de la 
Libération - 10 LLS (4 PLUS et 6 
PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette reconstitution de l'offre de 10 logements locatifs sociaux s'inscrit au sein d'un programme global de 19 logements individuels 
réservés "séniors" (10 logements locatifs sociaux pour la reconstitution de l'offre, 8 logements locatifs sociaux en droit commune et 1 
logement pour un médecin) associé à une maison de services, situé en plein centre de la commune de La Chaussée-d'Ivry (28). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28260 - LA CHAUSSEE D’IVRY 86 rue de la Libération 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

10 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

4 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

6 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2024 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 26 800,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 47 400,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 37 800,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0049 Ezy-sur-Eure - ZAC de Coutumel - 10 LLS (4 
PLUS et 6 PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

21/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0049 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
64365039300025 SOC IMMOB 
LOGEMENT DE L'EURE SA HLM 

Intitulé de l’opération 
Ezy-sur-Eure - ZAC de Coutumel 
- 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement de l'Agglo du Pays de Dreux sur le quartier Bâtes-Tabellionne à 
Dreux et Vernouillet, 479 logements locatifs sociaux sont prévus à la démolition. Le taux de reconstitution est de 75%. Cette reconstitution 
de 358 logements locatifs sociaux s'inscrit en cohérence avec la stratégie habitat à l'échelle communautaire. 

La répartition territoriale de la reconstitution sera calée sur la répartition de la production de logement social telle que prévue, et pourra 
ainsi contribuer au rééquilibrage de l'offre locative sociale. La présente opération est prévue sur la commune d'EZY SUR EURE (27), 
commune de 3 600 habitants, située à la frontière du département d'Eure-et-Loir (28). 

10 logements locatifs sociaux (4 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 6 Prêts Locatifs Aidés d'Intégration (PLAI)) sont prévus dans 
le cadre du projet de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de Coutumel. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

27530 - EZY-SUR-EURE Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Coutumel 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

10 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

4 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

6 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2024 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 26 800,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 47 400,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 37 800,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0054 La-Madeleine-de-Nonancourt - Rue de Saint-
Rémy - 16 LLS (6 PLUS et 10 PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

21/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0054 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
30189803700033 MON LOGEMENT 
27 

Intitulé de l’opération 
La-Madeleine-de-Nonancourt - 
Rue de Saint-Rémy - 16 LLS (6 
PLUS et 10 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

MonLogement27 a été sollicité par la commune de La Madeleine-de-Nonancourt (27) pour réaliser un programme de logements sur un 
terrain viabilisable et proche des réseaux lui appartenant. 

Ce programme de 16 logements locatifs sociaux dans le cadre de la reconstitution de l'offre s'inscrit au sein d'un programme d'environ 
25 logements individuels, pour partie à destination de personnes âgées ou handicapées et pour l’autre partie à destination de familles. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

27320 - LA MADELEINE DE 
NONANCOURT 

Rue de Saint-Rémy 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

16 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

6 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

10 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 10 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 40 200,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 79 000,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 63 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0057 Bû - Rue de l’Echiquier - 10 LLS (5 PLUS et 5 
PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

26/07/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0057 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
80562027500059 SA D HLM LA 
ROSERAIE 

Intitulé de l’opération 
Bû - Rue de l’Echiquier - 10 LLS 
(5 PLUS et 5 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération s'inscrit dans le cadre de la reconquête d'une friche de centre-bourg afin d'urbaniser l'emprise foncière d'environ 1 hectare, 
et permettre la production d'un habitat diversifié en milieu rural (accession à la propriété et locatif) dont 10 maisons de ville locatives 
sociales type 3 objet du présent dossier qui participent à la reconstitution de l'offre d'habitat social démoli dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain de l'Agglo du Pays de Dreux sur le quartier Bâtes-Tabellionne à Dreux et Vernouillet. 

La commune de Bû avec 2 000 habitants, dispose d'une offre de services publics et de commerces de proximités répondant aux besoins 
de la population et de son développement. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28410 - BU Rue de l’Echiquier 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

10 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS 

5 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI 

5 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2023 4 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 33 500,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 39 500,00 € 

Dont montant majoration complémentaire par logement PLAI 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 31 500,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0058 Tremblay-les-Villages - Rue Jean-Luc Sorand - 8 
LLS (3 PLUS et 5 PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

18/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0058 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
Tremblay-les-Villages - Rue 
Jean-Luc Sorand - 8 LLS (3 
PLUS et 5 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce programme de 8 logements locatifs sociaux en reconstitution s'inscrit au sein d'un programme global de 14 logements individuels (8 
logements locatifs sociaux en reconstitution et 6 logements en droit commun déposés sur la programmation 2025), situé sur la commune 
de TREMBLAY LES VILLAGES (28). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28170 - Tremblay-les-Villages Rue Jean Luc Sorand 28170 Tremblay-les-Villages 

Zonage ANRU ** 5  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

8 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

3 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

5 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 4 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 5 

Subvention ANRU NPNRU 31 500,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 59 600,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

20 100,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
39 500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0059 Anet - Rue Florian - 8 LLS (3 PLUS et 5 PLAI 
 

1 Statut : Contractualisation 

18/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0059 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
43405919200055 OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR 

Intitulé de l’opération 
Anet - Rue Florian - 8 LLS (3 
PLUS et 5 PLAI 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce programme de 8 logements locatifs sociaux en reconstitution s'inscrit au sein d'un programme global de 14 logements collectifs (8 
logements locatifs sociaux en reconstitution et 6 logements en droit commun déposés sur la programmation 2025), situé sur la commune 
d'ANET (28) Rue Florian (ancienne caserne des pompiers). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28170 - Tremblay-les-Villages Rue Florian 28260 Anet 

Zonage ANRU ** 5  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

8 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

3 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

5 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
 



 

 

Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain « Bâtes-Tabellionne » à Dreux et Vernouillet 
Version après avenant d’ajustement mineur n°3 

Page 161/201 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 5 

Subvention ANRU NPNRU 31 500,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 59 600,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

20 100,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
39 500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0060 Vernouillet - Allée René Coty - 5 LLS (2 PLUS et 3 
PLAI) 

1 Statut : Contractualisation 

21/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0060 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
80562027500059 SA D HLM LA 
ROSERAIE 

Intitulé de l’opération 
Vernouillet - Allée René Coty - 5 
LLS (2 PLUS et 3 PLAI) 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération se situe sur la ville de Vernouillet, inscrite dans le programme local de l'habitat intercommunale (PLHi) de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Dreux avec l'objectif de produire des logements sociaux. 
L'opération permettra la production de 4 maisons individuelles locatives sociales de type IV et une maison de type III adaptée aux 
personnes en situation de handicap. Ce projet participe à la reconstitution de l'offre d'habitat social démoli dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain de l'Agglo du Pays de Dreux sur le quartier Bâtes-Tabellionne à Dreux et Vernouillet. 
La ville de Vernouillet avec ses 12 600 habitants, dispose d'une offre de services publics et de commerces de proximités répondant aux 
besoins de la population et de son développement. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - Vernouillet Allée René Coty 28500 Vernouillet 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

5 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 5 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 5 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 54 000,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0061 Vernouillet - Rue Henri Dupont - 5 LLS (2 PLUS et 
3 PLAI)_VEFA-ind 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0061 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Vernouillet - Rue Henri Dupont - 
5 LLS (2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-
ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur Logidem. La signature de l'acte authentique est prévue en décembre 2025. 
Cette opération est située dans un quartier résidentiel pavillonnaire de Vernouillet. C'est une opération de 25 logements individuels 
groupés dont 5 logements financés en NPNRU. Ce sont 25 logements T4. 10 logements seront équipés d'un garage. 1 place de parking 
est prévu pour chaque logement. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - Vernouillet 3 Rue Henri Dupont 28500 Vernouillet 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

5 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 54 000,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0062 Dreux - ZAC du Square - Ilot J - 5 LLS (2 PLUS et 
3 PLAI)_VEFA-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0062 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - ZAC du Square - Ilot J - 5 
LLS (2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-
coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur VALOR. La signature de l'acte authentique est prévue au 1er semestre 2026. 
C'est une opération de 36 logements collectifs dont 5 logements financés en NPNRU, 5 logements financés en droit commun et 26 
logements locatifs intermédiaires. Le programme est située dans la ZAC du Square à Dreux. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux Avenue Winston Churchill 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

5 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 54 000,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0063 Dreux - Rue de la Biche - 4 LLS (2 PLUS et 2 
PLAI)_CN-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0063 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - Rue de la Biche - 4 LLS 
(2 PLUS et 2 PLAI)_CN-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération sera réalisée en maîtrise d'ouvrage directe sur un site hors QPV, à proximité de la gare de Dreux. C'est une opération 
de 16 logements collectifs T2 dont 4 logements sont financés en NPRNU. Sur les logements financés en droit commun, 8 logements 
sont ciblés pour les jeunes actifs. 
Chaque logement sera équipé d'une place de parking. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux Rue de la Biche 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

4 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

2 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 15 600,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 44 200,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
19 600,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0064 Vernouillet - Rue des Frévents - 6 LLS (2 PLUS et 
4 PLAI)_VEFA-ind 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0064 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Vernouillet - Rue des Frévents - 
6 LLS (2 PLUS et 4 PLAI)_VEFA-
ind 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur Logidem. C'est une opération de 15 logements individuels groupés dont 6 
logements financés en NPNRU, 6 logements financées en droit commun et 3 logements locatifs intermédiaires. Elle est située hors 
QPV, dans un quartier résidentiel pavillonnaire de Vernouillet. 1 place de parking est prévu pour chaque logement. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - Vernouillet Rue des Frévents 28500 Vernouillet 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

6 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

4 

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 31 200,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 63 800,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
39 200,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0065 Dreux - ZAC du Square - 34 boulevard Jean 
Jaurès - 6 LLS (3 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0065 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - ZAC du Square - 34 
boulevard Jean Jaurès - 6 LLS (3 
PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce projet se situe à 950m de l'hyper centre de Dreux et de ces commodités (commerces, marché couvert, lieux culturels et sportifs, etc.) 
et à 1100m de la gare ferroviaire et routière. 
Situé sur la ZAC du Square, il se situe sur une ancienne friche industrielle qui était occupée par une fabrique d’articles de fêtes fermée 
au début des années 2000 (site De Maville), ce projet prévoit la création de 2 bâtiments de 58 logements collectifs, 8 logements 
individuels et des stationnements aériens. 
Habitat Drouais prévoit d'acheter, en VEFA au promoteur Bouygues Immobilier, les 20 logements collectifs du bâtiment A (6 logements 
financés en ANRU et 14 en droit commun) et les 8 logements individuels qui seront financés avec un PLI. Le bâtiment collectif sera en 
copropriété pour les espaces verts et les stationnements aériens des logements collectifs. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux 34 Boulevard Jean Jaurès 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

6 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

3 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 66 300,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

36 900,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0066 Dreux - Pastre-Pasteur-Saint-Denis - 4 LLS (1 
PLUS et 3 PLAI)_VEFA-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0066 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - Pastre-Pasteur-Saint-
Denis -4 LLS (1 PLUS et 3 
PLAI)_VEFA-coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce projet se situe à 650m de l'hyper centre de Dreux et de ces commodités (commerces, marché couvert, lieux culturels et sportifs, 
établissements scolaires, etc.) et à 300m de la gare ferroviaire et routière. 
Situé sur la friche ESMERY CARON (îlot Doligé), ce projet prévoit la création de 2 bâtiments de 65 logements collectifs et un commerce 
à RdC, des stationnements aériens et une placette qui sera rétrocédé à la Ville de Dreux 
Habitat Drouais prévoit d'acheter, en VEFA au promoteur Bouygues Immobilier, 10 logements (4 logements financés en ANRU et 6 en 
LLI) répartis sur les 2 bâtiments. Ces logements feront partie d'une copropriété. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux Rue Pastre 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

4 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

1 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S2 2025 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 41 700,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

12 300,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0067 Dreux - 14 Boulevard Pasteur - 6 LLS (2 PLUS et 
4 PLAI)_VEFA-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0067 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - 14 Boulevard Pasteur - 6 
LLS (2 PLUS et 4 PLAI)_VEFA-
coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ce projet se situe à 700m de l'hyper centre de Dreux et de ces commodités (commerces, marché couvert, lieux culturels et sportifs, , 
etc.) et à 550m de la gare ferroviaire et routière. 
Situé sur une ancienne friche industrielle, ce projet prévoit la construction d'un bâtiment de 30 logements collectifs, deux logements 
individuels accolés et de stationnements aériens. 
Habitat Drouais prévoit d'acheter, en VEFA au promoteur Bouygues Immobilier, 10 logements collectifs (4 logements financés en ANRU 
et 6 en LLI) dans un bâtiment de 30 logements (logements en copropriété). 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux 14 Boulevard Pasteur 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

6 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

4 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 7 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 31 200,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 63 800,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
39 200,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-31-0062 Dreux - ZAC du Square - Ilot J - 5 LLS (2 PLUS et 
3 PLAI)_VEFA-coll 

1 Statut : Contractualisation 

19/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-31-0062 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Dreux - ZAC du Square - Ilot J - 5 
LLS (2 PLUS et 3 PLAI)_VEFA-
coll 

Nature de l'opération : 
31 - Reconstitution de l’offre de 
logements locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Cette opération sera réalisée en VEFA avec le promoteur VALOR. La signature de l'acte authentique est prévue au 1er semestre 2026. 
C'est une opération de 36 logements collectifs dont 5 logements financés en NPNRU, 5 logements financés en droit commun et 26 
logements locatifs intermédiaires. Le programme est située dans la ZAC du Square à Dreux. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - Dreux Avenue Winston Churchill 28100 Dreux 

Zonage ANRU ** 4  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature de l'opération de 
reconstitution 

Neuf 
Nombre prévisionnel de 
logements concernés * 

5 

Nombre prévisionnel de LLS 
reconstitués PLUS * 

2 
Nombre prévisionnel de 
LLS reconstitués PLAI * 

3 

 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel * 

Année de lancement opérationnel * Durée en semestre * 

S1 2026 6 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Rappel zonage ANRU ** 4 

Subvention ANRU NPNRU 23 400,00 € 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont montant majoration 

complémentaire par logement 
PLAI 

0,00 € 

Prêt bonifié AL NPNRU * 54 000,00 € 

Dont Prêt bonifié AL NPNRU 
PLUS 

24 600,00 € 
Dont Prêt bonifié AL NPNRU 

PLAI 
29 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-33-0017 Vrn 120LLS-Rue Tuilerie 3-3B-5-5B 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-33-0017 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-33-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Vrn 120LLS-Rue Tuilerie 3-3B-5-
5B 

Nature de l'opération : 
33 - Requalification de logements 
locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Patrimoine racheté en 2006 à l'Habitat Eurélien. 

Droits de réservation AL : zéro. 

L96 de la FAT : loyers au 01/01/2017. 

La certification labellisation est inclue dans le montant des travaux. 

Travaux prévus suite aux diagnostics de HTC et de l'Audit énergétique : 
-Changement des persiennes ; 
-Reprise technique des balcons ; 
-Etanchéité toiture terrasse ; 
-Révision + peinture portes de hall ; 
-Condamnation vides ordures ; 
-Réfection partielle des colonnes eaux ; 
-Remplacement des portes palières ; 
-Réfection des SdB cuisines et WC ; 
-Réfection électricité du logement. 

Bouquet de travaux en vu de l'obtention du BBC 2009 (audit énergétique) : 
-Remplacement des menuiseries ; 
-Mise en place VMC hygro B ; 
-Mise en place chaudière à condensation ; 
-Remplacement des radiateurs. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 

0 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 2 426 990,40 € 

Taux max NPNRU 20,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 485 398,08 € 

Prêt bonifié AL NPNRU 1 690 796,16 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Label BBC 10,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-33-0018 Drx 38LLS-28 bd Europe 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-33-0018 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-33-0001-002 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération Drx 38 LLS-28 bd Europe 

Nature de l'opération : 
33 - Requalification de logements 
locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ligne 96 de la FAT : Loyers au 01/01/2017. 

Droits de réservation AL : 7 logements. 

La certification labellisation est inclue dans le montant des travaux. 

Travaux prévus suite aux diagnostics de HTC : 
-Traitements esthétiques et technique ; 
-Traitement des persiennes métalliques compris peinture anti-rouille ; 
-Remplacement des garde-corps ; 
-Réfection des toitures terrasse avec pose des protections collectives ; 
-Remise en état lourde des halls (carrelage, éclairage etc) ; 
-Remplacement des portes d'entrée ; 
-Création de l'interphonie ; 
-Remplacement des BAL ; 
-Remplacement des façades de gaine ; 
-Remise en état lourde des cages d'escalier (peinture électricité etc) ; 
-Remplacement des éclairages des parties communes ; 
-Remplacement des tableaux et colonnes montantes électrique ; 
-Réfection des EU-EP-EP ; 
-Réfection des embellissements des logements ; 
-Réfection des salles de bains WC cuisine ; 
-Réfection de l'électricité des logements. 

Bouquet de travaux en vu de l'obtention du BBC 2009 (audit énergétique) : 
-Changement des menuiseries ; 
-Isolation des planchers bas ; 
-VMC ; 
-Installation de chaudières à condensation. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 

143 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2024 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 1 993 185,61 € 

Taux max NPNRU 20,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 398 637,12 € 

Prêt bonifié AL NPNRU 1 025 274,25 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Label BBC 10,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-33-0019 Drx 223LLS bd Europe (10à17-19à23 et 25) 

2 Statut : Contractualisation 

26/06/2023

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-33-0018 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-33-0001-003 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération 
Drx 223 LLS bd Europe (10à17-
19à23 et 25) 

Nature de l'opération : 
33 - Requalification de logements 
locatifs sociaux 

Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Ligne 96 de la FAT : Loyers au 01/01/2018 

Droits de réservation AL : 45 logements. 

La certification labellisation est inclue dans le montant des travaux. 

Travaux prévus suite aux diagnostics de HTC : 
-Réparation des façades avant ITE (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Réfection des persiennes (25 Europe) ; 
-Traitement des balcons (10+12 à 23+25 Europe) ; 
-Remplacement des gardes corps (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Remplacement des portes d'entrée (10+12 à 23+25 Europe) ; 
-Remise en état lourde des halls - carrelage, éclairage, etc (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Remise en état lourde des cages d'escalier - peinture, électricité etc (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Remplacement des BAL (25 Europe) ; 
-Création d'interphonie (10+12 à 23 Europe) ; 
-Remplacement des tableaux et colonnes montantes (10+12 à 23+25 Europe) ; 
-Remplacement des éclairages des parties communes (10+12 à 23 Europe) ; 
-Réfection des EU, EP et EV (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Remplacement des portes palières (10+12 à 23+11 Europe) ; 
-Réfection des salles de bain, cuisine et WC (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Réfection tableau et pièces humides (10+12 à 23+25 Europe) ; 
-Réfection électrique (11 Europe) ; 
-Réfection de la chaufferie collective (10+12 à 23+11 Europe). 

Bouquet de travaux en vu de l'obtention du BBC 2009 (audit énergétique) : 
-Isolation par l'extérieur (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Isolation des planchers bas (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Isolation des planchers hauts (11 Europe) ; 
-VMC hygro B (10+12 à 23+11+25 Europe) ; 
-Remplacement des menuiseries (25 Europe) ; 
-Installation PAC et remplacement des émetteurs de chaleur (25 Europe). 

L'opération initiale arrivant en date limite de démarrage au 30/06/2023, est décalée avec une date prévisionnelle de lancement 
opérationnel au S2 2023. Ce décalage calendaire est intégré à l'avenant d'ajustement mineur n°2. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 
10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23 et 25 boulevard de 

l'Europe 
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Caractéristiques de l'opération 

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de 
réservation pour action logement 

143 

 

Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2023 10 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 8 638 682,84 € 

Taux max NPNRU 20,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 1 727 736,57 € 

Prêt bonifié AL NPNRU 4 793 473,13 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Label BBC 10,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-34-0007 Drx Résid. MALRAUX-156LLS 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-34-0007 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-34-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération Drx Résid. MALRAUX 156LLS 

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'objectif de la résidentialisation est de soit renforcer des espaces cohérents et de leur donner plus de valeur soit de protéger des 
espaces particulièrement fragiles et de stopper le développement de l'insécurité. D'autre part, il n'est plus à démontrer que les espaces 
dont la résidentialisation est une réussite sont beaucoup moins dégradés dans le temps et contribue donc significativement à une baisse 
des charges d'entretien et une amélioration du cadre de vie. 

Sur cet ilot, l'objectif est de renforcer un espace cohérent et de pouvoir retenir des classes moyennes émergentes du quartier sur site. 
En effet, le bâtiment ne fera pas l'objet de réhabilitation puisque le diagnostic a montré que son état était bon, il se situe en limite du 
QPV, entouré par l'école qui va être entièrement restructurée, les lycées, l'ilot central qui va être profondément revisité afin d'offrir un 
cœur de quartier qualitatif et convivial et une zone pavillonnaire hors QPV qui fonctionne bien. L'intérêt de la résidentialisation de ce site 
se trouve dans l'augmentation de la qualité de vie du quartier avec notamment l'annulation des quelques dégradations qui existent 
encore aujourd'hui (poubelles brulées, déchetterie sauvage, etc.). 

Nous fournissons également les bilans GUSP recensant les incivilités indicatrices corrélé positivement à la délinquance et la faiblesse 
des niveaux de vie, l'étude habitat qui donne les conclusions concernant les bâtiments et la carte de vidéo protection en place qui pourra 
être revue ou renforcé au fil des aménagements. 

Information saisie FAT : La SDP (Saisie FAT - ligne 90) informée avec la SHAB, la surface de plancher n'existait pas à l'époque. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature des logements 
résidentialisés 

LLS Cadre d’intervention  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2023 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 1 398 995,91 € 

Taux max NPNRU 40,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 559 598,36 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-34-0053 Drx 1 Europe-74LLS-MGJ-Résid 

1 Statut : Contractualisation 

21/11/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-34-0053 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
39344888100028 - OPH HABITAT 
DROUAIS 

Intitulé de l’opération Drx 1 Europe-74LLS-MGJ-Résid 

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'objectif est de soit renforcer des espaces cohérents et de leur donner plus de valeur ; soit protéger des espaces particulièrement 
fragiles et de stopper le développement de l'insécurité. Sur cet ilot, l'objectif est de renforcer un espace cohérent et de pouvoir retenir 
des classes moyennes émergentes du quartier sur site. En effet, les trois bâtiments ont déjà fait l'objet de réhabilitation lors du 
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) et se situent en limite du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV), à 
proximité : 
-Du collège Louis Armand qui sera entièrement rénové ; 
-Du centre commercial "Leclerc" ; 
-Des zones pavillonnaires hors Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) qui fonctionnent assez bien. 

La résidentialisation porte sur l'arrière du bâtiment 1 boulevard de l'Europe pour empêcher les nuisances liées au cheminement piéton 
situé entre le bâtiment et le collège Louis Armand, qui est utilisé par d'autres utilisateurs que les seuls locataires du 1 boulevard de 
l'Europe. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 1 boulevard de l’Europe - 28100 DREUX 

 

Caractéristiques de l'opération 

Nature des logements 
résidentialisés 

LLS Cadre d’intervention  
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2023 9 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 51 880,00 € 

Taux max NPNRU 40,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 20 752,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Organismes HLM 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-36-0032 Dreux-Ilôt Place d’Italie-42 logts en accession à la 
propriété 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-36-0032 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-36-0001-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280134400012 - COMMUNE DE 
DREUX 

Intitulé de l’opération 
Dreux-Ilôt Place d’Italie-42 logts 
en accession à la propriété 

Nature de l'opération : 36 - Accession à la propriété 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Restructuration globale de l'îlot central dégradé du secteur des Bâtes par la construction d'un bâtiment collectif de 42 logements (en 
R+3) en accession sociale à la propriété en façade de la Place d'Italie (actuel Boulevard de l'Europe). Création de parkings privatifs 
intérieurs à l'îlot à raison d'une place de stationnement par logement. 

Le projet s'inscrit dans un objectif de création d'un parcours résidentiel et d'une diversification de l'offre de logements sur le secteur des 
Bâtes. D'un point de vue architectural, ce programme permettra d'obtenir un front bâti qualitatif, homogène et structurant sur la Place 
centrale au cœur de quartier face au pôle commercial. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

42   
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 12 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Dont montant majoration du montant forfaitaire par logement 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 420 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-36-0033 Vernouillet-30 logements en accession à la 
propriété 

1 Statut : Contractualisation 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-36-0033 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-36-0002-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
2128040400011 - COMMUNE DE 
VERNOUILLET 

Intitulé de l’opération 
Vernouillet-30 logements en 
accession à la propriété 

Nature de l'opération : 36 - Accession à la propriété 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX  

 

Caractéristiques de l'opération 

Nombre prévisionnel de 
logements concernés 

30   
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S2 2022 12 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Dont montant majoration du montant forfaitaire par logement 0,00 € 

Subvention ANRU NPNRU 300 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-37-0036 Tabellione - Création Maison des Services 

4 Statut : Contractualisation 

14/11/2025

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-37-0036 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-37-0002-001 

Maitre d’ouvrage (MO) 
80652020100039 SOC 
AMENAGEMENT EQUIPEMENT 
DEPT 28 

Intitulé de l’opération 
Tabellionne - Création Maison 
des Services 

Nature de l'opération : 37 - Equipement public de proximité 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération consiste à regrouper au sein d'une structure trois équipements publics aujourd'hui éclatés sur le périmètre du quartier de La 
Tabellionne. Il s'agit de la halte garderie "Pomme d'API", implantée en rez-de-chaussée d'immeuble de l'Office Public de l'Habitat - 
Habitat Drouais, les services administratifs et les permanences des partenaires sociaux du Point Info Services de la Tabellionne (PIST), 
la maison de quartier de la Tabellionne (Allée de Cheddar). Le nouvel équipement permettra de développer l'offre d'accueil Petite 
Enfance par la création d'un multi-Accueil de 24 places avec extension des jours et des heures d'ouverture. La surface nécessaire est 
de 264 m² + 72 m² d'aménagements de jeux extérieurs. Les bureaux de la mairie annexe, le PIST, et des partenaires seront regroupés 
avec les locaux des activités de l'espace Enfance-Jeunesse-Famille permettant de créer un espace d'accueil commun, de mutualiser 
des salles de réunion et une cuisine qui servira également à la salle polyvalente prévue de 250 m². L'emprise au sol a été évaluée à 1 
177,52 m² et un besoin d'aménagement d'une aire de jeux de l'enfance-jeunesse d'environ 850 m². 

Implantée à proximité de l'école Jules Vallès et de l'école Gérard Philipe, ce nouvel équipement y sera relié par la création d'une voirie 
apaisée. La maison des services était prévue en interface du nouveau secteur à urbaniser "Croix Giboreau" et le long de la nouvelle 
voie Est-Ouest en direction des Bâtes à Dreux. Toutefois, les études urbaines sur la Croix Giboreau, et au-delà, sur le plateau des 
Corvées, montrent qu’il importe de conforter l’axe d’entrée de quartier (avenue de Felsberg, prolongée par allée de Cheddar) par un 
chapelet d’équipements qui lui assurent une animation, une mixité de fréquentation, et une meilleure visibilité de ces derniers. Les 
habitants de La Tabellionne sont déjà fortement tournés vers cet axe qui accueille l’école, ’actuelle maison de quartier appelée à être 
remplacée et la mosquée fréquentée par de nombreux habitants. Ce sera donc la poursuite d’usages et decheminements quotidiens 
existants. 

En l’absence de perspective prochaine d’un franchissement viaire en direction des Bâtes à Dreux et une perspective incertaine quant à 
une éventuelle traversée dédiée aux mobilités dites "douces", la ville de Vernouillet a souhaité repositionner l'équipement prévu au 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) afin de le faire participer au mieux à la création d’un nouveau 
quartier élargi dans lequel s’intègre La Tabellionne. 

 
Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - VERNOUILLET Allée de Cheddar 28500 Vernouillet 

 

Caractéristiques de l'opération 

Type d’équipement Equipement culturel   

 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel* 

Année de lancement opérationnel* Durée en semestre* 

S1 2024 10 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Localisation hors QPV 
Lors du comité d'engagement du mercredi 02 mars 2022, 
les partenaires ont validé la nouvelle localisation proposée 
hors du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 4 240 891,68 € 

Taux contractuel retenu NPNRU 49,99 % 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - 
Collectivité 

 

Prêt Subvention ANRU NPNRU * 2 120 000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-37-0037 Tabellione-CN bât. Public ESS-accueil d’activités 
économie sociale et solidaire 

3 Statut : Contractualisation 

12/12/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-37-0037 N° IDTOP (AGORA) 950-6028006-37-0002-002 

Maitre d’ouvrage (MO) 
80652020100039 SOC 
AMENAGEMENT EQUIPEMENT 
DEPT 28 

Intitulé de l’opération 
Tabellionne-CN bât. Public ESS-
accueil d’activités économie 
sociale et solidaire 

Nature de l'opération : 37 - Equipement public de proximité 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

Deux associations très actives sur le quartier de la Tabellionne : la régie de quartier "ADEQUAT" et l'association "Les restos du Coeur". 
La régie de quartier "ADEQUAT" développe un service de laverie, d'entretiens d'espaces verts et petits entretiens divers. Les locaux 
sont situés en rez-de-chaussée de l'immeuble 4 rue de la Tuilerie situé en face du Point Info Services de la Tabellionne (PIST). Ces 
locaux ne sont pas adaptés au fonctionnement de la régie et l'activité de laverie crée des nuisances pour les habitants de l' immeuble 
(bruit de machines, trafic de véhicules...). Le stockage de matériels et véhicules est éclaté entre plusieurs sites sur la ville. Par ailleurs, 
la régie est limitée dans ses possibilités de développement et de diversification de son activité. L'association "Les restos du Coeur" est 
également accueillie en rez-de-chaussée du bâtiment rue de Tourville. Il s'agit d'anciens logements donc mal adaptés pour l'accueil des 
bénéficiaires et la distribution de denrées. Plusieurs pistes ont été envisagées pour une relocalisation mais les sites proposés ne 
permettent pas de résoudre les problématiques soulevées. Ainsi, la ville de Vernouillet envisage de laisser une frange de foncier le long 
de la voie ferrée, destinée à accueillir des activités d'agriculture urbaine et d'économie sociale et solidaire. En prolongement des jardins 
partagés déjà existants sur le quartier de la Tabellionne, des activités de type maraîchage ou jardins du coeur pourraient être développés. 
La construction d'un nouveau bâtiment de type industriel permettra le développement des activités économiques et sociales dans des 
conditions adaptées. Le projet consistera à construire un bâtiment de 820 m² qui sera loué ou mis à disposition des associations. 
Le bâtiment d'économie sociale et solidaire était prévu en interface du nouveau secteur à urbaniser “la Croix Giboreau” et le long de la 
nouvelle voie Est-Ouest en direction des Bâtes. Toutefois, les études urbaines sur la Croix Giboreau, et au-delà, sur le plateau des 
Corvées, montrent qu’il importe de conforter l’axe d’entrée de quartier, (avenue de Felsberg, prolongée par allée de Cheddar), par un 
chapelet d’équipements qui lui assurent une animation, une mixité de fréquentation, et une meilleure visibilité de ces derniers. Les 
habitants de la Tabellionne sont déjà fortement tournés vers cet axe qui accueille l’école, l’actuelle maison de quartier appelée à être 
remplacée et la mosquée fréquentée par de nombreux habitants. Ce sera donc la poursuite d’usages et de cheminements quotidiens 
existants. 

En l’absence de perspective prochaine d’un franchissement viaire en direction des Bâtes à Dreux et une perspective incertaine quant à 
une éventuelle traversée dédiée aux mobilités dites "douces", la ville de Vernouillet a souhaité repositionner l'équipement prévu au 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) afin de le faire participer au mieux à la création d’un nouveau 
quartier élargi dans lequel s’intègre La Tabellionne. 

 
Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - VERNOUILLET Allée de Cheddar 28500 Vernouillet 

 

Caractéristiques de l'opération 

Type d’équipement Equipement culturel   

*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel* 

Année de lancement opérationnel* Durée en semestre* 

S2 2024 10 

Date de prise en compte des 
dépenses 

12/10/2018  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Localisation hors QPV 
Lors du comité d'engagement du mercredi 02 mars 2022, 
les partenaires ont validé la nouvelle localisation proposée 
hors du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 1 250 800,00 € 

Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 % 

Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence 

 
Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - 
Collectivité 

 

Prêt Subvention ANRU NPNRU * 625 400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur. 
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement. 
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Contrat : 
Opération : 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-37-0040 Vernouillet - Création d’un complexe sportif 

 Statut : Contractualisation 

12/12/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-37-0040 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
2128040400011 COMMUNE DE 
VERNOUILLET 

Intitulé de l’opération 
Vernouillet - Création d’un 
complexe sportif 

Nature de l'opération : 37 - Equipement public de proximité 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'opération a pour objet de remplacer le gymnase Marcel Pagnol situé à proximité du quartier de la Tabellionne et de trois groupes 
scolaires. Ce dernier, datant des années 1980, est aujourd’hui dans un état très délabré et comporte des vices de sécurité. La structure 
en place ne peut pas être conservée en l’état et il est préconisé de démolir totalement le bâtiment, choix vers lequel la ville de Vernouillet 
se dirige afin de reconstruire un complexe sportif. 

La demande d'animation sportive est forte sur la commune. Le public est bien présent mais l’offre n’y répond pas, les infrastructures 
sont insuffisantes et peu fonctionnelles. 

L’idée n’est pas seulement de créer un équipement sportif mais aussi un lieu où la place de la famille y est importante, où il fait bon se 
retrouver, pour la pratique du sport, pour les loisirs, la détente et les balades. 

Le complexe a vocation à bonifier le quartier, à améliorer la qualité de vie, à répondre aux besoins des associations. 

Le complexe devra permettre la pratique du sport pour tous : enfants, adultes, séniors et personnes en situation de handicap. 

L’objectif est aussi de proposer un équipement qui sera l’épicentre sportif de la commune. Le souhait est de s'orienter vers une 
diversification des offres en matière d’animations sportives et/ou de loisirs proposées aux habitants, tant sur les activités dites 
"traditionnelles" que sur les activités plus "modernes". 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28500 - VERNOUILLET AE 54, AE 24, AE 25, AE 26, AE 27, AE 28 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2021 10 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

Localisation hors QPV 
Le principe de cette opération a été validée par le comité 

d'engagement du mercredi 02 mars 2022 

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU  

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 8 510 000,00 € 

Taux max NPNRU 35,25 % 

Subvention ANRU NPNRU 3 000 000,00 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 
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Contrat : 
Opération : 
 

Numéro de la version : 

FICHE OPERATION 

C0950 Convention CA DU PAYS DE DREUX 
C0950-37-0047 Dreux - Construction d’un pôle éducatif, social et 
culturel 

1 Statut : Contractualisation 

12/12/2022

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 

N° IDTOP (IODA) C0950-37-0047 N° IDTOP (AGORA)  

Maitre d’ouvrage (MO) 
21280134400012 COMMUNE DE 
DREUX 

Intitulé de l’opération 
Dreux - Construction d’un pôle 
éducatif, social et culturel 

Nature de l'opération : 37 - Equipement public de proximité 
Mode et source de 
financement 

NPNRU Nationale 

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé) 

L'école maternelle et primaire se situe en plein cœur du quartier des Bâtes et présente aujourd'hui de nombreuses difficultés dans son 
fonctionnement. Actuellement, l'équipement intègre une école maternelle, une école primaire, une crèche, un centre culturel, la maison 
proximum, des logements de fonction et doit faire face à des difficultés de fonctionnement. Des manques en matière d'ergonomie, 
d'usages, de sécurité, d'espace et de performance énergétique sont clairement identifiés. 

Le projet prévoit donc une nouvelle construction d'un pôle éducatif et culturel comprenant une école maternelle, primaire, une crèche, 
une bibliothèque, la création d'une salle polyvalente et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce pôle doit devenir le centre du quartier 
et proposer aux habitants un meilleur vivre ensemble, un lieu de rencontre, d'expression des habitants et associations du territoire, un 
lieu de vie. Les objectifs sont donc : 
-Offrir un équipement scolaire de qualité et renforcer la qualité de vie et la mixité du quartier ; 
-Donner une vraie lisibilité des usages et des espaces pour un meilleur accompagnement scolaire ; 
-Réaliser un équipement haute performance énergétique présentant donc un intérêt environnemental d'une part, pour la qualité de vie 
des élèves et personnels d'autre part. 

Le pôle éducatif et culturel a une superficie prévisionnelle d'environ 7000 m². Les locaux seront organisés par entités et sous-entités : 
un accueil, des salles de classe, des salles pédagogiques associées, des sanitaires et locaux d’entretien. Les deux écoles comprennent 
aussi un certain nombre de pôles / locaux communs : l’administration et les locaux du personnel, la restauration. Un pré-programme est 
en cours de réalisation ; ce dernier doit être finalisé pour la mi novembre 2022. Il comprendra un volet énergie et isolation. 

Localisation de l'opération 

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmètre 

QP028006 - Les Bâtes 
Tabellionne 

28100 - DREUX 30 et 32 boulevard de l’Europe 
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Calendrier opérationnel prévisionnel 

Semestre de lancement 
opérationnel 

Année de lancement opérationnel Durée en semestre 

S1 2022 8 

Date de prise en compte des 
dépenses 

02/03/2022  

 

Validations et modulations spécifiques 

Nature de la décision spécifique Commentaires 

  

 

Calcul du financement prévisionnel ANRU  

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU 15 533 134,52 € 

Taux max NPNRU 50,00 % 

Subvention ANRU NPNRU 7 766 567,26 € 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 % 

Dont taux majoration de la SUBVENTION ANRU - Excellence 0,00 % 

 


