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DECISION
CONCLUSION DE L’ACTE MODIFICATIF N°2 AU MARCHE N°2023/51 RELATIF AU MANDAT DE
MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE POUR LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE REMISE EN ETAT
DU SITE BIOCOS
1.1 MARCHES PUBLICS

DM/OB/CN/CP/EG
N°D2026-169

Le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux tels qu’approuvés par arrété inter
préfectoral n° DRCL-BLE-2026100-001 du 10 avril 2026,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5216-1
et suivants,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2194-1 et suivants et R.2194-1 et suivants,
Vu le 4.11° de la délibération n°CC2026-065 du conseil communautaire du 13 avril 2026, portant délégation
d’attributions du conseil communautaire au Président en matiére de commande publique, et autorisant le
Président a approuver les modifications aux programmes de travaux, aux enveloppes financiéres, aux plans
de financement, quel que soit le montant de I'opération ou du projet dés lors que I'impact financier de cette
modification est inférieur a 10%,

Vu la délibération du bureau communautaire du 04 septembre 2023 n°BC2023-202 portant attribution du
marché n°2023/51 relatif au mandat de maitrise d’ouvrage publique pour les travaux de démolition et de
remise en état du site BIOCOS, & la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT
D’EURE-ET-LOIR (SAEDEL) conclu pour partie sous la forme d’un marché ordinaire a prix global et forfaitaire
de 39 210,00 € HT et pour partie sous la forme d’un accord-cadre a bons de commande sans minimum et
pour un montant maximum de 15 000,00 € HT et pour une durée estimée a vingt (20} mois,

Vu la décision du Président n°D2026-030 du 12 janvier 2026 portant conclusion de I'acte modificatif n°1,
Vu Varrété du Président n® A2026-009 du 14 avril 2026 portant délégation de fonctions & Monsieur Jéréme
DEPONDT, 7éme Vice-Président en charge des finances, de la commande publique et de l'informatique,

Vu le projet d’acte modificatif n°2,

Considérant qu’en cours de réception de chantier, il a été constaté divers aléas nécessitant la réalisation
de travaux supplémentaires,

Considérant que ces prestations supplémentaires entrainent une augmentation de lenveloppe
prévisionnelle des travaux de 100 000 € HT passant de 1 625 000 €HTa1725000€HT, n’entrainant aucune
incidence financiére sur la rémunération de la SAEDEL,

Considérant que ces prestations nécessitent toutefois de prolonger la durée d’exécution du mandat d’une
durée de sept (7) mois, soit jusqu’au 22 juillet 2026, sans incidence financiére,
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DECIDE

ARTICLE 1: DE CONCLURE V'acte modificatif n°2 au marché n°2023/51 relatif au mandat de maitrise
d’ouvrage publique pour les travaux de démolition et de remise en état du site BIOCOS, avec la SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR (SAEDEL) ayant pour objet d’une
part d’augmenter I'enveloppe prévisionnelle initiale des travaux de 100 000 € HT, n’entrainant aucune
incidence financiére sur la rémunération de la SAEDEL et d’autre part, de prolonger la durée d’exécution
du marché jusqu’au 22 juillet 2026 sans incidence financiére.

ARTICLE 2 : DE CHARGER Monsieur le Directeur général des services et le comptable public assignataire de
la trésorerie de Dreux agglomération, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : DE PRECISER qu’une ampliation de la décision sera notifiée a la SAEDEL.

ARTICLE 4 : D'INFORMER que la présente décision peut faire 'objet d’un recours pour excés de pouvoir
devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois a compter de I'accomplissement des
formalités de publicité. Un recours administratif adressé au Président dans le délai de recours contentieux
interrompt ce dernier pendant un délai de deux mois.

Fait a Dreux, le 30 JUIL. 2026

Pour le Président, et par délégation,

Jérome DEPONDT
7eme Vlceﬁs'sgdent @Bl‘bmmunaute
d agglomeratton du Pays de Dreux.en charge des
finances, de la ¢ ande publique et de

Acte publié électroniquement sur le site internet de la collectivité le-: 10 JUIL. 2006
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